

Dodatek č. 1

k dílčí smlouvě č. 22/645200308

uzavřené na základě Rámcové dohody na provedení Údržbové a dílčí opravné práce na objektech ve Správě pozemních staveb – Praha východ (dále jen „Rámcová dohoda“).

č. objednatele: 645200031/2020, č. zhotovitele: 20200273

mezi

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Janem Ticháčkem**, přednostou SPS, Oblastního ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 902/2020 ze dne 30.3.2020

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

[XXXXXXXXXXXXXX](#)

(dále jen „Objednatel“ „Zhotovitel“)

a

Společnost Údržba PS-Pha Východ, Zastoupená GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem: Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 - Hloubětín

IČ: 41192869, DIČ: CZ41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528

Zastoupena: **Ing. Tomášem Fliegelem, Ph.D.**, obchodním ředitelem

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 - Hloubětín

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: XXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“ „Kupující“)

uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek k dílčí smlouvě.

1. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany mezi sebou dne 01.09.2020 uzavřely Rámcovou dohodu č. 645200031/2020 na Údržbové a dílčí opravné práce na objektech ve Správě pozemních staveb – Praha východ (dále jen „Rámcová dohoda“).

1.2 Na základě této Rámcové dohody byla mezi smluvními stranami následně uzavřena dílčí smlouva, a to akceptací objednávky č. 22/645200308 vystavené dne 23.05.2022, ke které došlo dne 23.05.2022 (dále jen „Dílčí smlouva“)

1.3 Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání dílčí smlouvy s účinností ode dne zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv/ode dne podpisu obou smluvních stran.

1.4 Důvodem uzavření tohoto dodatku k dílčí smlouvě je změna finančního objemu.

2. Změny dílčí smlouvy

2.1 Finanční objem (bez DPH) se mění a nově zní CZK 1 823 611,73.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ujednání dílčí smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

3.2 Tento dodatek k Dílčí smlouvě je vyhotoven celkem ve dvou vyhotoveních, z nichž má každý povahu originálu. Objednatel, Kupující obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel, Prodávající.

3.3 Osoby uzavírající tento dodatek k dílčí smlouvě za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s tímto dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejich příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.

3.5 Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem strany dodatku připojují své podpisy.

3.7 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto dodatku:

1. ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku

2. Změnový rozpočet – vícepráce, méněpráce

V Praze dne 24.10.2022

Objednatel

Jan Ticháček, v.r.

.....

Jan Ticháček

Přednosta SPS

Oblastní ředitelství Praha

V Praze dne 24.10.2022

Zhotovitel

Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D., v.r.

.....

Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D.

Obchodní ředitel

GJW Praha spol. s.r.o.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku

Název zakázky: „Libice nad Cidlinou - oprava fasády VB“

Označení/číslo původní objednávky: 22/645200308

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 1

Iniciátor změny: zhotovitel , investor

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 1 862 158,73 Kč

Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 27 843,26 Kč z ceny dle SOD.

Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí -66 390,26 Kč z ceny dle SOD.

BV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO NE

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
b) z rezervy stavby
c) z před schválených nákladů stavby
d) z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

Rekapitulace ZL. č. 1**Libice nad Cidlinou - oprava fasády VB**

Název objektu	Cena před ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně celkem
SO 01 Budova	1 756 585,09 Kč	19 129,48 Kč	-59 617,28 Kč	1 716 097,29 Kč
SO 02 Elektroinstalace	105 573,64 Kč	8 713,78 Kč	-6 772,98 Kč	107 514,44 Kč
Cena celkem	1 862 158,73 Kč	27 843,26 Kč	-66 390,26 Kč	1 823 611,73 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Libice nad Cidlinou - oprava fasády VB_ZL

KSO:
Místo: Libice nad Cidlinou

CC-CZ:
Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel:

IČ: 709942434
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 823 611,73**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Libice nad Cidlinou - oprava fasády VB_ZL

Místo: Libice nad Cidlinou

Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

MP	méněpráce
SO 01	Budova
SO 02	Elektroinstalace
VCP	vícepráce
SO 01	Budova
SO 02	Elektroinstalace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Libice nad Cidlinou - oprava fasády VB_ZL

Objekt:

MP - méněpráce

Soupis:

SO 01 - Budova

KSO:

Místo: Libice nad Cidlinou

CC-CZ:

Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel:

IČ: 709942434

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Libice nad Cidlinou - oprava fasády VB_ZL

Objekt:

MP - méněpráce

Soupis:

SO 01 - Budova

Místo: Libice nad Cidlinou

Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel: 0

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Vedlejší rozpočtové náklady akce > 2 000 000 Kč

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Libice nad Cidlinou - oprava fasády VB_ZL

Objekt:

MP - méněpráce

Soupis:

SO 01 - Budova

Místo: Libice nad Cidlinou

Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel: 0

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

32	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	-28 861,760		
35	K	941112231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému bez podlah š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	-2 194,900		
38	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	-28 861,760		
42	K	949211221	Příplatek k lešeňové podlaze bez příčníků pro trubková lešení za první a ZKD den použití	m2	-2 157,300		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Vedlejší rozpočtové náklady akce > 2 000 000 Kč

100	K	VRN_R5	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci >2 000 000 Kč včetně	%	-590,270		
-----	---	--------	---	---	----------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Libice nad Cidlinou - oprava fasády VB_ZL

Objekt:

MP - méněpráce

Soupis:

SO 02 - Elektroinstalace

KSO:

Místo: Libice nad Cidlinou

CC-CZ:

Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel:

IČ: 709942434

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Libice nad Cidlinou - oprava fasády VB_ZL

Objekt:

MP - méněpráce

Soupis:

SO 02 - Elektroinstalace

Místo: Libice nad Cidlinou

Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel: 0

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Vedlejší rozpočtové náklady akce > 2 000 000 Kč

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Libice nad Cidlinou - oprava fasády VB_ZL

Objekt:

MP - méněpráce

Soupis:

SO 02 - Elektroinstalace

Místo: Libice nad Cidlinou

Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel: 0

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D M Práce a dodávky M

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

37	K	460061171	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu u elektromontážních prací	m	-6,000		
38	K	460171152	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3	m	-3,000		
39	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	-0,540		
40	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	-15,660		
41	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-1,080		
42	K	460371121	Naložení výkopku při elektromontážích strojně z horniny třídy I skupiny 1 až 3	m3	-0,540		
43	K	460451162	Zásyp kabelových rýh strojně se zhuštěním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	-3,000		
44	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	-3,000		
45	K	460671111	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 20 cm	m	-3,000		
46	K	460921122	Vyspravení krytu komunikací po překozech při elektromontážích asfaltovým betonem tl 6 cm	m2	-0,300		
47	K	460941223	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 3 do 5 cm a š přes 7 do 10 cm	m	-31,400		
48	K	468041113	Řezání betonového podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 15 do 20 cm	m	-3,000		
49	K	468081314	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 45 do 60 cm	kus	-1,000		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Vedlejší rozpočtové náklady akce > 2 000 000 Kč

55	K	VRN_R5	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci >2 000 000 Kč včetně	%	0,000		
----	---	--------	---	---	-------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Libice nad Cidlinou - oprava fasády VB_ZL

Objekt:

VCP - vícepráce

Soupis:

SO 01 - Budova

KSO:

Místo: Libice nad Cidlinou

CC-CZ:

Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel:

IČ: 709942434

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Libice nad Cidlinou - oprava fasády VB_ZL

Objekt:

VCP - vícepráce

Soupis:

SO 01 - Budova

Místo: Libice nad Cidlinou

Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel: 0

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

776 - Podlahy povlakové

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Vedlejší rozpočtové náklady akce > 2 000 000 Kč

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Libice nad Cidlinou - oprava fasády VB_ZL

Objekt:

VCP - vícepráce

Soupis:

SO 01 - Budova

Místo: Libice nad Cidlinou

Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel: 0

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 762 Konstrukce tesařské

1	K	762511264	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 18 mm	m2	3,060		
VV				1,7*1,8	3,060		

D 764 Konstrukce klempířské

2	K	764216644	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm	m	21,000		
---	---	-----------	--	---	--------	--	--

D 776 Podlahy povlakové

3	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	3,060		
4	M	28411020	PVC vinyl homogenní zátěžová tl 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, hmotnost 3200g/m2, hořlavost Bfl S1,	m2	3,366		
VV				3,06*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	3,366		
5	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	7,000		
VV				(1,7+1,8)*2	7,000		
6	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	7,000		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Vedlejší rozpočtové náklady akce > 2 000 000 Kč

7	K	VRN_R5	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci >2 000 000 Kč včetně	%	189,400		
---	---	--------	---	---	---------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Libice nad Cidlinou - oprava fasády VB_ZL

Objekt:

VCP - vícepráce

Soupis:

SO 02 - Elektroinstalace

KSO:

Místo: Libice nad Cidlinou

CC-CZ:

Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel:

IČ: 709942434

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Libice nad Cidlinou - oprava fasády VB_ZL

Objekt:

VCP - vícepráce

Soupis:

SO 02 - Elektroinstalace

Místo:

Libice nad Cidlinou

Datum:

21. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

742 - Elektroinstalace - slaboproud

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Vedlejší rozpočtové náklady akce > 2 000 000 Kč

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Libice nad Cidlinou - oprava fasády VB_ZL

Objekt:

VCP - vícepráce

Soupis:

SO 02 - Elektroinstalace

Místo: Libice nad Cidlinou

Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				
8	K	741110041	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně	m	28,500		
	VV		28,5 "kamery"		28,500		
	VV		Součet		28,500		
9	M	34571152	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 16/21,2mm	m	29,925		
	VV		28,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		29,925		
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				
24	K	742110506	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných univerzálních s víčkem	kus	4,000		
	VV		4 "kamery"		4,000		
25	M	34571459	krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 100x100mm s víčkem	kus	4,000		
D	M		Práce a dodávky M				
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				
47	K	460941223	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 3 do 5 cm a š přes 7 do 10 cm	m	10,800		
	VV		10,8"Kamery"		10,800		
	VV		Součet		10,800		
49	K	468081314	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 45 do 60 cm	kus	2,000		
	VV		2"kamery"		2,000		
	VV		Součet		2,000		
50	K	468101123	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hl přes 3 do 5 cm a š přes 7 do 10 cm	m	10,800		
	VV		10,8 "Kamery"		10,800		
	VV		Součet		10,800		
51	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	0,162		
52	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	4,698		
	VV		0,162*29 "Přepočtené koeficientem množství		4,698		
53	K	469973124	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	0,162		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN3		Vedlejší rozpočtové náklady akce > 2 000 000 Kč				
55	K	VRN_R5	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci >2 000 000 Kč včetně	%	86,270		