

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. CES 2016/2073

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: PaedDr. Jindřichem Vedlichem, Ph.D., náměstkem primátora
IČ: 00 26 88 10
DIČ: CZ 00268810
Tel: 495 707 111
Fax: 495 707 100

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
Ing. Valentýn Avramov – vedoucí investičního odboru
Ing. Šárka Kubcová - investiční technik

a

2. **Zhotovitel:** "Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."
Sídlo: Rokycanova 114, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený: [REDAKCE]
IČ: 64255611
DIČ: CZ 64255611
Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, značka C, vložka 8321 ze dne 13.7.1995
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s. Ústí nad Orlicí, č.ú. [REDAKCE]

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a o autorském dozoru ze dne 28. 11. 2016 (dále jen „původní SoDAD“):

I.

Předmět dodatku

1. Z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro zaměření terénu pro projektování retenčních nádrží je nutné prodloužit termín odevzdání díla. Žádost o změnu termínu plnění je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. odst. 1. původní SoDAD – **Doba plnění**, který nově zní takto:

IV.

Doba plnění

1. Termín zahájení provádění díla:

DŮR bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy o dílo

Dokladová část k územnímu řízení po odevzdání DÚR

DSP bez zbytečného odkladu po nabytí právní moci územního rozhodnutí

Dokladová část ke stavebnímu řízení po odevzdání DSP

DZS + DPS bez zbytečného odkladu po nabytí právní moci stavebního povolení

Zhotovitel provede a předá čistopis díla ve lhůtě do:

DÚR **do 2. 6. 2017**

Dokladová část k územnímu řízení do 8 týdnů od odevzdání DÚR

DSP do 8 týdnů po nabytí právní moci územního rozhodnutí

Dokladová část ke stavebnímu řízení do 8 týdnů od odevzdání DSP

DZS + DPS do 4 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení

Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět autorský dozor v rozsahu čl. II. odst. 1.1. písm. c) této smlouvy v období od předání staveniště do vydání kolaudačního souhlasu s užívání shora specifikované stavby nebo do odstranění všech vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce stavby nebo v předávacím protokolu stavby (tj. vždy datem, které nastane později).

3. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. V. odst. 1. původní SoDAD – **Cena za předmět plnění**, který nově zní takto:

V.

Cena za předmět plnění

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

	bez DPH	DPH	celkem vč. DPH
DÚR vč. dokladové části:	119.500 Kč	25.095 Kč	144.595 Kč
DSP vč. dokladové části	119.500 Kč	25.095 Kč	144.595 Kč
DZS + DPS vč. soupisu prací:	95.000 Kč	19.950 Kč	114.950 Kč

Cena za PD celkem: 334.000 Kč 70.140 Kč 404.140 Kč
(slovy: Čtyři sta čtyři tisíce jedno sto čtyřicet korun českých s DPH)

Strany se dohodly, že cena za výkon ATD činí:

Výkon AT Kč	25.000 Kč	5.250 Kč	30.250
----------------	-----------	----------	--------

Výkon ATD celkem:

Cena celkem za dílo (PD + ATD): 359.000 Kč 75.390 Kč 434.390 Kč

(slovy: Čtyři sta třicet čtyři tisíce tři sta devadesát korun českých s DPH)

4. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. VI. odst. 1. původní SoDAD – **Platební podmínky**, který nově zní takto:

VI.

Platební podmínky

1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem, a to takto:

DÚR:

- 80% ceny z předmětu plnění, podpisem předávacího protokolu zástupci obou smluvních stran,
- 20% ceny z předmětu plnění po oznámení zahájení územního řízení,

DSP:

- 80% ceny z předmětu plnění, podpisem předávacího protokolu zástupci obou smluvních stran,
- 20% ceny z předmětu plnění po oznámení zahájení stavebního řízení,

DZS + DPS:

- 80% ceny z předmětu plnění, podpisem předávacího protokolu zástupci obou smluvních stran,
- 20% ceny z předmětu plnění po ukončení výběrového řízení zhotovitele stavby

ATD:

- cenu za výkon autorského dozoru je objednatel oprávněn fakturovat po ukončení autorského dozoru v souladu s čl. IV. této smlouvy

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení původní SoDAD se nemění a zůstávají v dosud planém znění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním dodatku v registru smluv.
5. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.
6. Smluvní strany tímto prohlašují tímto, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy: Žádost o posunutí termínu plnění předmětu díla DÚR+DPS „Retenční nádrže – PD“ s doplněním podkladů

V Hradci Králové dne

15. 05. 2017

V Hradci Králové dne

15. 05. 2017

15 -05- 2017



za objednatele:
PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.,
náměstek primátora





AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o.,
Rokycanova 114/IV, 566 01 VYSOKÉ MÝTO
telefon 465 423691-2,

E-mail: [REDACTED]

Statutární město Hradec Králové
Investiční odbor
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové

Váš dopis/zc dne	naše značka	vyřizuje	datum
Č. obj. CES 2016/2073	099 30/16	[REDACTED]	24. 4. 2017

Věc: Žádost o posunutí termínu plnění předmětu díla DÚR + DPS „ Retenční nádrže – PD“ s doplněním podkladů

Dne 6. 4. 2017 proběhlo jednání v budově Magistrátu města Hradec Králové k technickému návrhu zpracovávané projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení. Na závěr ústního jednání bylo požádáno o posunutí plnění díla z důvodů nepříznivých klimatických podmínek v lednu a únoru, které znemožňovaly zaměření terénu a terénní práce spojené s vyhodnocením budoucího staveniště pro potřeby následného zpracování výše uvedených projektových dokumentací. Na jednání bylo řečeno, že zpracovatel PD doloží popisované klimatické podmínky z ČHMÚ, v příloze dopisu jsou tyto doloženy za období od 1. 1. 2017 až do 10. 3. 2017.

Datum podepsání smlouvy byl 28. 11. 2016. V prosinci byly prováděny přípravné práce v kanceláři spojené se zjištěním základních popisných charakteristik zájmových lokalit. Začátkem ledna bylo plánováno zaměření lokalit a zjištění terénních charakteristik nezbytných pro řádné zpracování projektových dokumentací. V období od 3. 1. 2017 do 18. 2. 2017 byla dle informací Českého hydrometeorologického ústavu na stanici v Hradci Králové evidována souvislá sněhová pokrývka viz. příloha. Na lokalitě samé (údolnice stíněná hospodářským lesem) byla sněhová pokrývka do 25.2 2017. Dne 3. 3. 2017 bylo provedeno zaměření terénu a práce spojené se zjištěním podmiňujících popisných charakteristik. Neprodleně byl zpracován technický návrh a svoláno jednání na 6. 4. 2017.

Na základě výše popsanych skutečností žádáme o posunutí termínu plnění díla z 20 ti týdnů od podpisu smlouvy, které proběhlo 28. 11. 2016 viz SOD IV. Doba plnění na termín do 16 ti týdnů od zaměření terénu tedy do 16. 6. 2017.

Děkujeme Vám za pochopení.

S pozdravem [REDACTED]

Příloha: Údaje ČHMÚ- teplota vzduchu, sněh [REDACTED]

TEL. 465 423 691-2

IČ: 64255611

ID DS : gv6y8j4

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

DIČ: CZ64255611

Ústí nad Orlicí č.ú. [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Obchodní rejstřík Hradec Králové, C.8321, registrace dne 13.7.1995