



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Čj.:

PID: RSDCXAQSUUV

Doručeno: 12.10.2022

Listu dokumentu: 1

62752

D O D A T E K č. 1 k Dílčí objednávce

Číslo smlouvy objednatele: 12PU-002770

ze dne 28. 06. 2022

Číslo související rámcové dohody: 12PU-001969 (dále jen rámcová dohoda)

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Jihlava
Adresa: Kosovská 10a, 586 01, Jihlava
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

SAROUTE s.r.o.
Sídlo: Zašovská 750, 757 01 Val. Meziříčí
IČO: 26820706
DIČ: CZ26820706

Smluvní strany se v souladu s čl. 16.3 Rámcové dohody a ve smyslu § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku dohodly na uzavření dodatku č. 1 k jmenované Dílčí objednávce.

I.

Úvodní ustanovení dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 28. 06. 2022 mezi sebou uzavřely Dílčí objednávku č. 12PU-002770. Předmětem dílčí objednávky je obnova vodorovného dopravního značení oblast Vysočina I.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dodání,
Nový termín dodání: 31. 10. 2022

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Dílčí objednávky zůstávají beze změn.
2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 k Dílčí objednávce uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, přičemž obě smluvní strany obdrží jeden originál.
4. Tento dodatek č. 1 je platný dnem podpisu a účinný dnem jeho zveřejnění v registru smluv.