

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské**
Zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR dle zřizovací listiny č.j.:8870-I/2013 ze dne 29. 3.2013
Sídlo: **Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda**
Zastoupena: MUDr. Pavlínou Danielovou, ředitelkou
Zástupce oprávněn k jednání ve věcech technický a ostatních, vyjma uzavření smlouvy a jejich dodatků:
Bc. Zbyněk Hanzl – náměstek HTS
IČ: 00851388
DIČ: CZ00851388
Bankovní spojení: č.ú. 10006-135861/0710
Tel.: 588 517 555
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel : **BOBISTAV, s.r.o.**
Sídlo: **U Hrabovky 247/11, Krč, 140 00 Praha 4**
Obchodní firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 116268
Zastoupen: Bohumilem Krytinářem, jednatelem společnosti
IČ: 25892363
DIČ: CZ25892363
Bankovní spojení: 203021282/0300
Tel.fax: 608 882 345
K jednání dále oprávněn ve věcech smluvních: Bohumil Krytinář
K jednání dále oprávněn ve věcech technických: Martin Michálek
(dále jen „zhotovitel“)

1. Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.
2. Pro účely tohoto dodatku se dílem rozumí PNMO Zateplení budovy č.p. 31.
3. Zhotovitel a objednatel v souladu s čl.IV písm.b) Smlouvy o dílo ze dne 17.01.2022 souhlasí se změnou části rozpočtu spočívající ve zhotovení dodatečných stavebních prací dle přiloženého položkového rozpočtu „Dodatek č.1 – Úprava soklu, doplnění podbití a krovu“, který je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu.

Zhotovitel a objednatel souhlasí s tím, že celková cena díla se upravuje o náklady z položkového rozpočtu „Úprava soklu, doplnění podbití a krovu“ v ceně 30 200,74 Kč (bez DPH) tj. v ceně Kč 36 542,90 Kč (vč. DPH).

Článek IV. písm. a) Smlouvy o dílo ze dne 17.01.2022 se doplňuje o změnu ceny díla takto :

Cena bez DPH 4 252 565,85 Kč

Cena s DPH 5 145 605,- Kč

(slovy: pět milionů jedno sto čtyřicet pět tisíc šest set pět korun českých.)

V Bílé Vodě dne 7.10.22

MUDr. Pavlína Danielová
ředitelka PNMO

V Jeseníku dne 4.10.2022



BOBISTAV, s.r.o. ©

IČ: 258
DIČ: CZ

za zhotovitele
Bohumil Krytinář
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1247
Stavba: Dodatek č.1 - Úprava soklu, doplnění podbití a krovu

KSO:
Místo: Bílá Voda

CC-CZ:
Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel:
Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské

IČ:
DIČ: 00851388

Zhotovitel:
Bobistav s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ25892363

Projektant:
DIK Jeseník spol. s r.o.

IČ:
DIČ: CZ16627008

Zpracovatel:
Bobistav s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			30 200,74
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 30 200,74	Výše daně 6 342,16
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			36 542,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1247

Stavba: Dodatek č.1 - Úprava soklu, doplnění podbití a krovu

Místo: **Bílá Voda**

Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské

Projektant: DIK Jeseník spol. s r.o.

Zhotovitel: Bobistav s.r.o.

Zpracovatel:

Bobistav s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		30 200,74	36 542,90
2147d	Podbití přesahů s...	21 362,28	25 848,36
2147_e	Upravy soklu	8 838,46	10 694,54

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.1 - Úprava soklu, doplnění podbití a krovu

Objekt:

2147d - Podbití přesahů s...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské

Zhotovitel:

Bobistav s.r.o

Projektant:

DIK Jeseník spol. s r.o.

Zpracovatel:

Bobistav s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

7. 10. 2022

IČ:

DIČ:

00851388

IČ:

DIČ:

25892363

CZ25892363

IČ:

DIČ:

16627008

CZ16627008

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

21 362,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 362,28	21,00%	4 486,08
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

25 848,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.1 - Úprava soklu, doplnění podbití a krovu

Objekt:

2147d - Podbití přesahů s...

Místo:

Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel:

Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské

Projektant:

DIK Jeseník spol. s
r.o.

Zhotovitel:

Bobistav s.r.o

Zpracovatel:

Bobistav s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

21 362,28

PSV - Práce a dodávky PSV

21 362,28

766 - Konstrukce truhlářské

11 941,55

783 - Dokončovací práce - nátěry

9 420,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.1 - Úprava soklu, doplnění podbití a krovu

Objekt:

2147d - Podbití přesahů s...

Místo:

Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské

Projektant: DIK Jeseník spol. s r.o.

Zhotovitel: Bobistav s.r.o

Zpracovatel: Bobistav s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

21 362,28

D PSV Práce a dodávky PSV 21 362,28

D 766 Konstrukce truhlářské 11 941,55

1	K	766421213	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š přes 80 do 100 mm	m2	15,850	268,00	4 247,80
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

W			štít severovýchodní-délka 18m, šířka 0,5m (0,15+0,35m)			9,000	
W			18*0,5				
W			vikýř				
W			boky u okapů - 2x3m, šířka 0,6m			3,600	
W			2*3*0,6				
W			štít vikýře - délka 6,5m, šířka 0,5m (0,15+0,35)			3,250	
W			6,5*0,5				
W			Součet			15,850	

2	M	61191155	palubky obkladové smrk profil klasický 19x116mm jakost A/B	m2	17,118	442,00	7 566,16
---	---	----------	--	----	--------	--------	----------

W			palubky prořez 8%				
W			štít severovýchodní-délka 18m, šířka 0,5m (0,15+0,35m)			9,000	
W			18*0,5				
W			vikýř				
W			boky u okapů - 2x3m, šířka 0,6m			3,600	
W			2*3*0,6				
W			štít vikýře - délka 6,5m, šířka 0,5m (0,15+0,35)			3,250	
W			6,5*0,5				
W			Součet			15,850	
W			15,85*1,08 "Přepočtené koeficientem množství			17,118	
W			Součet			17,118	

3	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	118,140	1,08	127,59
---	---	-----------	---	---	---------	------	--------

D 783 Dokončovací práce - nátěry 9 420,73

4	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	13,384	50,10	670,54
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

W			vnější prvky krovu				
W			štít severovýchodní (krokev)			7,200	
W			18*(0,14+0,14+0,12)				
W			pozednice			2,240	
W			4* (0,14+0,14+0,14+0,14)				
W			VIKÝŘ				
W			krokev			2,600	
W			6,5*(0,14+0,14+0,12)				
W			pozednice			1,344	
W			4*0,6*(0,14+0,14+0,14+0,14)				
W			Součet			13,384	

5	K	783213011	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	17,180	69,90	1 200,88
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

W			podbití-palubky			17,180	
W			Součet			17,180	

6	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	13,384	247,00	3 305,85
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

W			vnější prvky krovu				
W			štít severovýchodní (krokev)			7,200	
W			18*(0,14+0,14+0,12)				
W			pozednice			2,240	
W			4* (0,14+0,14+0,14+0,14)				
W			VIKÝŘ				
W			krokev			2,600	
W			6,5*(0,14+0,14+0,12)				
W			pozednice			1,344	
W			4*0,6*(0,14+0,14+0,14+0,14)				
W			Součet			13,384	

7	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	17,180	247,00	4 243,46
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

W			podbití-palubky				
---	--	--	-----------------	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
w		17,18			17,180		
w		Součet			17,180		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.1 - Úprava soklu, doplnění podbití a krovu

Objekt:

2147_e - Úpravy soklu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské

Zhotovitel:

Bobistav s.r.o.

Projektant:

DIK Jeseník spol. s r.o.

Zpracovatel:

Bobistav s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

7. 10. 2022

IČ:

DIČ:

00851388

IČ:

DIČ:

25892363

CZ25892363

IČ:

DIČ:

16627008

CZ16627008

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

8 838,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 838,46	21,00%	1 856,08
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

10 694,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.1 - Úprava soklu, doplnění podbití a krovu

Objekt:

2147_e - Úpravy soklu

Místo:

Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel:

Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské

Projektant:

DIK Jeseník spol. s
r.o.

Zhotovitel:

Bobistav s.r.o

Zpracovatel:

Bobistav s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

8 838,46

62 - Úpravy povrchů vnější

70 316,15

762 - Konstrukce tesařské

23 750,00

763 - Dřevostavby

-85 227,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.1 - Úprava soklu, doplnění podbití a krovu

Objekt:

2147_e - Úpravy soklu

Místo:

Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské

Projektant: DIK Jeseník spol. s
r.o.

Zhotovitel: Bobistav s.r.o

Zpracovatel: Bobistav s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

8 838,46

D		62	Úpravy povrchů vnější				70 316,15
0	K	622319120RU1	KZS, sokl, EPS P tl. 60 mm omítka mozaiková marmolit		26,419	2 250,00	59 442,75
0	K	622300141R00	Vyrovnaní kamenného soklového zdiva - podlepení sokl.izolantem		26,419	331,00	8 744,69
0	K	622904112	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2		26,411	28,50	752,71
0	K	622473186	Příplatek za rohovník		2,500	75,00	187,50
0	K	622323041	Penetrace podkladu		26,411	45,00	1 188,50
D		762	Konstrukce tesařské				23 750,00
0	K	60515501	Hranol SM/JD 1		1,900	12 500,00	23 750,00
D		763	Dřevostavby				-85 227,69
1	K	763001	D+M hliníkového roštu pro cementotřískové desky	m2	26,419	-1 240,00	-32 759,56
	W		sokl:				
	W		9,65*0,3		2,895		
	W		22,105*0,61		13,484		
	W		12,55*0,8		10,040		
	W		Součet		26,419		
2	K	763612111RVY	M obložení stěn z desek do tl.18mm, na sraz, přibij., vč.dodávky desky cementotřískové tl.14mm s povrch.úpravou		26,419	-1 986,00	-52 468,13