

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouva o dílo č. 19722**  
uzavřený podle ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 občanský zákoník

**I. Smluvní strany**

Objednatel:

**SAKO Brno, a. s.**

se sídlem Jedovnická 2, 628 00 Brno

Zastoupen: Ing. Karel Jelínek, generální ředitel společnosti

zastoupen ve věcech smluvních: XXX, XXX

zastoupen ve věcech technických: XXX, XXX

XXX, XXX

IČ: 60713470

DIČ: CZ60713470

Bankovní spojení: KB Brno-město, číslo účtu: 79033-621/0100 (SWIFT code:KOMBCZPPXXX)

Zapsán v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 1371

*(dále jen „objednatel“)*

Zhotovitel:

**H.K.U., spol. s.r.o.**

se sídlem Poděbradova 113, 612 00 Brno

Zastoupen: Ing. Jiří Uher a Pavel Mokrý, jednatelé společnosti

zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Jiří Uher

zastoupen ve věcech technických: XXX

IČ: 25515161

DIČ: CZ25515161

Bankovní spojení: XXX, číslo účtu: XXX

Zapsán v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 29496

*(dále jen zhotovitel)*

**I. Úvodní prohlášení**

Objednatel a Zhotovitel spolu uzavřeli dne 09. 08. 2022 Smlouvu o dílo č. 19722 k provedení akce „SAKO Brno, a.s. – SSO Josefy Faimonové – stavební úpravy a přeložka VO“ (dále jako „Smlouva“).

**II. Předmět dodatku**

1. V průběhu provádění zemních prací při odkopávkách horniny pro vytvoření zemní pláně byla zjištěna její neúnosnost, resp. nevyhovující hornina v podloží. Pro podloží je nutné realizovat novou skladbu vrstev pro sanaci. Dále byly v části stávající zpevněné plochy zjištěny široké trhliny a deformace. Porušené plochy budou vybourány a bude provedena nová konstrukce vozovky dle projektové dokumentace.

2. Smluvní strany se v souladu s odst. 3. čl. V. Smlouvy dohodly na vícepracích nad rámec uzavřené Smlouvy spojených se zvýšením nákladů způsobených sanací podloží a opravou stávající vozovky.
3. Zhotovitel a objednatel dohodli zvýšení ceny za vícepráce celkem ve výši **584.576,42 Kč** (slovy: pět set osmdesát čtyři tisíc pět set sedmdesát šest korun českých a čtyřicet dva haléřů) bez DPH.
4. Vícepráce jsou podrobně vyspecifikovány v rozpočtu za vícepráce, které jsou Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

### **III. Závěrečná ujednání**

1. V ostatním zůstává Smlouva nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
4. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a že nebyla sjednána v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha č.1: Rozpočet, Sanace podloží a oprava stávající vozovky

V Brně, dne

V Brně, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Karel Jelínek  
generální ředitel společnosti

Ing. Jiří Uher  
jednatel společnosti