

Dodatek č. 8

ke smlouvě o dílo č.obj.: **E617-S-557/2019**; č. zhot.: **19-041.250** uzavřené dne 06. 03. 2019
(dále též „Smlouva“) mezi:

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace,
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00,
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc – organizační jednotka
zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 28.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitelem:

**Společníci Společnosti „SP + SEU_Pardubice – Stéblová_DSP“ založené Smlouvou
o společnosti ze dne 27. 11. 2018, se sídlem na adrese Společníka 1**

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 6088
bank. spojení: xxx
zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou
představenstva
Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva

Korespondenční adresa: SUDOP PRAHA a.s, Projektové středisko Hradec Králové
Horova 1767/26, 500 02 Hradec Králové
jako „Správce“ a „Společník 1“

a

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00
IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 21645
zastoupena: **Ing. Miroslavem Váňou**, předsedou představenstva.
Ing. Janem Berglerem, místopředsedou představenstva
Ing. Stanislavem Žáčkem, členem představenstva

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00
jako „Společník 2“

zastoupená společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130
80, IČ: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti a Plně moci ze dne 27. 11. 2018

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na zhotovení dokumentace pro stavební povolení a výkon autorského dozoru projektanta při
realizaci stavby:

**„Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3.stavba, zdvoukolejnění
Pardubice-Rosice nad Labem -Stéblová“**

ISPROFOND: 5533520003

PREAMBULE

S ohledem na rozsah stavby „Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3.stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem -Stéblová“, nutnost koordinace se souvisejícími stavbami objednatele „Modernizace železničního uzlu Pardubice“, „Magistrální rozvod 22kV v traťovém úseku žst.Pardubice TS1-Pardubice-Rosice“, „Výstavba TNS Stéblová“ a opravnými pracemi OŘ na zhlavích ŽST Pardubice – Rosice n/L je nutné v návaznosti na ust. §152 odst.4 stavebního zákona navýšení rozsahu autorského dozoru v rozsahu 900 hodin.

I.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany v souladu s ust. §222 ZZVZ dohodly s odvoláním na ust. čl. 5 odst. 5.3. Smlouvy na změně a doplnění Smlouvy č. obj.: E617-S-557/2019; č. zhot.: 19-041.250 takto:

1. V Čl. 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY se zrušuje stávající text odst. 3.3 a nahrazuje se novým textem tohoto znění:
3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný DSP a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1-7 bez DPH:	59 025 000,00 Kč
Cena Dodatečných služeb dle Dodatku č. 8 bez DPH	1 080 000,00 Kč
Celková Cena Díla včetně služeb dle Dodatku č. 8 bez DPH:	60 105 000,00 Kč

slovy: šedesátmilionůstopěttisíc korun českých

2. V Příloze č. 4 Smlouvy – „Rozpis Ceny Díla“ se mění cena v části č.3 položce č.28 o cenu Dodatečných služeb ve výši 1 080 000,- Kč bez DPH a „Cena celkem za AD“.

V části přílohy č.4, označené „Cena Díla“ se mění cena Díla v prvním a posledním řádku tabulky a dále v části „Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a výkon autorského dozoru“, se mění cena v řádku „6c.Výkony autorského dozoru“ a v řádku „Celkem“ o cenu Dodatečných služeb dle tohoto Dodatku.

3. V Čl. 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ se zrušuje stávající text odst. 5.16. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Specifikace Díla *znění ke dni podpisu dodatku č. 7*
Příloha č. 2: Obchodní podmínky OP/DSP/14/18

Příloha č. 3:Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
- b) Všeobecné technické podmínky projekt stavby VTP/DSP/09/18
- c) Zvláštní technické podmínky ze dne 6. 9. 2018

- Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla **nové znění ke dni podpisu dodatku č. 8**
- Příloha č. 5: Harmonogram plnění *znění ke dni podpisu dodatku č. 7*
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů *znění ke dni podpisu dodatku č. 1*
- Příloha č. 9: Související dokumenty
- Příloha č. 10: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.obj.: E617-S-557/2019; č. zhot.: 19-041.250 nedotčená Dodatkem č. 8 se nemění.
2. Smluvní strany se dohodly, že tento a všechny následující Dodatky ke Smlouvě o dílo budou vyhotoveny elektronicky a podepsány zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Přílohou Dodatku č. 8 a nedílnou součástí Smlouvy jsou:
Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla
nové znění ke dni podpisu dodatku č. 8

V Praze 24.10.2022

V Praze 10.10.2022

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

10.10.2022

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

10.10.2022

.....

Ing. Tomáš Slavíček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze
dne 27.11.2018
SUDOP EU a.s.

10.10.2022

.....

Ing. Ivan Pomykáček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze
dne 27.11.2018
SUDOP EU a.s.

**Příloha č.1 (Příloha č. 4 Smlouvy)
 Rozpis Ceny Díla**

- **Cena za zpracování DSP (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:**

1. Základní služby na zpracování DSP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
1	Zpracování projektu stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP				40 320 000
2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)				162 000
3	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti				1 698 000
4	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti				1 560 000
5	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)				540 000
6	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)				120 000
Celkem za základní služby:					44 400 000

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování DSP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
7	Aktualizace záměru projektu dle požadavku VTP a ZTP)				438 000
8	Zajištění mapových podkladů				62 000
9	Geodetické práce				1 170 000
10	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek				910 000
11	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb				1 902 000
12	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)				102 000

13	Analýza a vyhodnocení rizik				78 000
14	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě				1 146 000
15	Koordinátor BOZP v přípravě				66 000
16	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP				132 000
17	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP				216 000
18	Aktualizace posouzení vlivu stavby na životní prostředí				1 656 000
19	Vizualizace				1 602 000
20	Průkaz dopravně technologického a kapacitního charakteru pro připravované traťové úseky				276 000
21	aktualizace seznamu pozemků dotčených stavbou a časově omezených vyjádření dokladové části DÚR				396 000
22	prověření možnosti zrušení přejezdu P5352 (km 4,232)				186 000
23	úprava napájení všech technologických systémů pomocí LDSŽ				1 548 000
24	ochranný plot u obce Stěblová od km 8,2 do 8,5				360 000
25	koordinace s opravnými pracemi OŘ na zhlavích ŽST Pardubice – Rosice n/L				180 000
26	doplnění kolejiště o výhybku č 11 v ŽST Pardubice - Rosice n.L				60 000
27	Aktualizace ekonomického hodnocení ve fázi 3				96 000
28	Úprava projektové dokumentace provizorních stavů				183 000
Celkem za dodatečné služby:					12 765 000

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
28	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek				2 940 000
Celkem za AD:					2 940 000

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad „31“ měsíců) v celkovém počtu 2450 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

▪ **Cena Díla:**

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
60 105 000,00 Kč	12 622 050,00 Kč	72 727 050,00 Kč
<u>Z toho</u>		
<u>Cena za zpracování Projektu</u>	-	-
57 165 000,00 Kč	12 004 650,00 Kč	69 169 650,00 Kč
<u>Cena za výkon autorského dozoru</u>	-	-
2 940 000,00 Kč	617 400,00 Kč	3 557 400,00 Kč

▪ **Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a výkon autorského dozoru:**

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1a. Dílčí etapa	10 831 200,00 Kč	13 105 752,00 Kč
1b. Dílčí etapa	582 000,00 Kč	704 220,00 Kč
2. Dílčí etapa	18 394 800,00 Kč	22 257 708,00 Kč
3. Dílčí etapa	10 831 200,00 Kč	13 105 752,00 Kč
4a. Dílčí etapa	12 865 440,00 Kč	15 567 182,40 Kč
4b. Dílčí etapa	132 000,00 Kč	159 720,00 Kč
5. Dílčí etapa	3 249 360,00 Kč	3 931 725,60 Kč
6a. Dílčí etapa	96 000,00 Kč	116 160,00 Kč
6b. Dílčí etapa	183 000,00 Kč	221 430,00 Kč
6c. Výkon autorského dozoru	2 940 000,00 Kč	3 557 400,00 Kč
<u>Celkem:</u>	60 105 000,00 Kč	72 727 050,00 Kč