

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952220025 na akci: VD Hamerský rybník, rekonstrukce levého zavázání sdruženého objektu

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo stavby objednatele: 229200006

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **JETCON spol. s r.o.**
Adresa sídla: Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov

Statutární orgán: Stanislav Náhluk, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Stanislav Náhluk, jednatel
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 64650111
DIČ: CZ64650111
Bankovní spojení: XXX
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C vložka 10115

(dále oba společně jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952220025 v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy:

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v celkové výši 155 095,15 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Dodatečné stavební práce</i>
Změnový list č. 1	SO-01	155 095,15 Kč
CELKEM:		155 095,15 Kč

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované stavební práce dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v celkové výši - 8 024,61 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Nerealizované stavební práce</i>
Změnový list č. 1	SO-01	- 8 024,61 Kč
CELKEM:		- 8 024,61 Kč

Čl. č. 5 Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 24. 5. 2022 a změnovým listem č. 1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH dle této smlouvy o dílo ve znění před uzavřením tohoto dodatku činila 1 175 354,- Kč,

Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 1 v celkové výši **155 095,15 Kč** bez DPH,

Nerealizované stavební práce dle dodatku č. 1 v celkové výši **- 8 024,61 Kč** bez DPH,

Celková cena díla bez DPH činí **1 322 424,54 Kč**,

slovy: jeden milion tři sta dvacet dva tisíc čtyři sta dvacet čtyři korun českých padesát čtyři haléřů bez DPH.

Zdůvodnění změny předmětu smlouvy a ceny díla

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které byly nezbytné, a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů. Dodatečně požadované práce a dodávky i nerealizované stavební práce s oceněním dle jednotlivých stavebních objektů jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1.

Změnový list č. 1 řeší kompletní odbourání obetonování štětové stěny a jeho nahrazení novou betonovou konstrukcí. Po zahájení realizace stavby bylo při bouracích pracích zjištěno, že stávající obetonování štětové stěny není nijak spřáжено s konstrukcí štětové stěny. Vzhledem k tomu, že se k provizorní opravě zavazovacího křídla z roku 1982 nedochovala projektová dokumentace, nemohl tuto skutečnost projektant předpokládat.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952220025 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

elektronicky podepsáno

Stanislav Náhluk
jednatel