
S180/2022/0148/OIV
DODATEK Č. 2 K SMLouvĚ O DíLO
ČÍSL0 S180/2021/0166/OIV

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2

Sídlo: náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2
Zastoupený: Janem Korseskou, místostarostou MČ Praha 2
IČO: 00063461
DIČ: CZ00063461
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 2
číslo účtu: 27-2000758339/0800

na straně jedné jako „Objednatel“

a

Gardenline s.r.o.

Sídlo: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice
Zastoupený: Ing. Miloš Náprstek, jednatel
IČO: 27263827
DIČ: CZ2726382
Bankovní spojení: KB, a.s., číslo účtu 107-1361330237/0100

na straně druhé jako „Zhotovitel“

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 12. 2021, Evidenční číslo objednatele S180/2021/0166/OIV (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1 S180/2022/0135/OIV ze dne 22. 7. 2022 dodatek tohoto znění:

Preambule

Při provádění stavebních prací v rámci stavby s názvem: „**Sady Svatopluka Čecha – rekonstrukce vodního prvku**“ se vyskytly dodatečné práce, které jsou nezbytné pro dokončení díla. Nutnost provedení těchto prací je odsouhlasena TDS a jsou popsány ve stavebním deníku a v zápisech z kontrolních dnů.

- 1) jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce a jsou nezbytné pro dokončení stavebních prací;
- 2) vyčíslené změny svou podstatou a rozsahem nepředstavují podstatnou změnu závazku, ani nemění povahu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 3 č. 134/2016 Sb ZZZV. a splňují všechny podmínky dané ust. § 222 odst. 5 písm. a), b), c) ZZZV.
- 3) dodatečné stavební práce budou zadány témuž dodavateli;
- 4) dodatečné stavební práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky;

Článek I. Předmět dodatku

V souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

- 1.1. Odstavec 1.1 Článku I. Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo) se doplňuje o další odrážky s následujícím znění:**

-
- specifikace dodatečných prací uvedených ve výkaze výměr - soupisu prací s názvem:
 - Změnový list č. 2 - ze dne 3. 10. 2022 - Sady Svatopluka Čecha - rekonstrukce vodního prvku
 - předmět plnění smlouvy se ponižuje práce, které po dohodě obou smluvních stran nebyly provedeny - tj. o méněpráce. Soupis nerealizovaných prací je uveden ve výkaze výměr s názvem:
 - Změnový list č. 2 - ze dne 3. 10. 2022 - Sady Svatopluka Čecha - rekonstrukce vodního prvkuZměnový list č. 2 včetně příloh potvrzených podpisy zástupců smluvních stran je uložen u objednatele.

Článek II. Cena díla

Odstavec 4.1. Článku IV SoD Cena díla se mění následovně:

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

- II.1. Cena díla vč. dodatku č. 1** uvedeného v článku I. této smlouvy činí **bez daně z přidané hodnoty** (dále rovněž jen „DPH“) - **cena méněprací + cena dodatečných prací**

33.465.660,54 Kč

(33.934.673,08 Kč = cena díla dle dodatku č. 1 k - 960.527,66 = cena méněprací
+ 491.515,12 Kč = cena dodatečných prací)

Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku III.1. výše činí částku

7.027.788,71 Kč

Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

40.493.449,25 Kč

(slovy: čtyřicet milionů čtyři sta devadesát tři tisíc čtyři sta čtyřicet devět korun českých a dvacet pět haléřů).

Článek III. Odpovědnost za vady

Odstavec 13.2 Článku XIII SoD se mění následovně:

- 13.2.** Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo záruční dobu v délce trvání **60 měsíců na technologická zařízení a 120 měsíců na ostatní části předmětu plnění veřejné zakázky** (stavební části a konstrukce) včetně nepřístupných rozvodů vody ve vodorovné konstrukci vodního prvku, tj. rozvodů vody zalitých v betonových souvrstvích vodorovné konstrukce vodního prvku, tak že všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané PROJEKTEM a dílo bude způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícímu z charakteru díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- IV.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn, dodatek má celkem 3 strany. Tento dodatek č. 2 bude uzavřen elektronicky a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- IV.2. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje

V Praze dne

**Jan
Korseska**

Digitálně podepsal Jan Korseska
Datum: 2022.10.20 16:04:04 +02'00'

za Objednatele

Jan Korseska
místostarosta MČ Praha 2

**Ing. Miloš
Náprstek**

Digitálně
podepsal Ing.
Miloš Náprstek
Datum: 2022.10.20
10:30:50 +02'00'

za Zhotovitele

Ing. Miloš Náprstek
jednatel Gardenline s.r.o.

<p style="text-align: center;">Doložka potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů</p> <p style="text-align: center;">Zveřejněno: od x do x</p> <p style="text-align: center;">Sehváleno odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ</p> <p style="text-align: center;">č. 715 ze dne 10. 10. 2022</p> <p style="text-align: center;">vedoucí odboru: Ing. Petr Grametbauer</p> <table><tr><td>Ing. Petr Grametbauer</td><td>Digitálně podepsal Ing. Petr Grametbauer Datum: 2022.10.14 10:56:35 +02'00'</td></tr></table> <p style="text-align: center;">..... podpis</p> <p>Nehodící se škrtněte</p>	Ing. Petr Grametbauer	Digitálně podepsal Ing. Petr Grametbauer Datum: 2022.10.14 10:56:35 +02'00'
Ing. Petr Grametbauer	Digitálně podepsal Ing. Petr Grametbauer Datum: 2022.10.14 10:56:35 +02'00'	

Za OP: Mgr. Jan Bureš

Jan Bureš

Digitálně podepsal
Jan Bureš
Datum: 2022.10.14
10:01:55 +02'00'