

VZMR: "POŠTA MILEVSKO 1 – STAVEBNÍ ÚPRAVY POŠTY A DODEJNY II"

P.č.	Činnost	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden																									
1	Dělicí stěna, demontážní a bourací práce	■	■	■	■																										
2	Dokončení bouracích prací, osazování ,zdivo		■	■	■	■																									
3	Konstr.ze SDK, opravy omítek, úpravy ÚT,EI			■	■	■																									
4	Dokončování prací , omítky,malby nátěry,SDK				■	■																									
5																														
6																														
7																														
8																														
9																														
10																														
11																														
12																														
13																														
14																														
Doba realizace* : ... kalendářních dnů		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

* Doba realizace je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí Staveniště v kalendářních dnech, **max. 30 kalendářních dnů**. Den předání a převzetí Staveniště se do doby realizace nezapočítává, den předání Díla se do celkové doby realizace započítává, jde o poslední den doby realizace.