

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ

č. sml. objednatele: 80SD000008, č. sml. zhotovitele: 22-121
ze dne 18.2.2022 (dále jen „Smlouva“)

Název veřejné zakázky: **PD - D8 Oprava AB vozovky v km 48,276 - 52,0 L+P a v km 69,02 - 82,86 L+P**,
uzavřené na základě Rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních
komunikací“, č. 01PU-003737

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno: [REDACTED]
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
jako Správce společnosti „PGP/Pontex/APIS – RD na PP provoz“

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem: v Praze 4, Bezová 1658, PSČ 147 14
IČO: 40763439
DIČ: CZ40763439
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 2994
právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [redacted]
zastoupen: [redacted]
[redacted]
[redacted]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
jako Společník společnosti „PGP/Pontex/APIS – RD na PP provoz“

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem: Ohradní 1443/24b, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 618 53 267
DIČ: CZ61853267
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [redacted]
zastoupen: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
[redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]

jako Společník společnosti „PGP/Pontex/APIS – RD na PP provoz“
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně dále jen „Smluvní strana“)

Smluvní strany se se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě, kterým dochází k rozšíření předmětu plnění a s tím související úpravě termínu plnění.

**Článek I.
Předmět dodatku**

Na základě požadavku příslušného SSÚD Řehlovice se rozšiřuje předmět plnění o opravu vozovky i na exitech v daném úseku trasy, konkrétně se jedná o Exity 69, 72, 74 a 80 (součástí nebude pouze exit 52), a to z důvodu zvýšeného výskytu poruch na těchto exitech.

Předmětem dodatku je navýšení finančního čerpání do výše 1.102.800,- Kč. Cena se skládá z více prací 1.382.800,- Kč a méně prací 280.000,- Kč. Potřeba navýšení prostředků vychází z požadavku SSÚD Řehlovice na rozšíření předmětu plnění o opravu vozovky i na exitech v daném úseku trasy, konkrétně se jedná o Exity 69, 72, 74 a 80 (součástí nebude pouze exit 52). Na exitech byly v minulosti lokální opravy vozovek, sanace trhlin, výtluky ve vozovkách a vyjeté koleje. Stáří vozovky na exitech je větší jak 16 let. Důvodem méně prací je vypuštění kamerového průzkumu kanalizace. Vlivem rozšíření předmětu plnění dochází k změně termínu dokončení zakázky. Nově se lhůta prodlužuje o 3 měsíce v oblasti zajištění podkladů a průzkumu, a o 2 měsíce v oblasti zpracování konceptu DSP. Celkem se lhůta prodlužuje o 5 měsíců.

Na základě výše uvedeného, s odvoláním na čl. 23.1 Obchodních podmínek, se výše uvedená smlouva mění v níže uvedených člancích a odstavcích takto:

1. Původní znění **článku II. Cena za poskytování služeb, odst. 1** smlouvy:

1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
7 081 770,- Kč	1 487 171,7 Kč	8 568 941,7 Kč

se mění následovně:

1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
8 184 570,- Kč	1 718 759,70 Kč	9 903 329,70 Kč

Výsledná cena se skládá z následujících částí:

Cena za část DSP/PDPS dle změn v Dodatku č. 1 (bez DPH)	7 597 170,- Kč
Cena za část IČ k SP dle Smlouvy (bez DPH) – beze změny	107 200,- Kč
Cena za část TP+AD dle Smlouvy (bez DPH) – beze změny	480 200,- Kč
Cena celkem bez DPH	8 184 570,- Kč
DPH (21 %)	1 718 759,70 Kč
Cena celkem vč. DPH	9 903 329,70 Kč

Podrobný rozpis ceny za část DSP/PDPS viz Oceněný rozpis služeb v Příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 1.

2. Původní znění **článku III. Doba a místo plnění, odst. 1**, smlouvy:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění služeb: Na základě výzvy objednatele

Dokončení služeb:

- Zajištění podkladů a průzkumů **do 8 týdnů** od výzvy k zahájení plnění
- Koncept DSP **do 5-ti měsíců** od výzvy k zahájení plnění
- Koncept PDPS **do 6 týdnů** od schválení konceptu DSP
- Čistopis DSP/PDPS **do 14 kalendářních dnů** od schválení konceptu DSP/PDPS
- Výkon IČ k SP podání žádosti o vydání SP **do 8 týdnů** od schválení čistopisu DSP objednatelem
- Výkon AD v průběhu realizace stavby (předpoklad stavební sezona 2023-2024)

se mění následovně:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění služeb: Na základě výzvy objednatele

Dokončení služeb:

- Zajištění podkladů a průzkumů **do 5 měsíců** od výzvy k zahájení plnění
- Koncept DSP **do 7 měsíců** od výzvy k zahájení plnění
- Koncept PDPS **do 6 týdnů** od schválení konceptu DSP
- Čistopis DSP/PDPS **do 14 kalendářních dnů** od schválení konceptu DSP/PDPS
- Výkon IČ k SP podání žádosti o vydání SP **do 8 týdnů** od schválení čistopisu DSP objednatelem
- Výkon AD v průběhu realizace stavby

3. Původní znění **Přílohy č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění** Smlouvy, se mění za znění uvedené v Příloze

č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

4. Původní znění **Tabulky č. 2 (Dokumentace ke stavebnímu povolení – DSP) uvedené v Příloze č. 2 – Oceněný rozpis služeb**, smlouvy, se mění za znění uvedené v Příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 1.

Článek II. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, posledního podepisujícího subjektu do tohoto Dodatku č. 1 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu). Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v Registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohy tohoto Dodatku č. 1 tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Oceněný rozpis služeb – Tabulka č. 2 – Dokumentace ke stavebnímu povolení
5. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Na základě plné moci

██████████

Digitálně podepsal

██████████

████████████████████

Datum: 2022.10.24

14:23:24 +02'00'

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění

Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace (DSP/PDPS) pro opravu vozovky úseku dálnice D8 v km 48,276 – 52,0 L+P a v km 69,02 – 82,86 L+P, včetně vozovek na mostech a větvích Exitů 48, 69, 72, 74 a 80. Projektová dokumentace bude dále obsahovat řešení: výměnu obrusné vrstvy na přejezdech SDP, seřiznutí vysoké krajnice, opravu a rektifikaci svodidel, výměna oplocení, výměna oplocení mezi tunely Panenská-Libouchec, výměna sdělovacího kabelu v dl. 9 km, kanalizace dle dostupných kamerových prohlídek, a nezbytných oprav mostních objektů D8 – 050..1, 050..2, 051..1, 051..2, 053..2, propustky D8 – 011a.1P, 011a.2P, podjezdy D8-052, 109..1, 109..2. Součástí zakázky je získání příslušného povolení stavby, stanovení DIO na MD a autorský dozor během realizace.

Harmonogram

1. Zajištění podkladů a průzkumů do 5 měsíců od výzvy k zahájení plnění
2. Koncept DSP do 7 měsíců od výzvy k zahájení plnění
3. Koncept PDPS do 6 týdnů od schválení konceptu DSP
4. Čistopis DSP/PDPS do 14 kalendářních dnů od schválení konceptu DSP/PDPS
5. Výkon IČ k SP podání žádosti o vydání SP do 8 týdnů od schválení čistopisu DSP objednatelem
6. Výkon AD v průběhu realizace stavby (předpoklad stavební sezona 2023 – 2024)

Součástí díla jsou nezbytné průzkumy a Související dokumentace, přiměřeně k rozsahu zadání. Jedná se zejména o:

- Geodetické zaměření
- Průzkum inženýrských sítí
- Diagnostiku vozovky včetně PAU
- Dendrologický průzkum
- Projekt odpadového hospodářství
- Plán BOZP
- Dopravně – inženýrská opatření (DIO)

Projektová dokumentace bude vypracována ve stupních Dokumentace pro stavební povolení (DSP) pro ostatní části stavby, nebo Dokumentace pro společné povolení (DUSP) pro celou stavbu, pokud to na základě projednání stavby bude možné (např. z důvodu majetkoprávních poměrů). Dále je předmětem díla vypracování vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS), tj. Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu prací a technických specifikací (ZTKP).

Součástí poskytovaných služeb je inženýrská činnost. Inženýrskou činností k zajištění příslušného správního rozhodnutí se rozumí komplexní výkon inženýrské činnosti k zajištění pravomocného

stavebního povolení či jiného příslušného správního rozhodnutí stavby pozemní komunikace, zahrnující veškeré úkony nutné pro zajištění pravomocného správního rozhodnutí.

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

D8 Oprava AB vozovky v km 48,276-52,0 L+P a v km 69,02-82,86 L+P, DSP/PDPS+TP+AD

Specifikace prací DÚR dle Smlouvy z 18.2.2022	Cena dle Smlouvy z 18.2.2022			Navýšení ceny dle Dodatku č. 1			Výsledná cena po Dodatku č. 1		
	Počet hodin	Sazba Kč/hod.	Cena Kč	Počet hodin	Sazba Kč/hod.	Cena Kč	Počet hodin	Sazba Kč/hod.	Cena Kč
A. Průvodní zpráva	36	■	■	2	■	■	38	■	■
B. Souhrnná technická zpráva			■			■			■
1. Popis území stavby	28	■	■	0	■	■	28	■	■
2. Celkový popis stavby	48	■	■	4	■	■	52	■	■
3. Připojení na technickou infrastrukturu	12	■	■	0	■	■	12	■	■
4. Dopravní řešení	30	■	■	4	■	■	34	■	■
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	24	■	■	0	■	■	24	■	■
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	24	■	■	0	■	■	24	■	■
7. Ochrana obyvatelstva	16	■	■	0	■	■	16	■	■
8. Zásady organizace výstavby	180	■	■	80	■	■	260	■	■
9. Celkové vodorohospodářské řešení	120	■	■	10	■	■	130	■	■
C. Situační výkresy			■			■			■
1. Situační výkres širších vztahů	100	■	■	0	■	■	100	■	■
2. Katastrální situační výkres	120	■	■	4	■	■	124	■	■
3. Koordinační situační výkres	120	■	■	16	■	■	136	■	■
4. Speciální situační výkres	není předmětem plnění			není předmětem plnění			není předmětem plnění		
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část			■			■			■
1. Objekty pozemních komunikací vč. MUK 69 Lovosice - vozovka, svodidla, svah v MUK 69, krajnice + DSP			■			■			■
1.1 Technická zpráva	260	■	■	64	■	■	324	■	■
1.2 Výkresy	850	■	■	360	■	■	1210	■	■
2. Mostní objekty a propustky			■			■			■
1.1 Technická zpráva	60	■	■	0	■	■	60	■	■
1.2 Výkresy	480	■	■	0	■	■	480	■	■
3. Vodorohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace			■			■			■
3.1 Technická zpráva	48	■	■	16	■	■	64	■	■
3.2 Výkresy	204	■	■	40	■	■	244	■	■
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace	není předmětem plnění			není předmětem plnění			není předmětem plnění		
5. Objekty podzemních staveb	není předmětem plnění			není předmětem plnění			není předmětem plnění		
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní systém nebo systémy dopravní telematiky	360	■	■	0	■	■	360	■	■
7. Objekty drah	není předmětem plnění			není předmětem plnění			není předmětem plnění		
8. Objekty pozemních staveb - oplocení	170	■	■	0	■	■	170	■	■
9. Ostatní stavební objekty - vegetační úpravy a rekultivace	180	■	■	40	■	■	220	■	■
9. Ostatní stavební objekty - portály EM a ZPI - posouzení , PKO	54	■	■	0	■	■	54	■	■
Dokladová část			■			■			■
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů	36	■	■	0	■	■	36	■	■
2. Doklad podle jiného právního předpisu	10	■	■	0	■	■	10	■	■
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury	40	■	■	0	■	■	40	■	■
4. Geodetická dokumentace	270	■	■	96	■	■	366	■	■
5. Projekt DIO a DZ	260	■	■	160	■	■	420	■	■
Související dokumentace, podklady a průzkumy			■			■			■
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF	není předmětem plnění			není předmětem plnění			není předmětem plnění		
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL	není předmětem plnění			není předmětem plnění			není předmětem plnění		
3. Projekt odpadového hospodářství	není předmětem plnění			není předmětem plnění			není předmětem plnění		
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy	není předmětem plnění			není předmětem plnění			není předmětem plnění		
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace	180	■	■	20	■	■	200	■	■
6. Průzkum inženýrských sítí, zaměření	900	■	■	160	■	■	1060	■	■
7. Podrobný pedologický průzkum	není předmětem plnění			není předmětem plnění			není předmětem plnění		
8. Hluková studie nebo její aktualizace	není předmětem plnění			není předmětem plnění			není předmětem plnění		
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie	není předmětem plnění			není předmětem plnění			není předmětem plnění		
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace	není předmětem plnění			není předmětem plnění			není předmětem plnění		
11. Rešerše geotechnického průzkumu	není předmětem plnění			není předmětem plnění			není předmětem plnění		
12. Hydrogeologický posudek	není předmětem plnění			není předmětem plnění			není předmětem plnění		
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby	není předmětem plnění			není předmětem plnění			není předmětem plnění		
14. Posouzení možností ovlivnění stávajících studní	není předmětem plnění			není předmětem plnění			není předmětem plnění		
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)	není předmětem plnění			není předmětem plnění			není předmětem plnění		
16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele									
Stavební průzkumy - komunikace, mosty, PHS	280	■	■	0	■	■	280	■	■
Diagnostika vozovek	900	■	■	240	■	■	1140	■	■
Kamerový průzkum kanalizace vč. vyhodnocení	350	■	■	0	■	■	není předmětem plnění		
Odhad stavebních nákladů			■			■			■
Ocenění stavby po stavebních objektech a rekapitulace stavby - stanovení nákladů	140	■	■	40	■	■	180	■	■
Plán BOZP	121	■	■	0	■	■	121	■	■
Reprografie			■			■			■
SOUČET celkem za DSP (bez DPH)			5 694 370			1 094 800			6 509 170

