



Městská část Praha-Kolovraty

Mírová 364/34, 103 00 Praha-Kolovraty

Telefon: 267 713 083, 267 710 518

e-mail: podatelna@kolovraty.cz

datová schránka: xa2a9sv

DODATEK č. 1

ke smlouvě o poskytování služeb č. FD 08/2022

ve veřejné zakázce

„Úprava ploch zeleně podél ulice Mírová“

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

Název/Jméno a příjmení: EGZS s.r.o.
se sídlem [REDACTED]
IČ: 044 84 321
DIČ: CZ 044 84 321
zapsaný: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 248417
zastoupen: [REDACTED] jednatelem společnosti
(dále jen „**poskytovatel**“, na straně jedné)

a

Městská část Praha-Kolovraty
se sídlem Mírová 364/34, 103 00 Praha – Kolovraty
IČ 00240346, DIČ CZ00240346
zastoupená starostou MČ [REDACTED]
(dále jen „**objednatel**“, na straně druhé)

tento

DODATEK KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o poskytování služeb č. FD 08/2022 ve veřejné zakázce „Úprava ploch zeleně podél ulice Mírová“ a to úprava předmětu

smlouvy o dodatečné práce a s tím související změna ceny díla.

- 1.2. Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných prací a nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Úprava ploch zeleně podél ulice Mírová“, a které zadavatel nemohl předvídat. Dodatečné práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 1.3. Úprava předmětu smlouvy se týká dodatečných prací, které je nutné provést za účelem řádného dokončení služby, zejména doplnění výsadeb na plochách zeleně podél upravované ulice, dále o projekt dopravně inženýrských opatření a samotného zajištění těchto opatření, bez kterých, jak vyšlo najevo, nelze smluvené práce realizovat.
- 1.4. Dodatečné práce podle předchozích odstavců nemohou být technicky a ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, neboť s předmětem plnění zakázky úzce souvisí a oddělení by způsobilo závažnou újmu zadavateli. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.
- 1.5. Dodatečné práce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu prací s výkazem výměr, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.

2. CENA ZA DÍLO

2.1. Původní cena za dílo:

1 173 029 Kč bez DPH

1 419 365, 09 Kč včetně DPH 21%

2.2. Nová cena za dílo:

1 364 471,21 Kč bez DPH

1 651 010, 24 Kč včetně DPH 21%

3. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě FD 08/2022 zůstávají beze změny.
- 3.2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v Registru smluv.
- 3.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží poskytovatel a 2 objednatel.

3.4. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3.5. Uzavření tohoto Dodatku bylo odsouhlaseno Radou městské části Praha-Kolovraty usnesením č. R 135/2022 ze dne 21. 9. 2022

Příloha č. 1: Soupis dodatečných prací s výkazem výměr


Podpisy:

v Praze dne 17. 10. 2022




poskytovatel

EGZS s.r.o.


jednatel společnosti

v Praze dne 17. 10. 2022



objednatel

Městská část Praha-Kolovraty


starosta