

## VÝZVA K POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ

### VÝZVA č. 2022/NHSE/014

(dále též jen „výzva“)

v rámci veřejné zakázky s názvem

**„Zajištění služeb technického koordinátora činností při výměně městského mobiliáře“**

#### **Technologie hlavního města Prahy, a.s.**

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7**

IČO: **256 72 541**, DIČ: **CZ25672541**

ID datové schránky: **u5hgkji**

společnost zapsaná v OR vedeném **Městským soudem v Praze oddíl B**, vložka **5402**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **115-5836140217/0100**

zastoupená: **Tomášem Jílkem, předsedou představenstva;**

**Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva**

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

č. smlouvy: **176/22**

(dále jen „Objednatel“)

a

#### **NHSE s.r.o.**

se sídlem: **Kunětická 2534/2, PSČ 120 00, Praha 2**

IČO: **241 30 605**, DIČ: **CZ24130605**

ID datové schránky: **4gm6uw**

společnost zapsaná v OR vedeném **Městského soudu v Praze oddíl C**, vložka **181369**

bank. spojení: **ČSOB a.s.**, č. účtu: **253493819/0300**

zastoupená: **Jiřím Šajnem, jednatelem**

č. smlouvy: **202201\_02**

(dále jen „Poskytovatel“)

V souladu s článkem 3 odst.3.1 Rámcové dohody na zajištění služeb koordinátora výměny přístřešků č.176/22 ze zde 4.7.2022 (dále jen „**Rámcová dohoda**“) Vás vyzýváme k realizaci díla specifikovaného v této výzvě a jejích přílohách.

K zahájení zajišťování služeb spočívajících ve výkonu **koordinátora** při výstavbě a obnově městského mobiliáře, tj. Přístřešků městské hromadné dopravy v rozsahu dle článku 1. Předmět smlouvy rámcové dohody na zajištění služeb koordinátora výměny přístřešků.

Pro realizace výměny přístřešků městského mobiliáře na zastávkách MHD Praha:

**ID 1792 U Nemocnice**, směr I.P.Pavlova, Praha 2 – Nové Město, DIR 02.11. – 15.11.

**ID 2867 Ukrajinská**, směr Koh-i-noor, Praha 10 – Vršovice, DIR 02.11. – 15.11.

**ID 312 Hradčanská**, směr Sibiřské nám., Praha 6 – Dejvice, DIR 03.11. – 16.11.

**ID 1888 Kublov**, směr Podolská vodárna, Praha 4 – Podolí, DIR 03.11. – 16.11.

**ID Podolská vodárna**, směr Kublov, Praha 4 – Podolí, DIR 03.11. – 16.11.

**ID Bolevecká**, směr Na Vartě, Praha 15 – Horní Měcholupy, DIR 04.11. – 17.11.

**ID Nádraží Horní Měcholupy**, směr Boloňská, Praha 15 – Horní Měcholupy, DIR 04.11 – 17.11.

**ID 1541 Bohdalec**, směr Slavia, Praha 10 – Michle, DIR 01.11. – 03.11.

Bližší specifikace zadání v příloze č. 1 (vstupní podklady budou zaslány samostatně elektronickou poštou na email zadaný Poskytovatelem [redacted])

**Cena za smluvní jednotku:** [redacted] Kč bez DPH za hodinu výkonu ve všedních dnech  
[redacted] Kč bez DPH za hodinu výkonu o víkendu a svátcích

- Dle přílohy číslo 1 rámcové smlouvy č. č.176/22
- Přílohou fakturace musí být odsouhlasený výkaz výměr
- Fakturace bude dle skutečně provedených činností

**Celková cena vypočtená dle jednotkových cen uvedených v Příloze č.1 Rámcové dohody**

Cena bez DPH:	183 240,- Kč
DPH 21%:	38 480,4,- Kč
<b>Cena vč. DPH:</b>	<b>221 720,4,- Kč</b>

**Termín :** do 10/2022

**Místo dodání:** Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

**Fakturační adresa:** Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7

**Email pro zasílání faktur:** [uctarna@thmp.cz](mailto:uctarna@thmp.cz)

Odpovědným zástupcem Poskytovatele pro převzetí plnění dle této výzvy je:

[redacted] - Vedoucí oddělení přípravy a realizace tel: [redacted]

[redacted] – Ředitel úseku stavebních projektů tel: [redacted]

Příloha č.1: Bližší specifikace zadání

Za Objednatele v Praze dne:

Za Poskytovatele v Praze dne:

.....

.....

[redacted]  
ředitel úsek stavebních projektů  
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Jiří Šajn  
Jednatel společnosti  
NHSE s.r.o.

ID	TDI	zastávka	popis/směr	typ zastávky	JIS - ROPID	městská část	k.ú.	typ nového přístřešku 1	typ nového přístřešku 2	L/P	sklon podélný % (cm/1,5m lat)	prodloužení sloupu 1	prodloužení sloupu 2	prodloužení sloupu 3	termín dodání	El. vybavení přístřešku	Výzva č.	Tranše	demontáž OD	realizace OD	realizace DO	týden realizace	stav realizace	stáv. místo připojení	stáv. místo příp. SKUTEČNOST	stáv. místo příp. Zdroj GIS	NOVÁ PŘÍPOJKA EE	povrch zastávky	integrace do zábradlí	délka zábrany (m)	44.T
1792	NHSE	U Nemocnice PREMIO	I.P.Pavlova	bus	nic	Praha 02	Nové Město	A1-04			2,7%				VO	Výzva č.17	F3	02.11.	02.11.	15.11.	44	k realizaci, DIR	VO (DS)		233812	Stávající - V	asfalt	0	0		
2867	NHSE	Ukrajinská PSAS	Koh-i-noor	bus	označnik	Praha 10	Vršovice	A1-04			2,0%				PRE		F3	02.11.	02.11.	15.11.	44	k realizaci, DIR(V)	FV FÓLIE		FV FÓLIE	NOVÁ - PR	zámk.dlažba	0	0		
312	NHSE	Hradčanská PREMIO	nást/Sibiřské nám.	bus	označnik	Praha 06	Dejvice	A1-02			2,7%				PRE	Výzva č.17	F3	03.11.	03.11.	16.11.	44	zažádáno o DIR	VO (SM)		604608	NOVÁ - PR	asfalt	0	0		
1888	NHSE	Kublov PREMIO	Podolská vodárna	tram	nic	Praha 04	Podolí	A7-03			0,0%				VO	Výzva č.17	F3	03.11.	03.11.	16.11.	44	zažádáno o DIR	VO (SM)		400038	Stávající - V	asfalt	Ano	7,7		
1895	NHSE	Podolská vodárna PREMIO	Kublov	tram	nic	Praha 04	Podolí	A7-02			0,0%				VO	Výzva č.17	F3	03.11.	03.11.	16.11.	44	zažádáno o DIR	VO (SM)		400028	Stávající - V	asfalt	Ano	3,7		
649	NHSE	Bolevecká PREMIO	Na Vartě	bus	označnik	Praha 15	Horní Měchol	A2-02			1,3%				PRE	Výzva č.17	F1	04.11.	04.11.	17.11.	44	zažádáno o DIR	FV FÓLIE		FV FÓLIE	NOVÁ - PR	asfalt	0	0		
659	NHSE	Nádraží Horní Měcholupy PREMIO	Boloňská	bus	označnik	Praha 15	Horní Měchol	A2-02			2,0%				PRE	Výzva č.17	F1	04.11.	04.11.	17.11.	44	zažádáno o DIR	FV FÓLIE		FV FÓLIE	NOVÁ - PR	asfalt	0	0		
1541	NHSE	Bohdalec PREMIO		bus	nic	Praha 10		A1-02	A1-04-A								F2		01.11.	03.11.			základ pro koš, koš, vrácení povrchu do původního stavu								

## Maximální hodinová dotace

Demontáž přístřešku	4h
Realizace přístřešku	20h
Dokladová část	5h
Realizace samostatných povrchů	5h
Realizace samostatného koše vč. Základů	4h

pouze odstranit původní přístřešek + začistit povrchy
původní přístřešky již odstraněné
<b>POUZE POVRCH - položení finálního povrchu</b>

přebíráme přípoiku od JCD a zapojujeme přístřešek!!!

**FINÁLNÍ POVRCH!!!**