



MĚSTO PÍSEK

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

##### **Město Písek**

Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek

Zastoupené: Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou

IČ: 00249998

DIČ: CZ00249998

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 127271/0100

Zástupce ve věcech technických: Ing. Václav Filip, Bc. Michal Fiedler, Ing. Vít Fučík, Bc. Rudolf Koraba

(dále jen jako „objednatel“)

#### 1.2 Zhotovitel:

##### **STRABAG a.s.**

Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zastoupen: Ing. Jiří Jaroš, xxx, prokuristé

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: RAIFFEISENBANK a.s.

Č. účtu: 11000029040/5500

Zástupce ve věcech technických: xxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze sp. zn.: B 7634

(dále jen jako „zhotovitel“)

## 2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 28.6.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory“ (dále jen „smlouva“). Slova použitá, avšak nedefinovaná v tomto dodatku, mají význam dle smlouvy.
- 2.2. Vzhledem k tomu, že se po uzavření smlouvy vyskytla potřeba provedení prací, které nejsou uvedeny v oceněném soupisu prací včetně výkazu výměr, a to ani položkou, ani výměrou, a naopak některé práce uvedené v oceněném soupisu prací včetně výkazu výměr se nebudou realizovat, dohodli se objednatel a zhotovitel v souladu s čl. 8 smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku.

## 3. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem dodatku je ve smyslu odst. 8.2. a 8.3. smlouvy sjednání méněprací a víceprací a dohodnutí jejich ceny a vlivu na termín předání díla.
- 3.2. Vícepráce a méněpráce, na jejichž rozsahu se objednatel a zhotovitel dohodli tímto dodatkem, jsou podrobně specifikovány ve změnových listech č. 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. Předmět smlouvy (díla), sjednaný v čl. 3 smlouvy se upravuje dle rozsahu uvedených víceprací a méněprací.
- 3.3. S ohledem na to, že provedení víceprací vyžaduje změnu doby plnění, sjednanou v čl. 5 smlouvy, dohodli se objednatel a zhotovitel na posunutí lhůty pro řádné a včasné provedení díla zhotovitelem, sjednané v odst. 5.2. smlouvy, a to o 29 dnů. Nejpozději do 10 dnů od uzavření tohoto dodatku zhotovitel vypracuje a objednateli předá nový harmonogram provádění stavebních prací, ve kterém bude zohledněno provedení víceprací a jejich vliv na termíny v původním harmonogramu, ve kterém bude zohledněna nová lhůta pro řádné a včasné provedení díla zhotovitelem dle tohoto odstavce a který po odsouhlasení objednatelem nahradí původní harmonogram provádění stavebních prací, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy; objednatel se zavazuje udělení takového souhlasu bezdůvodně neodpírat.
- 3.4. S ohledem na to, že dohodnuté vícepráce a méněpráce vyžadují změnu ceny díla, sjednanou v odst. 7.1. smlouvy a v odst. 3.3. dodatku č.1, dohodli se objednatel a zhotovitel na snížení celkové ceny díla o cenu dle dohodnutých víceprací a méněprací, a to následovně:

Celková cena dle smlouvy včetně dodatku č.1:	184 149 515,31 Kč bez DPH	211 216 506,90 Kč vč. 15 % DPH
Cenový rozdíl víceprací a méněprací dodatku č. 2:	-1 378,47 Kč bez DPH	-1 585,26 Kč vč. 15 % DPH
Nová celková cena díla:	184 148 136,84 bez DPH	211 214 921,64 Kč vč. 15 % DPH

## 4. Závěrečná ustanovení, podpisy

- 4.1. Ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v původním znění v platnosti.
- 4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
- 4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti pak nabývá okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv. Objednatel se zavazuje tento dodatek zveřejnit v registru smluv bez zbytečného odkladu po nabytí jeho platnosti.
- 4.4. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.
- 4.5. Tento dodatek je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

4.6. Uzavření tohoto dodatku schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 10.10.2022 usnesením č. 619/22. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

## 5. Přílohy

5.1 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující příloha:

Příloha č. 1 – změnový list č. 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11

### ZHOTOVITEL:

V Českých Budějovicích 20.10.2022

.....  
Ing. Jiří Jaroš  
STRABAG a.s., prokurista

.....  
xxx  
STRABAG a.s., prokurista

### OBJEDNATEL:

V Písku 14.10.2022

.....  
Mgr. Eva Vanžurová  
starostka