



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Městská část Praha-Kolovraty

Mírová 364/34, 103 00 Praha–Kolovraty

Telefon: 267 713 083, 267 710 518

e-mail: podatelna@kolovraty.cz

datová schránka: xa2a9sv

DODATEK č. 2;

ke kupní smlouvě č. FD13/2021, (dále jen „smlouva“)

uzavřené dle ustanovení občanského zákoníku

ke kupní smlouvě

„Elektronická úřední deska“

Projekt „Přívětivý úřad - Nástroje komunikace s veřejností - MA21 - MČ Praha – Kolovraty“ je spolufinancován ze zdrojů EU, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_120/0016829

Název/Jméno a příjmení: DigiDay Czech s.r.o.
se sídlem [REDACTED]
IČ: 06078362
DIČ: CZ06078362
Zapsaný: Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C 70532/KSOS
zastoupen: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „**prodávající**“, na straně jedné)

a

Městská část Praha-Kolovraty
se sídlem Mírová 364/34, 103 00 Praha – Kolovraty
IČ 00240346, DIČ CZ00240346
zastoupená starostou MČ [REDACTED]
(dále jen „**kupující**“, na straně druhé)

Preambule

Předmětem dodatku je oproti původní smlouvě změna data dodání služby a změna v technické specifikaci.

Instalace desky byla provedena 3.5.2022. Na základě technických specifikací a měření byly zjištěny následující nesrovnalosti ohledně kupní smlouvy.



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



- Dodaná UPS měla napájet desku při výpadku proudu cca 80 minut. Dodaná UPS napájela desku pouze 4 minuty. Bylo zjištěno, že kromě hlučnosti použitá klimatizační jednotka HVAC má i extrémní spotřebu 585 W. Při stoupajících cenách je provoz desky neekonomický.
- Při aktuální spotřebě by prodávajícím pořízená nová jednotka UPS, která zajistí provoz desky po dobu 80 minut hluboce překročila cenu veřejné zakázky.

Obě smluvní strany se dohodly, že za těchto podmínek bude nejrozumnější EUD vyměnit za EUD s ventilací, která dosahuje max 140 W. a dosahuje provozních teplot zadaných v technické specifikaci v příloze č. 1. Odebírá se nepovinná položka - "HVAC, topení, ventilace a klimatizace".

Odebráním HVAC klimatizace by nikterak nedošlo při výběrovém řízení k možnosti preferovat jiného dodavatele. Bod klimatizace HVAC byl nepovinný a žádná jiná ucházející firma ho nenabídla.

Vzhledem k tomu, že deska již byla instalována a je testována v provozu a nová deska musí projít výrobou, se ustanovuje, že termín realizace zakázky bude brán k termínu 3. 5. 2022, avšak penále nebude od 3.5.2022 počítáno. Je bráno v úvahu, že byla deska instalována s uvedenými nedodělkami.

Instalaci nové EUD a demontování stávající EUD provede prodávající na své náklady. Instalován bude modernější typ EUD za původně nabídnutou cenu v rámci veřejné zakázky.

Projekt „Přívětivý úřad - Nástroje komunikace s veřejností - MA21 - MČ Praha – Kolovraty“ je spolufinancován ze zdrojů EU, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_120/0016829.

1. Dodatkem ke smlouvě se mění článek smlouvy 4.1 následovně:

4.1. Prodávající se zavazuje splnit službu a dodávku (provést sjednanou službu a práce a dodat zboží včetně dokladů dle bodu 2.1.) nejpozději do 31.10.2022 od podpisu smlouvy. Posunutí termínu je podmíněno výměnou stávající elektronické úřední desky za novou s ventilací bez klimatizace HVAC. Instalace a demontování stávající EUD proběhne na náklady prodávajícího.
2. Dodatkem ke smlouvě se přidává článek smlouvy 6.6 následovně:

6.6 smluvní strany se dohodli že od instalace EUD dne 3.5.2022 do 31.10.2022 nebude MČ vyžadovat sankce za nedodání celé zakázky, a to z důvodů uvedených v preambuli.
3. Dodatkem ke smlouvě se mění příloha č.1 - Technická specifikace díla s rozdělením na povinné parametry dané z Výzvy k podání cenových nabídek pro veřejnou zakázku „Elektronická úřední deska“ a nepovinné komponenty, která je nedílnou součástí smlouvy.
4. Ostatní ustanovení Kupní smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



5. Dodatek byl schválen Radou MČ Praha-Kolovraty dne 21. 09. 2022, usnesením č. R 146/2022.
6. Tento dodatek č. 2 výše uvedené smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, přičemž každý z nich má stejnou platnost. Kupující obdrží dvě (2) vyhotovení smlouvy, prodávající obdrží jedno (1) vyhotovení.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a není uzavírán v tísní, ani za jiných obdobných okolností. Na důkaz toho připojují účastníci své vlastnoruční podpisy.

V Praze-Kolovratech dne:

Digitálně
podepsal
Datum:
2022.10.04
08:06:18 +02'00'

starosta městské části

V dne:

Digitálně
podepsal
Datum:
2022.10.03
23:28:56 +02'00'

jednatel
DigiDay Czech s.r.o.