



SU A1000268

DODATEK č. 9 k SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD

ze dne 25. 9. 2013

ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10. 6. 2016, Dodatku č. 2 ze dne 24. 10. 2017, Dodatku č. 3 ze dne 02. 12. 2020, Dodatku č. 4 ze dne 7.6.2021, Dodatku č. 5 ze dne 13.7.2021, Dodatku č. 6 ze dne 15.12.2021, Dodatku č. 7 ze dne 20.7.2022 a Dodatku č. 8 ze dne 12.9.2022

číslo objednatele: 05PT - 000422, číslo zhotovitele: 13 372 202

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
zastoupeným:
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390
oprávněn jednat ve věcech smluvních:
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: „**SDRUŽENÍ SUDOP GROUP**“
s vedoucím účastníkem sdružení, společností **SUDOP PRAHA a.s.**
se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

a

s účastníkem sdružení **PUDIS a.s.**

se sídlem v Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

IČ: 45272891, DIČ: CZ45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

a

s účastníkem sdružení **Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00

IČ: 46347488, DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

a

s účastníkem sdružení **Dopravoprojekt a.s.**

se sídlem Bratislava, Kominárska 2,4, PSČ 832 03

IČ: 31322000, DIČ: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Okresního soudu v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka
č. 378/B

(dále jen „Zhotovitel“)

Zhotovitel jedná

**SUDOP PRAHA a.s.
SUDOP PRAHA a.s., na**

základě Plné moci a Smlouvy o sdružení.

(objednatel a zhotovitel označeni dále společně jako „Smluvní strany“)

Na zakázku:

**„D3 0304 Václavice – Voračice,
0305/I Voračice – Nová Hospoda, DÚR/Č“**

ISPROFIN: 3272611004, 3272611007

Preambule

Vzhledem k tomu, že v průběhu plnění Smlouvy, které je bezprostředně navázáno na přípravu stavby „D3 0304 Václavice – Voračice a 0305/I Voračice – Nová Hospoda“, došlo k aktualizaci dokumentace pro územní rozhodnutí, která vyvolala potřebu vypracovat aktualizaci dendrologického průzkumu, proto se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 9, kterým se ve smyslu čl. 23.1. Všeobecných obchodních podmínek mění rozsah poskytovaných služeb a v souvislosti s tím i cena, přičemž se pro výpočet použijí jednotkové ceny sjednané ve Smlouvě.

Článek I.

Úprava rozsahu služeb

- 1) Rozšíření rozsahu služeb týkající se aktualizace dendrologického průzkumu na stavbu „D3 0304 Václavice - Voračice“
- 2) Rozšíření rozsahu služeb týkající se aktualizace dendrologického průzkumu na stavbu „D3 0305/I Voračice – Nová Hospoda“

Článek II.

Úprava ceny díla

- 1) Smluvní strany se v souvislosti s úpravou rozsahu plnění dle čl. I. tohoto Dodatku č.9 dohodly na navýšení celkové ceny o **400 000,- Kč** bez DPH. Podrobná specifikace navýšení je uvedena v příloze č. 1 tohoto Dodatku č.9
- 2) Rekapitulace celkové ceny plnění dle Smlouvy o dílo je následující:
Celková cena dle Smlouvy o dílo**80 915 000,- Kč** bez DPH
Celková cena dle Smlouvy o dílo ve znění Dod. č. 1-8**94 673 000,- Kč** bez DPH
Navýšení celkové ceny dle Dodatku č. 9 **400 000,- Kč** bez DPH
Celková cena dle Smlouvy o dílo ve znění Dod. č. 1-7**95 073 000,- Kč** bez DPH

Článek III. Lhůty plnění

- 1) stanovení lhůty pro provedení aktualizace dendrologického průzkumu ke stavbě dálnice dle čl. I., odst. 1) a odst. 2) pro stavby „D3 0304 Václavice – Voračice“ a „D3 0305/I Voračice – Nová Hospoda“

- do 31.10.2022

- 2) původně stanovená lhůta pro provedení opakovaných inženýrských činností vedoucích k vydání územního rozhodnutí na stavbu „D3 0304 Václavice - Voračice“ dle čl. III., odst.3) dodatku č. 6 se nahrazuje následujícím zněním:
- „do 1 měsíce od nabytí právní moci **Rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazů k ochraně ZCHD** dle § 56 zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů nebo,
- do 1 měsíce od vydání **jednotného závazného stanoviska k zásahu do přírody a krajiny podle liniového zákona** podle §82a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,

podle toho, co nastane později.“

- 3) původně stanovená lhůta pro provedení opakovaných inženýrských činností vedoucích k vydání územního rozhodnutí na stavbu „D3 0305/I Voračice - Nová Hospoda“ dle čl. III., odst.3) dodatku č. 6 se nahrazuje následujícím zněním:
- „do 1 měsíce od nabytí právní moci **Rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazů k ochraně ZCHD** dle § 56 zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů nebo,
- do 1 měsíce od vydání **jednotného závazného stanoviska k zásahu do přírody a krajiny podle liniového zákona** podle §82a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,

podle toho, co nastane později.“

Článek IV. Fakturační podmínky

Stanovují se fakturační podmínky vztahující se ke službám dle čl. I. odst. 1) až 2) tohoto Dodatku č. 9 následovně:

- 1) Stanovují se fakturační podmínky vztahující se ke službám dle čl. I. odst. 1) a 2) tohoto Dodatku č. 9, a to tak, že cenu díla za zpracování aktualizací dendrologických průzkumu dle čl. I., odst. 1) a odst. 2) je zhotovitel oprávněn fakturovat ve výši 100% do 15 dnů po termínu jejich odevzdání objednateli.

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy v znění dodatků č. 1 - 8, nedotčená tímto Dodatkem č.9, zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č.9 ke Smlouvě je sepsán v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel čtyři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č.9 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Podrobný rozpis ceny

V Praze dne: 24.10.2022

za Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Praze dne: 20.10.2022

za Zhotovitele:

Sdružení SUDOP GROUP

Příloha č.1 - Podrobný rozpis ceny

D3 0304 Václavice – Voračice

Aktualizace dendrologického průzkumu - 2022:

činnost	počet hodin	Kč/ hod	cena
Terenní práce			
Zpracování změn záborového elaborátu			
Úprava tabulek a výkresové dokumentace			
Projednání			
Kompletace dokumentace, tisky			
CENA CELKEM			200 000 Kč

D3 0305/I Voračice – Nová Hospoda

Aktualizace dendrologického průzkumu - 2022:

činnost	počet hodin	Kč/ hod	cena
Terenní práce			
Zpracování změn záborového elaborátu			
Úprava tabulek a výkresové dokumentace			
Projednání			
Kompletace dokumentace, tisky			
CENA CELKEM			200 000 Kč