



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"Rekonstrukce x III/19362 a III/19363 – Luženice a Most ev.č. 19362-1 Luženice"
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000950
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele č.1: 8500006740
číslo smlouvy objednatele č.2:
číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 5 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: qbep485

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „objednatel č. 1“

1.2. Objednatel č. 2:

Obec Luženičky

sídlo: Luženičky 1, 344 01 Domažlice

zastoupený: František Kopecký, starosta

IČO: 000 53 537 DIČ: CZ00053537

tel: [REDACTED]

datová schránka:

kontaktní osoba: František Kopecký, tel.: [REDACTED]

dále jen „objednatel č. 2“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

1.3. Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 6556 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

zastoupená: Ing. Pavel Hudler, ředitel divize Silničního stavitelství,

na základě plné moci

IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: 4indf9d

kontaktní osoba: Ing. Josef Ředina, tel. [REDACTED]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 20.04. 2022 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: Rekonstrukce x III/19362 a III/19363 – Luženice a Most ev.č. 19362-1 Luženice (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebním objektům SO 110, SO 134, SO 182, SO 201, SO 421 a SO 501. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 2.321.110,68 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 440.367,17 Kč bez DPH

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD

bez DPH: 10.240.000,00 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1.880.743,51 Kč bez DPH.

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 12.120.743,51 Kč

3.4.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD

bez DPH: 9.790.000,00 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1.510.497,01 Kč bez DPH.

3.4.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 11.300.497,01 Kč

3.4.5. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD

bez DPH: 450.000,00 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 370.246,50 Kč bez DPH.

3.4.6. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 820.246,50 Kč

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:

- a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
 - může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „Rekonstrukce x III/19362 a III/19363 – Luženice a Most ev.č. 19362-1 Luženice“

- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
- 5.9. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost tohoto dodatku dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 1 dne 21.9. 2022.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- rozdílový výkaz výměr
- změnový list

objednatel č. 1:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel

COLAS CZ, a.s.
Ing. Pavel Hudler
ředitel divize Silničního stavitelství
na základě plné moci

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky

objednatel č. 2:

Obec Luženičky
František Kopecký
starosta

podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil: [REDAKCE] dne 16.9. 2022

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Rekonstrukce x III/19362 a III/19363 – Lužanice a most ev.č. 19362-1 Lužanice
Objekt:	SO 110, SO 134, SO 182, SO 201, SO 421, SO 501
Objednatel č. 1:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Pízeň
Objednatel č. 2:	Obec Luženičky, Luženičky 1, 344 01 Domažlice
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s., Rubežka 215/1, 190 00 Praha 9
TDS:	DOZOR Inženýring s.r.o., Koterovská 574/177, 326 00 Pízeň
Projektant:	PONTEX spol. s r.o., Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4

Popis změny:

SO 110:
 (Méněpráce) - jedná se o odpočet kácení stromů, které bylo provedeno před zahájením stavby objednatelům č. 2 a odpočet elektrotechnické práce jelikož byl asfaltový povrch položen v celé šíři
 (Vícepráce) - při odštěpování komunikace LUZ - 1 v km 0,028 a 0,065 bylo odhaleno stávající potrubí dešťové kanalizace v nevyhovujícím stavu, které bylo nahrazeno novým plastovým potrubím DN400 SN10 včetně zřízení nových šachet; nová výsadba stromů za pokácené dílo požadavku objednatel č. 2; úprava komunikace byla rozšířena LUZ-1 v KÚ smárem na Dražanov po úroveň
 (Méněpráce) - zřízení výhledu a u LUZ-2 v ZÚ smárem na Třebelce

SO 134:
 (Méněpráce/vícepráce) - chodník LUZ-1 levé strany nabylo možné propojit stávající povrch a novým, proto bylo přistoupeno k pokládce na celou šířku chodníku; dle požadavku objednatel č. 2 byly výhledy chráněné od mostu před matracíku Ekolou do zeleného pásu pro budoucí VO

SO 182:
 (Méněpráce/vícepráce) - jedná se o poníženi počtu sítní na přechodné dopravní značení z důvodu urychlení výstavby a navýšení kubatury na provedení oprav sblíždných tras

SO 201:
 (Méněpráce/vícepráce) - výměny výhledu dle RDS; na základě přeměnění stávajícího stavu bylo s puštěno od betonového skřuz; z důvodu nevhodnosti výhledového nastarání v přechodových oblastech pro zásp pod úrovní vrstvy, bylo přistoupeno k výměně matracíku za SC CB/10; dle požadavku ČEZ byl navýšen počet a průměr chráněcíků; po vyšetření bříhů na vřaku koryta potoka, byly odhaleny stávající pokácené panely, které byly nahrazeny dle POVOHÍ Vřavy kameným z křezem.

SO 421:
 (Méněpráce) - ty CETN požadovala dle interních zvýšící práce uhradí přímo od SÚS PK

SO 501:
 (Méněpráce/vícepráce) - z důvodu výskytu stří v neznámé poloze bylo třeba provést pokácení nízký protákan, ale do výřepu

účelo o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel, objednatel
	Jedná se o změnu:	Změna bude řešena podle odst. 4 a 5 § 222 zák. 136/2016
	Způsob projektčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn), dokumentace skutečného provedení

údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH			
	náklady na změnu bez DPH		1 880 743,51 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%		394 956,14 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH		2 275 699,65 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		10 240 000,00 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		10 240 000,00 Kč		
	Objednatel č. 1	Cena díla bez DPH dle SOD		9 790 000,00 Kč	
		Cena po přechozích dodatcích bez DPH		9 790 000,00 Kč	
		Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		11 300 497,01 Kč	
	Objednatel č. 2	Cena díla bez DPH dle SOD		450 000,00 Kč	
Cena po přechozích dodatcích bez DPH			450 000,00 Kč		
Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH			820 246,58 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		12 120 743,51 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH		14 666 099,65 Kč		

Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-440 367,17 Kč	1 880 743,51 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	2 321 110,68 Kč		

Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný
--------	--------------------------------------	-------

Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	[Redacted]
	Zhotovitel: [Redacted]	17.10.22	
	TDS: [Redacted]	17.10.2022	
	Projektant: [Redacted]	17.10.2022	
	Objednatel č. 1: [Redacted]	17.10.2022	
	Objednatel č. 2: [Redacted]	17-10-2022	

Přílohy:
 Rozpočet ke Změnovému listu č. 1

Rekapitulace změn Změnového listu č. 1 - Dodatek SOD č. 1
stavby
Rekonstrukce x III/19362 a III/19363 - Lužnice a Most ev.č. 19362-1 Lužnice

Objednatel	Číslo změny	Pro SO	Odst. 4/5/6 §222 ZZVZ	Méněpráce	Vícepráce	Součet
Objednatel. č. 1 SÚSPK	1	SO 110 Křižovatka III/19362 a III/19363	§4	-53 175,00	795 768,00	742 593,00
	2	SO 182 přechodné dopravní značení	§5	-30 320,00	716 227,00	685 907,00
	3	SO 201 most ev.č. 19362-1	§5	-225 446,50	253 516,40	28 069,90
	4	SO 421 Přeložka kabelu CETIN	§4	-66 704,67	0,00	-66 704,67
	5	SO 501 Přeložka STL plynovodu	§5	-48 200,00	168 831,78	120 631,78
Objednatel č. 2 Obec	6	SO 134 Chodníky a vjezdy	§4	-16 521,00	0,00	-16 521,00
	7	SO 134 Chodníky a vjezdy	§5	0,00	386 767,50	386 767,50
ZMĚNY V SOUČTU CELKEM				-440 367,17	2 321 110,68	1 880 743,51
Objednatel č. 1 - SÚSPK CELKEM				-423 846,17	1 934 343,18	1 510 497,01
Objednatel č. 2 - Obec CELKEM				-16 521,00	386 767,50	370 246,50

Výpočet % změny v návaznosti na § 222 ZZVZ a cenu díla dle SOD

Celkem Změny	Odst. 4/5/6 §222 ZZVZ	Změny celkem	%
Cena díla z SOD		10 240 000,00 Kč	
D1 §222 ZZVZ	4	932 168,67	9,10%
D1 §222 ZZVZ	5	1 829 309,18	17,86%
D1 §222 ZZVZ	6	0,00	0,00%

Rozpočet ke změnóvómu listu č. 1

Název díla: Rekonstrukce x III/19362 a III/19363 – Luženice a most ev.č. 19362-1 Luženice

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt SO 110 - Křižovatka silnic III/19362 a III/19363 (SÚS PK, p.o.)										-53 178,00
3	11201	KÁCENÍ STROMŮ D K MENĚ DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ	kus	2,000	0,000	-2,000	1 600,00	3 000,00	0,00	-3 000,00
7	113765	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	289,410	69,410	-220,000	50,00	14 470,50	3 470,50	-11 000,00
28	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	m	36,000	29,500	-6,500	950,00	34 200,00	28 025,00	-6 175,00
35	931315	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2	m	289,410	69,410	-220,000	150,00	43 411,50	10 411,50	-33 000,00
objekt SO 134 - Chodníky a vjezdy (Obce Luženičky)										-16 521,00
3	113765	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	87,040	12,040	-75,000	50,00	4 352,00	602,00	-3 750,00
7	184810R	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	kus	3,000	0,000	-3,000	507,00	1 521,00	0,00	-1 521,00
19	931315	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2	m	87,040	12,040	-75,000	150,00	13 056,00	1 806,00	-11 250,00
objekt SO 182 - Přechodné dopravní značení (SÚS PK, p.o.)										-30 320,00
3	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	kus	94,000	51,000	-43,000	150,00	14 100,00	7 650,00	-6 450,00
4	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 DEMONTÁŽ	kus	94,000	51,000	-43,000	150,00	14 100,00	7 650,00	-6 450,00
5	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	ksden	9 415,000	7 348,000	-2 067,000	5,00	47 075,00	36 740,00	-10 335,00
6	914222	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	kus	16,000	8,000	-8,000	250,00	4 000,00	2 000,00	-2 000,00
7	914223	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	kus	16,000	8,000	-8,000	250,00	4 000,00	2 000,00	-2 000,00
8	914229	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	ksden	1 736,000	1 344,000	-392,000	5,00	8 680,00	6 720,00	-1 960,00
11	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	ksden	1 554,000	1 329,000	-225,000	5,00	7 770,00	6 645,00	-1 125,00
objekt SO 201 - Most ev.č. 19362-1 (SÚS PK, p.o.)										-225 446,50
10	125731	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 1KM	m3	77,800	0,000	-77,800	550,00	42 790,00	0,00	-42 790,00
16	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m3	77,800	0,000	-77,800	150,00	11 670,00	0,00	-11 670,00
33	389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	m3	10,195	9,704	-0,491	45 000,00	458 775,00	436 680,00	-22 095,00
34	431125	SCHODIŠTĚ KONSTR. Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)	m3	0,810	0,000	-0,810	45 000,00	36 450,00	0,00	-36 450,00
37	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C20/25	m3	15,330	13,784	-1,546	4 500,00	68 985,00	62 028,00	-6 957,00
38	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENĚHO	m3	7,685	6,892	-0,793	1 000,00	7 685,00	6 892,00	-793,00
40	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENĚHO	m3	42,050	0,000	-42,050	1 000,00	42 050,00	0,00	-42 050,00
60	91345	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	kus	10,000	6,000	-4,000	380,00	3 800,00	2 280,00	-1 520,00
64	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	m	53,850	0,000	-53,850	650,00	35 002,50	0,00	-35 002,50
65	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	m	14,810	0,000	-14,810	650,00	9 626,50	0,00	-9 626,50
66	9182B00RA	ÚPRAVA VYÚSTĚNÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE	kus	2,000	1,000	-1,000	14 400,00	28 800,00	14 400,00	-14 400,00
71	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	m	3,250	0,000	-3,250	650,00	2 112,50	0,00	-2 112,50
objekt SO 421 - Přeložka kabelu CETIN (SÚS PK, p.o.)										-66 704,67
1	D01R	Cena celkem	kpl	1,000	0,000	-1,000	66 704,67	66 704,67	0,00	-66 704,67
objekt SO 501 - Přeložka STL plynovodu (SÚS PK, p.o.)										-18 500,00
5	131731	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 1KM	m3	11,880	0,000	-11,880	2 500,00	29 700,00	0,00	-29 700,00
8	141733	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM	m	7,400	0,000	-7,400	2 500,00	18 500,00	0,00	-18 500,00
Rozdílné oprávnění SoD celkem Kč:										-440 367,17

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt SO 110 - Křižovatka silnic III/19362 a III/19363 (SÚS PK, p.o.)										795 768,00
1	15111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	t	1 130,94000	1 417,644	286,704	100,00	113 094,00	141 764,40	28 670,40
2	015760	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY	t	242,920	258,920	16,000	500,00	121 460,00	129 460,00	8 000,00
nová	112218	ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 20KM	kus	0,000	2,000	2,000	1 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
4	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH ODVOZ DO 5KM	m	222,200	234,200	12,000	200,00	44 440,00	46 840,00	2 400,00
6	113728b	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	m3	109,328	117,328	8,000	1 500,00	163 992,00	175 992,00	12 000,00
8	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3	628,255	787,539	159,284	650,00	408 368,35	511 900,35	103 532,00
9	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	m3	628,000	787,280	159,280	20,00	12 560,00	15 745,60	3 185,60
nová	18461	MULČOVÁNÍ	m2	0,000	18,000	18,000	85,00	0,00	1 530,00	1 530,00

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: Rekonstrukce x III/19362 a III/19363 – Lužnice a most ev.č. 19362-1 Lužnice

nová	184B12	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 10CM, VÝŠ DO 1,7M	kus	0,000	2,000	2,000	8 120,00	0,00	16 240,00	16 240,00
14	45152a	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	m3	148,884	165,364	16,480	1 000,00	148 884,00	165 364,00	16 480,00
15	45152b	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	m3	16,200	32,880	16,680	1 000,00	16 200,00	32 880,00	16 680,00
16	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	m3	32,400	117,240	84,840	1 000,00	32 400,00	117 240,00	84 840,00
18	56213	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM	m2	744,422	824,422	80,000	2 000,00	1 488 844,00	1 648 844,00	180 000,00
nová	56364	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM	m2	0,000	40,000	40,000	200,00	0,00	8 000,00	8 000,00
20	572123a	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	722,740	802,740	80,000	15,00	10 841,10	12 041,10	1 200,00
22	672213a	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	722,740	802,740	80,000	15,00	10 841,10	12 041,10	1 200,00
24	574A34a	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM	m2	722,740	802,740	80,000	300,00	216 822,00	240 822,00	24 000,00
26	574F66a	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 70MM	m2	722,740	802,740	80,000	420,00	303 550,80	337 150,80	33 600,00
nová	87446	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	m	0,000	17,000	17,000	2 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00
nová	894446	ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 400MM	kus	0,000	4,000	4,000	33 900,00	0,00	135 600,00	135 600,00
30	899210R	ÚPRAVA KANALIZAČNÍCH ŠACHET	kus	3,000	8,000	5,000	9 500,00	28 500,00	76 000,00	47 500,00
nová	969246	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ	m	0,000	33,000	33,000	1 670,00	0,00	55 110,00	55 110,00

objekt SO 134 - Chodníky a vjezdy (Obce Luženičky)

386 767,50

1	15111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	t	61,280	242,280	180,890	100,00	6 129,00	24 228,00	18 099,00
nová	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	m3	0,000	100,550	100,550	650,00	0,00	65 357,50	65 357,50
nová	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	m3	0,000	100,550	100,550	20,00	0,00	2 011,00	2 011,00
nová	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	m3	0,000	13,440	13,440	1 000,00	0,00	13 440,00	13 440,00
9	45152a	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	m3	49,991	88,991	39,000	1 000,00	49 991,00	88 991,00	39 000,00
10	45152b	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	m3	2,581	5,941	3,360	1 000,00	2 581,00	5 941,00	3 360,00
12	59222010	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL 50MM	m2	326,740	668,740	360,000	465,00	151 934,10	318 334,10	167 400,00
nová	711117	IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIE	m2	0,000	15,000	15,000	300,00	0,00	4 500,00	4 500,00
nová	87427	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM	m	0,000	8,000	8,000	500,00	0,00	4 000,00	4 000,00
nová	87627	CHRÁŇÍČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	m	0,000	20,000	20,000	555,00	0,00	11 100,00	11 100,00
13	899210R	ÚPRAVA KANALIZAČNÍCH ŠACHET	m2	1,000	3,000	2,000	9 500,00	9 500,00	28 500,00	19 000,00
16	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	m	94,000	129,000	35,000	600,00	56 400,00	77 400,00	21 000,00
nová	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	m	0,000	10,000	10,000	650,00	0,00	6 500,00	6 500,00
nová	91723	OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ	m	0,000	30,000	30,000	400,00	0,00	12 000,00	12 000,00

objekt SO 182 - Přechodné dopravní značení (SÚS PK, p.o.)

716 227,00

2	57790A	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA)	m3	60,938	145,200	84,262	8 500,00	517 973,00	1 234 200,00	716 227,00
---	--------	---------------------------------------	----	--------	---------	--------	----------	------------	--------------	------------

objekt SO 201 - Most ev.č. 19362-1 (SÚS PK, p.o.)

253 516,40

1	15111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	t	367,146	507,150	140,004	100,00	36 714,60	50 715,00	14 000,40
14	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	m3	281,750	359,530	77,780	20,00	5 635,00	7 190,60	1 555,60
26	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	t	4,275	4,329	0,054	45 000,00	192 375,00	194 805,00	2 430,00
nová	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	m3	0,000	7,000	7,000	1 910,00	0,00	13 370,00	13 370,00
41	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	m3	22,386	23,196	0,810	4 500,00	100 737,00	104 382,00	3 645,00
43	561432	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. II TL DO 150MM	m2	56,550	654,858	598,308	300,00	16 865,00	196 457,40	178 492,40
49	711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČÍ VRSTVOU	m2	64,650	107,030	42,380	850,00	54 952,50	90 975,50	36 023,00
57	87633	CHRÁŇÍČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	m	56,340	68,340	12,000	250,00	14 085,00	17 085,00	3 000,00

objekt SO 501 - Přeložka STL plynovodu (SÚS PK, p.o.)

168 831,78

1	15111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	t	2,448	5,645	3,197	100,00	244,80	564,50	319,70
4	125731	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM	m3	13,810	31,802	17,992	2 500,00	34 525,00	79 505,00	44 980,00
6	132731	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM	m3	2,715	45,931	43,216	2 500,00	6 787,50	114 827,50	108 040,00
7	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	m3	1,360	3,136	1,776	2 500,00	3 400,00	7 840,00	4 440,00
9	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	m3	15,170	49,074	33,904	20,00	303,40	981,48	678,08
10	17411	ZÁSPY JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m3	13,810	45,938	32,128	250,00	3 452,50	11 484,50	8 032,00
11	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	1,019	2,351	1,332	1 000,00	1 019,00	2 351,00	1 332,00
12	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	m3	0,340	0,784	0,444	1 000,00	340,00	784,00	444,00
17	998225111	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	m	7,400	13,060	5,660	100,00	740,00	1 306,00	566,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

2 321 110,68

Celkový rozdíil oproti SoD celkem Kč:

1 880 743,51

PLNÁ MOC

Společnost
COLAS CZ, a.s.
IČO: 261 77 005

se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka č. 6556
(dále jen „Společnost“)

kteřou zastupují předseda představenstva Ing. Tomáš Kroner a člen představenstva Arnaud Martin

tímto uděluje

plnou moc

Ing. Pavlu Hudlerovi

Zaměstnanci Společnosti – řediteli divize Silniční stavitelství

datum narození: [REDAKCE]

bytem [REDAKCE]

(dále jen „Zmocněnec“)

k řízení divize Silničního stavitelství. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společnosti uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 75 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 15 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 15 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- e) zastupovat Společnost při sjednávání a podpisu dohod o předčasném a jiném zvláštním užívání ohledně staveb realizovaných Společností;
- f) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační jednotky do výše 15 mil. Kč; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;
- g) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
tel. [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]

IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

- h) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti;
- i) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. divize Silniční stavitelství, a celková výše škody nepřesahuje částku 50 000,- Kč;
- j) zastupovat Společnost ve správním řízení, pokud maximální výše hrozící pokuty nepřesahuje 2 mil. Kč a zmocnit další osoby k převzetí protokolů z kontrol a vzdání se práva námitek proti nim od orgánů státní správy;
- k) zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc.

Tato plná moc je platná do 31.12.2022

V Praze dne 15.12.2021



.....
COLAS CZ, a.s.
Ing. Tomáš Krones
předseda představenstva



.....
COLAS CZ, a.s.
Arnaud Martin
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

V Praze dne 15.12.2021



Ing. Pavel Hudler

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
tel. [redacted]
E-mail: [redacted]

IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556