

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 23.02.2022

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název : **Město Semily**
Sídlo : Husova 82, 513 01 Semily
Zastoupený : Bc. Lenou Mlejnkovou, starostkou
IČO : 00276111
DIČ : CZ00276111
Bankovní spojení : 1263108309/0800
Oprávněný k jednání
ve věcech technických : Ing. Vladimír Bělonohý
Tel. : xxxxxxxxxxxxxx
E-mail : belonohy@mu.semily.cz

(dále jen jako „**objednatel**“) na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní firma : **M - SILNICE a.s.**
Sídlo : Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
Zastoupený : Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva,
Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva
IČO : 421 96 868
DIČ : CZ42196868
Bankovní spojení : xxxxxxxxxxxxxxxx.
Zapsaný : v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,
vložka č. 430
Oprávněný k jednání
ve věcech technických : xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx
Tel. : xxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen jako „**zhotovitel**“) na straně druhé

II.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.02.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je výstavba mostu přes Jizeru v ulici Jatecká v místě stávajícího provizorního mostu včetně demolice stávajícího mostu, koordinace prací spojených se stranovou přeložkou kabelu CETIN (vlastní přeložku si zajišťuje vlastník telekomunikační infrastruktury), dle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností Projektová kancelář VANER s.r.o. z 4/2021 a v souladu se stavebním povolením č.j. OD/352/21 ze dne 15.03.2021 a v souladu s podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců infrastruktury (dále jen jako „**Smlouva**“).
2. Tento Dodatek č. 4 Smlouvy se mezi smluvními stranami uzavírá za účelem souvisejícím s aktuálním stavem na stavbě a na základě zjištěných skutečností v napojení na navazující komunikace včetně souvisejících úprav výkazu výměr. Tato změna je popsána ve změnovém listu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4.

Dalším důvodem pro uzavření dodatku je prodloužení lhůty pro provedení díla určené ve Smlouvě způsobené časovou koordinací k úpravě šachet a rozsahem víceprací dle přílohy č.1.

3. Zhotovitel se tímto Dodatkem č. 4 zavazuje pro objednatele provést stavební práce a dodávky dle přílohy č. 1 a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za tyto práce ujednanou cenu.
4. Cena za dílo se na základě tímto Dodatkem č. 4 sjednaných změn zvyšuje o 325.374,29 Kč bez DPH. Nově cena za dílo činí 30.160.810,50 Kč bez DPH, tj. 36.494.580,71 Kč vč. DPH.
5. Smluvní strany se dohodly, že termín provedení díla uvedený v čl. 4. Smlouvy se tímto Dodatkem č. 4 mění takto:

Termín provedení díla (dokončení a předání): do 7 měsíců a 2 týdnů ode dne předání staveniště

6. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 tímto Dodatkem č. 4 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

III.

Platnost a účinnost Dodatku č. 4, zveřejnění Dodatku č. 4

1. Tento Dodatek č. 4 se stává platným podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tento Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění městem Semily v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněn zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem.
3. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění tohoto Dodatku č. 4 nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
2. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající

se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách <http://www.semily.cz/> v záložce „*Ochrana osobních údajů*“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne.

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 je Příloha č. 1 – změnový list č. 4 (Soupis prací).
4. Tento Dodatek č. 4 byl schválen Radou města Semily dne 19.10.2022 pod číslem usnesení: 221019/RM/593.

V Semilech, dne:

V Hradci Králové, dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Bc. Lena Mlejnková, starostka

.....
Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva

.....
Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva

ZMĚNOVÝ LIST

		číslo ZL:
smlouva:	Most Jatecká	4
objednatel:	Město Semily	
zhotovitel:	M - SILNICE a.s.	

název ZL:	Změnový list č. 4 - oprava VV z PDPS a dodatečné práce		
dotčené st. objekty:	201 - Most přes Jizeru		

předmět změny:
Jedná se o změnu související s opravou nesprávně uvedených vypočtených položek z výkazu výměr v předložené PDPS do ZD.
Dále změna obsahuje dohodnuté dodatečné práce, kterými jsou frézování určených ploch na pravém břehu a následně pokládce vozovkových vrstev (viz. příloha č.1, ze které jsou patrné plochy a skladby vozovkového souvrství). Záruka za dílo se nevztahuje na úsek komunikace od vjezdu do Technických služeb o určitý konec úseku za přechodem pro chodce - vše za pravobřežní opěrou, kde v tomto úseku proběhne pokládka asfaltových vrstev na stávající neupravený podklad po odfrézování.
Částečný odpočet poplatku za skládku odpadu u položce č. 3 - odpad s příměsí živice, která bude předána Městu Semily na předem určené místo a kompletní odpočet infiltračního postřiku, který nebude realizován.

zdůvodnění nezbytnosti změny:
Změna je požadována uživatelem z důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Detailní zdůvodnění je v příloze.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Viz příloha.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Tato změna není oddělitelná, resp. její oddělení není ekonomicky vhodné a efektivní.

zařazení změny dle ZZVZ:
Jedná se o změnu z rozhodnutí zadavatele ve smyslu §222 odst 4 ZZVZ.

záporná hodnota změny	bez DPH	-372 940,75	Kč
	21%DPH	-78 317,56	Kč
	celkem	-451 258,31	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	698 315,04	Kč
	21%DPH	146 646,16	Kč
	celkem	844 961,20	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	325 374,29	Kč
	21%DPH	68 328,60	Kč
	celkem	393 702,89	Kč
vliv na cenu díla:	ANO	vliv do harmonogramu výstavby:	NE
vliv na termín dokončení:	NE		
jiné vlivy (na změnu DPS apod.): NEJSOU			

vyjádření AD:	souhlasím
vyjádření TDI:	souhlasím
vyjádření objednatele:	souhlasím
další vyjádření:	Schváleno v Radě města dne10.2022 pod číslem usnesení 2210...../RM/

přílohy:	Název přílohy
příloha	Položkový rozpočet - ZBV č.4 7.10.2022
příloha č.1	Výkres rozdělení vrstev komunikace
příloha č.2	HMG k 7.10.2022
příloha č.3	00_Semily_Jatecká_RDS D1_201_02_03_04_DISPOZICE - výkres úpravy výšek komunikace

za zhotovitele:	Ladislav Šebek	Datum	13.10.2022
za AD:	Ing. Tomáš Humpal	Datum	13.10.2022
za TDI:	Ing. Štěpán Illich	Datum	13.10.2022
za objednatele:	Bc. Lena Mlejnková	Datum	

Položkový rozpočet

S:	Most Jatecká						
O:	201 - Most přes Jizeru						
R:	01 Měněpráce						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
3	014131		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	-36,310	9 380,00	-340 587,80
61	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	-1 406,650	23,00	-32 352,95

