

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení Studie proveditelnosti a Záměru projektu

Název zakázky: „Studie proveditelnosti trati Kralupy nad Vltavou – Neratovice – Dřísy“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Generální ředitelství, Odbor přípravy staveb, Dlážděná 1003/7, Praha.

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

V listinné formě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy,
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

e-mailem: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo

datovou schránkou: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-3772/2020/PH**

ISPROFOND: **327 321 4901/500 352 0203**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 25793349; DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

číslo smlouvy Zhotovitele: **20 297 205**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 jsou následující skutečnosti:

1. **Úprava předmětu Díla, na to navazující navýšení ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.**

Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je požadavek Objednatele na doplnění studie proveditelnosti (dále jen „SP“) o aktualizaci ekonomického hodnocení obou projektových variant v souladu s aktuální verzí Rezortní metodiky platné od 28.06.2022.

Tato aktualizace nebude nahrazovat původní ekonomické hodnocení, ale bude zpracována v samostatném dokumentu, jehož obsahem bude přepočítání EH obou variant dle nových tabulek CBA (verze 1.10) a přepočítání poplatku za dopravní cestu dle aktuálních pravidel v době uzavření dodatku č. 2. Tímto dodatkem č. 2 se nemění náplň 5. dílčího plnění (zpracování záměrů projektu), které budou vypracovány na základě původního ekonomického hodnocení ze SP.

Smluvní strany se proto analogicky s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na navýšení ceny Díla o **84 000,- Kč** bez DPH. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy analogicky s ustanovením § 222, odst. 9 ZZVZ je **3,78 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti se shora uvedenými skutečnostmi se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3 Smlouvy, článku 5, odst. 5.16, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.

2. **Úprava harmonogramu plnění a s tím související Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.**

V souladu s výše uvedenou úpravou předmětu Díla se smluvní strany dohodly na doplnění nové dílčí etapy plnění s označením 4. dílčí etapa a termínem odevzdání do 24.10.2022. Dále též dochází k úpravě termínu odevzdání 5. dílčí etapy plnění Díla (*původně označena jako 4. dílčí etapa*), která bude nově do 2 měsíců od vydání písemného pokynu Objednatele.

V souvislosti se shora uvedenými skutečnostmi se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.5 Smlouvy, článku 5, odst. 5.16, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že u Objednatele došlo ke změně způsobu a adresy pro zasílání daňových dokladů – faktur.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3772/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 20 297 205, uzavřené dne 04. 11. 2020, ve znění dodatku č. 1, takto:

1) ČI. 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

a) ruší se stávající text odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4, ve znění dodatku č. 2 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: 2 220 000,- Kč

Cena prací dle dodatku č. 2, bez DPH 84 000,- Kč

Cena Díla dle dodatku č. 2, bez DPH 2 304 000,- Kč

slovy: dva miliony tři sta čtyři tisíc korun českých

b) ruší se stávající text odst. 3.5 a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku č. 2 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram plnění**“).

2) ČI. 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.16, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1 Specifikace Díla
- Příloha č. 2 Obchodní podmínky „OP/SP+ZP/07/20“
- Příloha č. 3 Technické podmínky
 - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
 - b) Všeobecné technické podmínky "VTP/ZP/04/20"
 - c) Zvláštní technické podmínky ze dne 28. 07. 2020 včetně příloh
- Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla
 - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
- Příloha č. 5 Harmonogram plnění
 - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
- Příloha č. 6 Oprávněné osoby
 - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 7 Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů
 - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 9 Související dokumenty

3) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 2 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání dodatku č. 2 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento dodatek č. 2 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3772/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 20 297 205, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti.
5. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 2 má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 Smlouvy jsou tyto přílohy:

příloha č. 1
(současně Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

příloha č. 2
(současně Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

Za Objednatele:

V Praze

Za Zhotovitele:

V Praze



24.10.2022 16:04

Podepsáno elektronicky

Datum: 2022.10.14 08:01:43
+02'00'

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Datum: 2022.10.14 08:54:52 +02'00'

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

PŘÍLOHA Č. 4

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování **Studie proveditelnosti a Záměru projektu**

| Cena Díla (bez DPH) | Výše DPH | Cena Díla (s DPH) |
|--|--------------|-------------------|
| 2 304 000,- Kč | 483 840,- Kč | 2 787 840,- Kč |
| z toho: | | |
| Cena za zpracování Studie proveditelnosti | | |
| ██████████ | ██████████ | ██████████ Kč |
| a | | |
| Cena za zpracování Aktualizace ekonomického hodnocení | | |
| ██████████ | ██████████ | ██████████ |
| a | | |
| Cena za zpracování dvou Záměru projektu | | |
| ██████████ | ██████████ | ██████████ |
| z toho činí | | |
| Jednotková cena za zpracování jednoho Záměru projektu | | |
| ██████████ | ██████████ | ██████████ Kč |

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí plnění Díla

| Specifikace položky | Cena položky (bez DPH) | Cena položky (s DPH) |
|---|--|----------------------|
| I. Studie proveditelnosti | | |
| 1. Dílčí plnění | ██████████ Kč (1. dílčí fakturace - 20 % z Ceny Studie proveditelnosti) | ██████████ Kč |
| 2. Dílčí plnění | ██████████ Kč (2. dílčí fakturace - 50 % z Ceny Studie proveditelnosti) | ██████████ Kč |
| 3. Dílčí plnění | ██████████ Kč (3. dílčí fakturace - 30 % z Ceny Studie proveditelnosti) | ██████████ Kč |
| II. Aktualizace ekonomického hodnocení | | |
| 4. Dílčí plnění | ██████████ Kč (100 % z Ceny za práce dle dodatku č. 2) | ██████████ Kč |

| III. Záměr projektu | | |
|----------------------------|--|--------------------|
| 5. Dílčí plnění | ████████ Kč (Cena za zpracování dvou Záměrů projektu) | ████████ Kč |
| Celkem: | ████████ Kč | ████████ Kč |

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

| Část Díla | Termín plnění | Popis činností prováděných v Dílčím plnění | Fakturace | Podmínky dokončení Dílčího plnění |
|---|---|--|--|-----------------------------------|
| I. Studie proveditelnosti | | | | |
| Termín zahájení prací | ihned po nabytí účinnosti Smlouvy | | | |
| 1. dílčí plnění | Do 3 měsíců od účinnosti smlouvy o dílo | Shromáždění dat, analýza současného stavu, definice varianty bez projektu i projektových variant (viz ZTP) | Fakturace ceny ve výši 20 % z ceny studie proveditelnosti | Předávací protokol |
| 2. dílčí plnění | Do 9 měsíců od účinnosti smlouvy o dílo | Návrh technického, dopr.-techn. řešení, výstupy z dopravního modelu, ekonomické hodnocení (viz ZTP) | Fakturace ceny ve výši 50 % z ceny studie proveditelnosti | Předávací protokol |
| 3. dílčí plnění | Do 12 měsíců od účinnosti smlouvy o dílo | Zpracování připomínek a dokončení dokumentace (viz ZTP) | Fakturace ceny ve výši 30 % z ceny studie proveditelnosti | Předávací protokol |
| II. Aktualizace ekonomického hodnocení | | | | |
| 4. dílčí plnění | Do 24. 10. 2022 | Zpracování Aktualizace ekonomického hodnocení | Fakturace dle podmínek uvedených v tomto dokumentu | Předávací protokol |
| III. Záměr projektu | | | | |
| Termín zahájení prací | ihned po vydání písemného pokynu Objednatele | | | - |
| 5. dílčí plnění | Do 2 měsíců od vydání písemného pokynu Objednatele | Zpracování samostatných záměrů projektu (viz ZTP) | Fakturace dle podmínek uvedených v tomto dokumentu | Protokol o provedení Díla |