

**S180/2022/0149/OIV****DODATEK Č. 2 K SMLouvĚ O DíLO****ČÍSL0 S180/2021/0144/OIV****„HAVLÍČKOVY SADY – OBNOVA OPĚRNÝCH ZDÍ A SCHODIŠŤ U GRÖBEHO VILY“**

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

**MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2**

**Sídlo:** náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2  
**Zastoupený:** Jan Korseska, místostarosta MČ Praha 2  
**IČO:** 00063461  
**DIČ:** CZ00063461  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s., Praha 2  
**číslo účtu:** 27-2000758339/0800

na straně jedné jako „Objednatel“

a

**Zhotovitel****PSP – GDS, s.r.o.**

**Sídlo:** Poděbradská 88/55, 198 00 Praha 9  
**Zastoupený:** Ing. Miloš Sluše, Ing. Miroslav Garabáš, Ing. Aleš Novák  
**IČO:** 256 86 011  
**DIČ:** CZ25686011  
**Bankovní spojení:** KB a.s.  
**číslo účtu:** 115-1525900217/0100

na straně druhé jako „Zhotovitel“

**smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 7. 2021, Evidenční číslo objednatele S180/2021/0144/OIV (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1 S180/2022/0095/OIV ze dne 24. 2. 2022 dodatek tohoto znění:**

**Preambule**

Při provádění stavebních prací v rámci stavby s názvem: „**HAVLÍČKOVY SADY – OBNOVA OPĚRNÝCH ZDÍ A SCHODIŠŤ U GRÖBEHO VILY**“ se vyskytly dodatečné práce, které nebylo možné před zahájením předvídat. Nutnost provedení těchto prací je odsouhlasena TDS a jsou popsány ve stavebním deníku a v zápisech z kontrolních dnů.

- 1) jedná se o dodatečné práce/služby, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce/služby jsou nezbytné pro dokončení původních prací;
- 2) vyčíslené změny svou podstatou a rozsahem nepředstavují podstatnou změnu závazku, ani nemění povahu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 3 č. 134/2016 Sb ZZZV. a splňují všechny podmínky dané ust. § 222 odst. 5 a 6 písm. a), b), c) ZZZV.
- 3) dodatečné práce/služby budou zadány témuž zhotoviteli;
- 4) dodatečné práce/služby nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky;

---

---

## Článek I. Předmět dodatku

V souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

**Odstavec 1.1 Článku I. Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo) se doplňuje o další odrážky s následujícím zněním:**

- *specifikace dodatečných prací uvedených ve výkazu výměr - soupisu prací s názvem:*
  - Změnové listy č. 3 - 6 ze dne 29. 9. 2022 – Havlíčkovy sady – obnova opěrných zdí a schodišť u Gröbeho vily - vícepráce
- *předmět plnění smlouvy se ponižuje práce, které po dohodě obou smluvních stran nebyly provedeny – tj. o méněpráce. Soupis nerealizovaných prací je uveden ve výkazu výměr s názvem:*
  - Změnové listy č. 3 - 6 ze dne 29. 9. 2022 – Havlíčkovy sady – obnova opěrných zdí a schodišť u Gröbeho vily – méněpráce

Změnové listy č. 3 - 6 včetně příloh potvrzených podpisy zástupců smluvních stran je uložen u objednatele.

## Článek II. Cena díla

**Odstavec 4.1. Článku IV. Cena díla se mění následovně:**

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

**4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DPH“) + cena dodatečných prací/služeb**

**22 030 847,32 Kč**

(22 576 464,50 Kč = cena díla dle dodatku smlouvy č.1 – 2 606 036,04 Kč = cena méněprací + 2 060 418,86 Kč = cena dodatečných prací)

**Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku**

**4 626 477,94 Kč**

**Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem**

**26 657 325,26 Kč**

(slovy: dvacet šest milionů šest set padesát sedm tisíc tři sta dvacet pět korun českých a dvacet šest haléřů)

## Článek III. Doba plnění

**Odstavec 2.1.3 Článku II SoD Doba plnění se mění následovně:**

**2.1.3. řádné ukončení a předání celého díla (Ihůta pro dokončení stavebních prací) - (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) včetně úplného a řádného vyklizení staveniště:**

**nejpozději do 30. listopadu 2022**

## Článek IV. Závěrečná ustanovení

- IV.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn, dodatek má celkem 3 strany. Tento dodatek č. 2 bude uzavřen elektronicky a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- IV.2. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.

V Praze dne

Jan  
Korseska

Digitálně podepsal  
Jan Korseska  
Datum: 2022.10.20  
16:03:23 +02'00'

za Objednatele

**Jan Korseska**

místostarosta MČ Praha 2

V Praze dne

Garabáš  
Ing.

Digitálně podepsal  
Garabáš Ing.  
Datum: 2022.10.20  
14:52:33 +02'00'

za Zhotovitele

**Ing. Aleš Novák**

jednatel společnosti

**Doložka**  
potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve smyslu  
ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění  
pozdějších předpisů

Zveřejněno: od - do -

**Schváleno** odsouhlaseno usnesením **ZMĚ RMČ**

č. 714 ze dne 10. 10. 2022

**Ing. Petr Grametbauer**  
vedoucí odboru majetku a investic

Ing. Petr  
Grametbauer

Digitálně podepsal Ing. Petr  
Grametbauer  
Datum: 2022.10.14 10:57:35 +02'00'

.....  
podpis

**Nehodící se škrtněte**

Za OP: Mgr. Jan Bureš

Jan Bureš

Digitálně podepsal  
Jan Bureš  
Datum: 2022.10.14  
09:59:10 +02'00'