



DODATEK Č. 8 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3019/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 1524.9120426RFI,
ISPROFOND: 521 351 0006, uzavřené dne 18. 08. 2019
(dále jen „Smlouva“)

Název zakázky: „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00

Adresa pro doručování faktur:

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

(dále jen „Objednatel“)

a

1. EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1561

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Miroslavem Trnkou**, členem správní rady, na základě plné moci,

2. STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

zastoupena: **Ing. Jakubem Svobodou**, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

3. GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem: Praha 9 – Hloubětín, Mezitrašová 137, PSČ 198 21

IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 4528

zastoupena: **Ing. Petrem Jakubcem**, jednatel ve funkci generálního ředitele

Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem

4. Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

zastoupena: **Ing. Luděk Valtrem**, předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

č. smlouvy EŽ: 68/19 – OZ/SOD

účastníci společnosti „**Společnost Černošice**“ (dále jen „Společnost“)

založená v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 25. 02. 2019 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem EUROVIA CS, a.s., Brožíkova 564, 530 09 Pardubice, kdy vedoucím společníkem je EUROVIA CS, a.s., se sídlem Praha 4, U Michelského lesa 1581/2, PSČ 140 00, IČO: 45274924, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od Objednatel. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně.

Korespondenční adresa:

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty, závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 8 je deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava Přílohy č. 8 Smlouvy, ve znění dodatku č. 6.

Důvodem pro úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL“): č. 9, č. 19, č. 26, č. 29, č. 34, č. 48, č. 65, č. 66, č. 71, č. 77, č. 78, č. 79, č. 80, č. 81, č. 82, č. 83, č. 84, č. 90, č. 95 a č. 99 a v souladu s příslušnými ustanoveními § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ** je cca **0,68%** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je cca **9,87%** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 2 ZZVZ** v návaznosti na ustanovení **§ 100 odst. 1 ZZVZ** je v celkové výši **365 848,56 Kč**. Upřesnění Smluvní ceny Díla je stanoveno k datu podpisu dodatku č. 8.

V souvislosti s těmito skutečnostmi se upravuje článek 21, ve znění dodatku č. 7 Smlouvy a Příloha č. 8 Smlouvy, ve znění dodatku č. 6. U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany, v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatel: E618-S-3019/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 1524.9120426RFI, ve znění dodatků č. 1 až č. 7, takto:

1) Smluvní cena

a) U části prací obsažených ve schváleném ZL č. 71 a u prací obsažených ve schválených ZL č. 83 a č. 95 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 71 (<i>část prací dle § 222, odst. 4 ZZVZ</i>)	+ 397 009,38 Kč
Méněpráce dle ZL č. 71	0,00 Kč
Vícepráce dle ZL č. 83 (<i>práce dle § 222, odst. 4 ZZVZ</i>)	+ 4 369 372,39 Kč
Méněpráce dle ZL č. 83 (<i>práce dle § 222, odst. 4 ZZVZ</i>)	- 456 000,00 Kč
Vícepráce dle ZL č. 95 (<i>práce dle § 222, odst. 4 ZZVZ</i>)	+ 1 786 669,18 Kč
Méněpráce dle ZL č. 95	0,00 Kč
Práce dle § 222, odst. 4 ZZVZ dle dod. č. 8 Smlouvy celkem, bez DPH	+ 6 097 050,95 Kč

b) U části prací obsažených ve schváleném ZL č. 71 a u prací obsažených ve schválených ZL č. 26, č. 29, č. 34, č. 79 a č. 81 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222, odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 26 (<i>práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ</i>)	+ 1 734 876,82 Kč
Méněpráce dle ZL č. 26	0,00 Kč
Vícepráce dle ZL č. 29 (<i>práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ</i>)	+ 1 210 282,63 Kč
Méněpráce dle ZL č. 29 (<i>práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ</i>)	- 379 309,87 Kč
Vícepráce dle ZL č. 34 (<i>práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ</i>)	+ 7 026 817,02 Kč
Méněpráce dle ZL č. 34 (<i>práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ</i>)	- 275 613,07 Kč
Vícepráce dle ZL č. 71 (<i>část prací dle § 222, odst. 5 ZZVZ</i>)	+ 6 806 862,04 Kč
Méněpráce dle ZL č. 71	0,00 Kč
Vícepráce dle ZL č. 79 (<i>práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ</i>)	+ 4 715 177,78 Kč
Méněpráce dle ZL č. 79	0,00 Kč
Vícepráce dle ZL č. 81 (<i>práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ</i>)	+ 4 187 497,70 Kč
Méněpráce dle ZL č. 81 (<i>práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ</i>)	- 316 654,20 Kč
Práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ dle dod. č. 8 Smlouvy celkem, bez DPH	+ 24 709 936,85 Kč

c) U prací obsažených ve schválených ZL č. 9, č. 19, č. 48, č. 65, č. 66, č. 77, č. 80, č. 84, č. 90 a č. 99 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222, odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 9 (<i>práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ</i>)	+ 22 031 209,73 Kč
Méněpráce dle ZL č. 9 (<i>práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ</i>)	- 0,00 Kč

Vícepráce dle ZL č. 19 (práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ)	+ 12 893 243,88 Kč
Méněpráce dle ZL č. 19 (práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ)	- 12 953 599,48 Kč
Vícepráce dle ZL č. 48 (práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ)	+ 738 982,62 Kč
Méněpráce dle ZL č. 48 (práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ)	- 547 909,81 Kč
Vícepráce dle ZL č. 65 (práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ)	+ 1 378 235,02 Kč
Méněpráce dle ZL č. 65	0,00 Kč
Vícepráce dle ZL č. 66 (práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ)	+ 19 069 709,13 Kč
Méněpráce dle ZL č. 66 (práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ)	- 1 140 508,90 Kč
Vícepráce dle ZL č. 77 (práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ)	+ 337 718,67 Kč
Méněpráce dle ZL č. 77	0,00 Kč
Vícepráce dle ZL č. 80 (práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ)	+ 3 307 812,60 Kč
Méněpráce dle ZL č. 80 (práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ)	- 857 141,81 Kč
Vícepráce dle ZL č. 84 (práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ)	+ 238 269,78 Kč
Méněpráce dle ZL č. 84	0,00 Kč
Vícepráce dle ZL č. 90 (práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ)	+ 514 393,38 Kč
Méněpráce dle ZL č. 90	0,00 Kč
Vícepráce dle ZL č. 99 (práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ)	+ 1 562 888,19 Kč
Méněpráce dle ZL č. 99 (práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ)	- 542 794,40 Kč
Práce dle § 222, odst. 6 ZZV dle dod. č. 8 Smlouvy celkem, bez DPH	+ 46 030 508,60 Kč

d) U prací obsažených ve schválených ZL č. 78 a č. 82 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 78 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ)	+ 225 578,01 Kč
Vícepráce dle ZL č. 82 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ)	+ 140 270,55 Kč
Práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ § 100 odst. 1 ZZV dle dod. č. 8 Smlouvy celkem, bez DPH	+ 365 848,56 Kč

Úprava smluvní ceny Díla dle dodatku č. 8:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	3 075 896 638,78 Kč
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1, bez DPH činila	3 075 894 335,76 Kč
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2, bez DPH činila	3 086 772 916,20 Kč
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3, bez DPH činila	3 102 106 123,52 Kč
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4, bez DPH činila	3 146 956 279,43 Kč
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 5, bez DPH činila	3 265 180 443,47 Kč
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 6, bez DPH činila	3 322 603 831,13 Kč
Celková změna nákladů dle dodatku č. 8, bez DPH	+ 77 203 344,96 Kč
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 8, bez DPH činí	3 399 807 176,09 Kč

2) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se v článku 21. uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 7 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 7*
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího společnosti
- Příloha č. 7 Žádost o poskytnutí zálohové platby
- Příloha č. 8 Smluvní cena Díla - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 8*

3) Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Smluvní cena Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 8 – Smluvní cena Díla. Ruší se znění přílohy č. 8 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 6 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 8, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 8 (současně Přílohou č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání dodatku č. 8 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento dodatek č. 8 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 8 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3019/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 1524.9120426RFI, nedotčené tímto dodatkem č. 8, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento dodatek č. 8 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 8 má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 8 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí dodatku č. 8 Smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 (*současně příloha č. 8 Smlouvy*) – Smluvní cena Díla
- *znění platné ke dni podpisu dodatku č. 8*

Objednatel:

V Praze

Zhotovitel:

V Pardubicích

Za EUROVIA CS, a.s.:

24.10.2022 16:17

Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek generálního ředitele
pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Miroslav Trnka
členem správní rady, na základě plné moci
EUROVIA CS, a.s.

Datum: 2022.10.14 12:48:19 +02'00'

V Ústí nad Labem

Za STRABAG Rail a.s.:

STRABAG

17.10.2022
14:00

STRABAG

Datum:
2022.10.17
12:09:55 +02'00'

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

V Praze

Za GJW Praha spol. s r.o.:



GJW Praha Datum:
2022.10.14
14:47:10 +02'00'

.....
Ing. Petr Jakubec
jednatel ve funkci
generálního ředitele
GJW Praha spol. s.r.o.

.....
Ing. Miroslav Trnka
jednatel
GJW Praha spol. s.r.o.

V Praze

Za Elektrizaci železnic Praha a.s.:

Datum: 2022.10.13
23:05:57 +02'00'

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Datum: 2022.10.13
09:19:58 +02'00'

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Příloha č. 8
Smluvní cena Díla

Optimalizace trati Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)													
Číslo objektu	Název objektu	Cena Díla dle SoD	Cena Díla dle dod. č. 1	Cena Díla dle dod. č. 2	Cena Díla dle dod. č. 3	Cena Díla dle dod. č. 4	Cena Díla dle dod. č. 5	Cena Díla dle dod. č. 6	ZL	Vícepráce	Měněpráce	Cena Díla dle dod. č. 8	
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení													
PS 02-21-01	Odbočka Velká Chuchle, staniční zabezpečovací zařízení												
PS 03-21-01	Vlekčové kolejiště Ceskomoravský cement, úprava zabezpečovacího zařízení												
PS 03-21-02	ŽST Praha Radotín, staniční zabezpečovací zařízení												
PS 02-21-11	Praha Smíchov - Velká Chuchle, traťové zabezpečovací zařízení												
PS 02-21-12	Praha Krč - Velká Chuchle, traťové zabezpečovací zařízení												
PS 02-21-13	Velká Chuchle - Praha Radotín, traťové zabezpečovací zařízení												
PS 04-21-14	Praha Radotín - Černošice, úprava traťového zabezpečovacího zařízení												
D.2 Železniční sdělovací zařízení													
PS 02-22-01	Trakční měnírna Chuchle, místní kabelizace												
PS 02-22-02	Odbočka Velká Chuchle, místní kabelizace												
PS 03-22-01	ŽST PRAHA RADOTÍN, MÍSTNÍ KABELIZACE												
PS 02-22-23	Zastávka Praha Velká Chuchle, rozhlasové zařízení												
PS 03-22-21	ŽST Praha Radotín, rozhlasové zařízení												
PS 02-22-12	Trakční měnírna Chuchle, sdělovací zařízení												
PS 02-22-16	Odbočka Velká Chuchle, sdělovací zařízení												
PS 03-22-15	ŽST Praha Radotín, sdělovací zařízení												
PS 02-22-11	Trakční měnírna Chuchle, EZS												
PS 02-22-14	Odbočka Velká Chuchle, EZS												
PS 03-22-13	ŽST Praha Radotín, EZS												
PS 02-22-15	Odbočka Velká Chuchle, ASHS												
PS 03-22-14	ŽST Praha Radotín, ASHS												
PS 02-22-21	Trakční měnírna Chuchle, kamerový systém												
PS 02-22-22	Odbočka Velká Chuchle, kamerový systém												
PS 02-22-25	Zastávka Praha Velká Chuchle, kamerový systém												
PS 03-22-23	ŽST Praha Radotín, kamerový systém												
PS 02-22-03	Praha Smíchov - Praha Radotín, úprava stávajících DK												
PS 02-22-05	Praha Radotín - Praha Krč, DOK a TK												
PS 03-22-02	ŽST PRAHA RADOTÍN, ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH DK												
PS 91-22-01	Praha Smíchov – Černošice, DOK a TK												
PS 02-22-24	Zastávka Praha Velká Chuchle, informační zařízení												
PS 03-22-22	ŽST Praha Radotín, informační zařízení												
PS 91-22-31	Praha Smíchov - Černošice, TRS a MRS												
PS 02-22-13	Odbočka Velká Chuchle, telefonní zapojovač												
PS 03-22-11	ŽST Praha Radotín, telefonní zapojovač												
PS 03-22-12	ŽST Praha Radotín, úprava ATU												
PS 91-22-02	Praha Smíchov – Černošice, přenosový systém												
D.3.1 Dispečerská řídící technika (DRT)													
PS 02-23-01	Trakční měnírna Chuchle, DRT												
PS 02-23-02	Trakční měnírna Chuchle, převozná měnírna, DRT												
PS 02-23-03	Odbočka Velká Chuchle, DRT												
PS 03-23-01	ŽST Praha Radotín, DRT												
PS 92-23-01	ED Praha Křenovka, doplnění DRT												
D.3.3 Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic (měření, trakčních transformoven)													
PS 02-23-21	Trakční měnírna Chuchle, rozvodna 22kV, technologie												
PS 02-23-22	Trakční měnírna Chuchle, trakční transformátory												
PS 02-23-23	Trakční měnírna Chuchle, stejnosměrná část 3kV-DC												
PS 02-23-24	Trakční měnírna Chuchle,Vlastní spotřeba, technologie												
PS 02-23-26	Trakční měnírna Chuchle, vazba napaječů												
PS 02-23-91	Trakční měnírna Chuchle, převozná měnírna, technologie												
D.3.5 Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika)													
PS 02-23-41	Odbočka Velká Chuchle, rozvodna 0,4 kV, technologie												
PS 02-23-42	Odbočka Velká Chuchle, rozvodna 0,4 kV, vlastní spotřeba												
PS 03-23-44	Žst. Praha Radotín, transformovna 22/0,4kV, technologie SŽDC												
PS 03-23-45	Žst. Praha Radotín, transformovna 22/0,4kV, vlastní spotřeba												
PS 03-23-46	ŽST Praha Radotín, transf. 22/0,4 kV (TS7852), dem. technologie												
D.3.6 Silnoproudá technologie elektrických stanic 6 kV, 50 Hz pro napájení zabezpečovacího zařízení (NTS, STS, TTS)													
PS 02-23-51	Trakční měnírna Chuchle, transformovna 22/6kV, 50Hz	10 009 255,19	10 009 255,19										
D.3.8 Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení													
PS 02-23-71	ŽST Praha Radotín, měnič pro napájení zab. Zařízení												
PS 02-23-72	ŽST Praha Radotín, rozvaděč zajištěné sítě												
PS 02-23-73	Odbočka Velká Chuchle, měnič pro napájení zab. Zařízení												
PS 02-23-74	Odbočka Velká Chuchle, rozvaděč zajištěné sítě												
D.4.1 Osobní výtahy, schodišťové výtahy													
PS 03-24-01	ŽST Praha Radotín, výtahy I												
PS 03-24-02	ŽST Praha Radotín, výtahy II												

Optimalizace trati Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)												
Číslo objektu	Název objektu	Cena Díla dle SoD	Cena Díla dle dod. č. 1	Cena Díla dle dod. č. 2	Cena Díla dle dod. č. 3	Cena Díla dle dod. č. 4	Cena Díla dle dod. č. 5	Cena Díla dle dod. č. 6	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena Díla dle dod. č. 8
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty (inženýrské sítě a hydrotechnické objekty)												
SO 02-35-01	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 2,985, úprava rozvodu NN 0,4kV PREDi											
SO 02-35-02	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 3,201, úprava rozvodu VN 22kV PREDi											
SO 02-35-03	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 3,201, úprava rozvodu NN 0,4kV PREDi											
SO 02-35-04	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 3,204, úprava veřejného osvětlení Eltodo											
SO 02-35-05	Praha Smíchov - Praha Radotín, Most v km 4,680, úprava rozvodu VN 22kV PREDi											
SO 02-35-06	Praha Smíchov - Praha Radotín, Most v km 4,680, úprava rozvodu NN 0,4kV PREDi											
SO 02-35-07	Praha Smíchov - Praha Radotín, Most v km 4,680, úprava veřejného osvětlení Eltodo											
SO 02-35-08	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 4,833, úprava rozvodu NN 0,4kV PREDi											
SO 02-35-09	Trakční měnírna Chuchle, úprava rozvodu VN 22kV PREDi - napojení stabilní měním											
SO 02-35-10	Trakční měnírna Chuchle, úprava rozvodu VN 22kV PREDi - napojení pojízdné měn											
SO 02-35-11	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 6,307, úprava rozvodu VN 22kV PREDi											
SO 02-35-12	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 6,307, úprava rozvodu NN 0,4kV PREDi											
SO 02-35-13	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 6,307, úprava veřejného osvětlení Eltodo											
SO 02-35-14	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 8,547, úprava rozvodu VN 22kV PREDi											
SO 03-35-01	Most v km 9,393, úprava veřejného osvětlení Eltodo											
SO 03-35-02	transformovna 22/04kV - úprava rozvodu VN 22kV PREDi											
SO 03-35-03	Praha Radotín, km 10,025 - úprava rozvodu VN 22kV PREDi											
SO 03-35-05	Praha Radotín, km 10,046 - úprava veřejného osvětlení ELTODO											
SO 03-35-06	Praha Radotín, km 10,113 - úprava veřejného osvětlení ELTODO											
SO 03-35-07	Praha Radotín, km 10,130 - úprava rozvodu NN 0,4kV PREDi											
SO 03-35-27	Praha Radotín, úprava rozvodů veřejného rozhlasu											
SO 03-35-08	Praha Radotín, km 10,234 - úprava veřejného osvětlení ELTODO											
SO 62-35-01	PPO Praha Radotín, úprava rozvodu NN 0,4 kV PREDi											
SO 62-35-02	PPO Praha Radotín, úprava veřejného osvětlení											
SO 02-35-21	Praha Smíchov - Praha Radotín, úpravy a ochrana metalických rozvodů CETIN											
SO 02-35-22	Praha Smíchov - Praha Radotín, úpravy a ochrana optických rozvodů CETIN											
SO 02-35-23	Praha Smíchov - Praha Radotín, Most v km 4,680, úprava rozvodu SDK+OPTO PRE											
SO 03-35-24	Praha Radotín, Přeložka optických kabelů a HDPE trubek T-Mobile											
SO 03-35-25	Praha Radotín, km 10,130 - přeložka metalického kabelu TSK											
SO 03-35-26	Praha Radotín, úprava zařízení UPC ve výpravní budově											
SO 03-35-26.1	Praha Radotín, km 10,130 - přeložka vedení UPC											
SO 62-35-21	PPO Praha Radotín, úprava sdělovacích rozvodů STAHL											
SO 62-35-22	PPO Praha Radotín, úprava metalických rozvodů CETIN											
SO 62-35-23	PPO Praha Radotín, úprava optických rozvodů CETIN											
SO 62-35-61	PPO Praha Radotín, rozšíření protipovodňových opatření č.323-325, ulice Vrážská											
E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)												
SO 03-36-11	ZST Praha Radotín, km 9,371 - přeložka vodovodu DN 250 PVS a.s.											
SO 02-36-41	Praha Smíchov - Praha Radotín, km 4,721 - přeložka kanalizace DN 300 PVS a.s.											
SO 03-36-31	ZST Praha Radotín, dešťová kanalizace v km 9,393											
SO 03-36-32	ZST Praha Radotín, dešťová kanalizace ve stanici											
SO 03-36-33	ZST Praha Radotín, úprava přípojky odvodnění komunikace pod mostem km 10,113											
SO 03-36-34	ZST Praha Radotín, úprava kanalizace a odvodnění u podchodu pro pěší km 10,221											
SO 02-36-61	Praha Smíchov - Praha Radotín, km 4,719 - přeložka STL plynovodu DN 90 PP a.s.											
SO 03-36-61	ZST Praha Radotín, km 9,373 - přeložka STL plynovodu DN 200 PP a.s.											
SO 62-36-61	PPO Praha Radotín, přeložka STL plynovodu DN 40 STAHL											
E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)												
SO 02-38-01	Praha Smíchov - Praha Radotín, úprava komunikace pod mostem ev. km 4,680											
SO 02-38-21	Trakční měnírna Chuchle, zpevněné plochy											
SO 02-38-22	Technologický objekt Velká Chuchle, zpevněné plochy											
SO 02-38-23	Zastávka Praha Velká Chuchle, přístupy na nástupiště											
SO 03-38-02	ZST Praha Radotín, úprava komunikace pod mostem ev. km 9,393											
SO 03-38-21	ZST Praha Radotín, zpevněné plochy											
SO 03-38-23	ZST Praha Radotín, zpevněné plochy HMP											
SO 03-38-03	ZST Praha Radotín, úprava komunikace pod mostem ev. km 10,113											
SO 03-38-22	ZST Praha Radotín, úprava komunikace u podchodu ev. km 10,221											
SO 03-38-91	Praha Radotín, úprava dopravního značení											
SO 62-38-21	PPO Praha Radotín, chodník v ulici Vrážská											
E.1.9 Kabelovody, kolektory												
SO 03-39-10	ZST Praha Radotín, kabelovod											
E.1.10 Protihlukové objekty												
SO 02-40-01	Protihluková stěna Velká Chuchle, ulice Radotínská											
SO 02-40-51	Protihluková stěna Malá Chuchle, ulice Zbraslavská											
SO 02-40-52	Protihluková stěna Velká Chuchle, ulice Nad Drahou											
SO 03-40-01	Protihluková stěna Radotín, ulice Ke Zděří I											
SO 03-40-02	Protihluková stěna Radotín, ulice Vrážská											
SO 03-40-51	Protihluková stěna Radotín, ulice Prvomájová											
SO 03-40-52	Protihluková stěna Centrum Radotín											
E.2.1 Pozemní objekty budov (provozní, technologické, skladové)												
SO 02-51-01	Odbočka Velká Chuchle, Trakční měnírna											
SO 02-51-03	Odbočka Velká Chuchle, Technologický objekt											
SO 02-51-04	Odbočka Velká Chuchle, domek pro měnič napájení zab. zařízení											
SO 03-51-01	ZST Praha Radotín, stavební úpravy ve VB											
SO 03-51-03	ZST Praha Radotín, domek pro měnič napájení zab. zařízení											
SO 02-51-53	Trakční měnírna Chuchle, oplocení											
SO 02-51-54	Velká Chuchle, oplocení											
SO 03-51-51	žst. Praha Radotín, oplocení											
SO 03-51-52	žst. Praha Radotín, úprava oplocení v ulici Karlická											

Optimalizace trati Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)

Číslo objektu	Název objektu	Cena Díla dle SoD	Cena Díla dle dod. č. 1	Cena Díla dle dod. č. 2	Cena Díla dle dod. č. 3	Cena Díla dle dod. č. 4	Cena Díla dle dod. č. 5	Cena Díla dle dod. č. 6	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena Díla dle dod. č. 8
E.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupišťích												
SO 02-52-01	Zastávka Praha Velká Chuchle, přístřešky na nástupišti č.1											
SO 02-52-02	Zastávka Praha Velká Chuchle, přístřešky na nástupišti č.2											
SO 03-52-01	ŽST Praha Radotín, zastřešení nástupišť č. 2											
SO 03-52-02	ŽST Praha Radotín, zastřešení nástupišť č. 3											
SO 03-52-03	ŽST Praha Radotín, zastřešení výstupu z podchodu pro cestující k ulici Prvomájová											
SO 03-52-04	ŽST Praha Radotín, zastřešení výstupu z podchodu pro cestující do přednádraží											
SO 03-52-05	ŽST Praha Radotín, zastřešení výstupu z podchodu pro pěší k ulici Na betonce											
SO 03-52-06	ŽST Praha Radotín, zastřešení výstupu z podchodu pro pěší k ulici Vrážská											
E.2.4 Orientační systém												
SO 02-54-01	Zastávka Praha Velká Chuchle, orientační systém											
SO 02-54-02	Zastávka Praha Velká Chuchle, hlasové majáčky											
SO 03-54-01	ŽST Praha Radotín, orientační systém											
SO 03-54-02	ŽST Praha Radotín, hlasové majáčky											
E.2.5 Demolice												
SO 02-55-01	Praha Smíchov - Praha Radotín, demolice objektů SŽDC s.o.											
SO 03-55-01	ŽST Praha Radotín, demolice objektů SŽDC s.o.											
SO 03-55-02	ŽST Praha Radotín, demolice objektů CD a.s.											
E.2.14 Vnější vybavení budov												
SO 02-60-01	Zastávka Praha Velká Chuchle, drobná architektura											
SO 03-60-01	ŽST Praha Radotín, drobná architektura											
E.3.1 Trakční vedení												
SO 02-61-01	Praha Smíchov - Velká Chuchle, trakční vedení											
SO 02-61-02	Velká Chuchle - Praha Radotín, trakční vedení											
SO 02-61-03	Velká Chuchle-Praha Radotín, netypové brány tračního vedení											
SO 03-61-01	ŽST Praha Radotín, trakční vedení											
SO 03-61-01	ŽST Praha Radotín, trakční vedení											
SO 03-61-02	ŽST Praha Radotín, netypové brány tračního vedení											
SO 91-61-51	Praha Smíchov - Černošice, převěšení závěsného optického kabelu SŽDC s.o.											
SO 02-61-61	Trakční měníma Chuchle, připojení napájecího vedení											
SO 02-61-61	Trakční měníma Chuchle, připojení napájecího vedení											
SO 02-61-62	Trakční měníma Chuchle, připojení zpětného vedení											
SO 02-61-91	Trakční měníma Chuchle, připojení převozní měnímy											
E.3.4 Ohřev výměn												
SO 02-64-01	Odbočka Velká Chuchle, elektrický ohřev výměn											
SO 03-64-01	ŽST Praha Radotín, elektrický ohřev výměn											
E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a DOUO												
SO 02-66-01	Trakční měníma Chuchle, rozvod NN, osvětlení											
SO 02-66-02	Odbočka Velká Chuchle, přípojka NN pro technologický objekt											
SO 02-66-03	Odbočka Velká Chuchle, rozvod NN a osvětlení											
SO 02-66-04	Zastávka Praha Velká Chuchle, rozvod NN a osvětlení											
SO 02-66-05	Hradlo Závodíště, úprava přípojky NN											
SO 02-66-06	Základnová stanice GSM-R Malá Chuchle, přípojka NN											
SO 03-66-01	ŽST Praha Radotín, rozvod NN a osvětlení											
SO 02-66-21	Trakční měníma Chuchle, úprava rozvodu VN 6kV 50Hz, napojení stabilní měnímy											
SO 02-66-61	Trakční měníma Chuchle, dálkové ovládání odpojovačů a návěst č.50											
SO 02-66-62	Odbočka Velká Chuchle, dálkové ovládání odpojovačů											
SO 02-66-63	ŽST Praha Radotín, dálkové ovládání odpojovačů											
E.3.7 Ukolejnění vodivých konstrukcí												
SO 02-67-01	Praha Smíchov - Velká Chuchle, ukolejnění											
SO 02-67-02	Velká Chuchle - Praha Radotín, ukolejnění											
SO 03-67-01	ŽST Praha Radotín, ukolejnění											
E.3.8 Vnější uzemnění												
SO 02-68-01	Trakční měníma Chuchle, vnější uzemnění											
SO 02-68-91	Trakční měníma Chuchle, uzemnění převozní měnímy											
Zabezpečení veřejných zájmů												
SO 91-71-01	Odstranění mimolesní zeleně											
SO 91-71-02	Náhradní výsadba											
SO 91-71-03	Praha Smíchov - Černošice, rekultivace											
Všeobecný objekt												
SO 98-98	Všeobecný objekt											
SO 98-98	Všeobecný objekt											

3 075 896 638,78	3 075 894 335,76	3 086 772 916,20	3 102 106 123,52	3 146 956 279,43	3 265 180 443,47	3 322 603 831,13	94 672 876,50	17 469 531,54	3 399 807 176,09
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	------------------