

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Adresa: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
zastoupený: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou
KPÚ pro kraj Vysočina
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka
KPÚ pro kraj Vysočina
Tel.: +420 727 957 247;
E-mail: vysocina.kraj@spucr.cz;
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Šlejtrová, referentka Pobočky Jihlava
Tel.: +420 725 352 923
E-mail: j.slejtrova@spucr.cz;
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.
Sídlo: Průmyslová 1414
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
zastoupený: Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem
Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem
Tel./fax: XXXXXXXXXXXXX,
E-mail: XXXXXXXXXXXXX
ID DS: cd4rhxq
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel./fax: XXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 27-3948420257/0100
IČO: 26230470
DIČ: CZ26230470 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 20. 4. 2022 na realizaci stavby **Polní cesta DC18 a meze v k.ú. Uhřetov** (dále jen „veřejná zakázka“).

Čl. I

Zdůvodnění změn

1. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek pro výsadbu stromů a keřů na mezích se mění čl. V – Doba plnění. Plánovaný termín dokončení výsadby zeleně se posouvá na 15.11.2022.
2. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 1562-2021-520201, č. zhotovitele 436-2021 ve znění dodatků č. 1 a 2 nemění.

Čl. II

Změna Čl. V Doba plnění

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do:

realizace mezí a polní cesta	30. 9. 2022
dokončení polní cesty a výsadba zeleně	15. 11. 2022
2. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: **30. 5. 2022**
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
 - b. Termín zahájení stavebních prací: **do 10 dnů od předání a převzetí staveniště**
 - c. Termín dokončení stavebních prací: **30. 9. 2022**
 - d. Termín dokončení výsadby zeleně: **15. 11. 2022**
 - e. Termín předání a převzetí díla: **do 5 pracovních dní od doručení kolaudačního souhlasu** (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Čl. III

Čl. XIX Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je závazný harmonogram postupu prací.
2. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastního dodatku má přednost znění dodatku.
3. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáno v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Č.j. objednatele: 1562-2021-520201
Č.j. zhotovitele: 436-2021

V Jihlavě dne: 26. 10. 2022

V Bystřici nad Pernštejnem dne: 25. 10. 2022

.....

Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....

Ing. Radek Pospíšil
jednatel
SPH stavby s.r.o.

Za správnost:

.....

Ing. Jaroslav Kristek
Pobočka Jihlava

ČASOVÝ HARMONOGRAM



SPH stavby s.r.o.
Průmyslová 1414, CZ 593 01
Bystřice nad Pernštejnem
tel +420 566 560 941
fax +420 566 551 715
www.sph-stavby.cz

Název stavby: Polní cesta DC18 a meze v k.ú. Uhřetov u Jihlavy

Rok		2022																																																			
Měsíc		Leden				Únor				Březen				Duben				Květen				Červen				Červenec				Srpen				Září				Říjen				Listopad				Prosinec							
Týden		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Uzlové (kontrolní) dny stavby																																																					
20220140 Polní cesta DC18 a meze v k.ú. Uhřetov u Jihlavy																																																					
000 Vedlejší rozpočtové náklady																																																					
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce																																																					
VRN2 Zařízení staveniště																																																					
VRN3 Inženýrská činnost																																																					
VRN4 Ostatní náklady																																																					
100 Polní cesta a meze																																																					
1 Zemní práce																																																					
2 Zakládání																																																					
5 Komunikace pozemní																																																					
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání																																																					
998 Přesun hmot																																																					
801 Vegetační úpravy - výsadba																																																					
1 Zemní práce																																																					
998 Přesun hmot																																																					



zahájení stavby: 1.6.2022

5.8.2022
dokončení sanace
podloží komunikace

24.8.2022
dokončení pojízdné
vrstvy komunikace

31.8.2022
dokončení
štrkového pásu

25.10.2022

dokončení stavby: 30.9.2022



dokončení výsadby zeleně: 15.11.2022

