

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo
č. OBJEDNATELE: 93/2022

Smluvní strany

Město Čáslav

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1
286 01 Čáslav
IČ: 00236021
DIČ: CZ00236021
Statutární zástupce: Ing. Jaromír Strnad, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 11117722/0800

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).

a

SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.

Sídlo: Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice
zastoupen: Ing. Michalem Holíkem, jednatelem společnosti
IČ: 28447085
DIČ: CZ28447085
bankovní spojení: Fio banka a.s.
číslo účtu: 2801486388/2010

*zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 142142
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby
„Oprava povrchu komunikace Čáslav – Hejdof“

Účastníci prohlašují, že mezi sebou uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem je oprava povrchu komunikace Čáslav – Hejdof, tak jak je ve smlouvě o dílo definována. Ještě před zahájením provádění díla byly domluveny podmínky provádění díla resp. úhrady jeho ceny, které mají vliv na postavení objednatele a zhotovitele.

čl. I.

Předmět plnění

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve smlouvě o dílo v čl. 1. mění a rozšiřuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnovém listu stavby č. 2, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 2.

**čl. II.
Cena díla**

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na úpravě ceny díla a to tak, že původní cena díla uvedená v čl. 5 smlouvy o dílo se z důvodu změn obsažených ve změnovém listě č. 2 mění tak, že:

Původní cena díla:

Cena bez DPH	1 980 150,00 Kč
DPH 21%	415 831,50 Kč

Cena celkem včetně DPH 2 395 981,50 Kč

Nová cena díla:

Cena bez DPH	2 140 698,00 Kč
DPH 21%	449 546,58 Kč

Cena celkem včetně DPH 2 590 244,58 Kč
(dále jen "Cena za provedení díla")

**čl. II.
Závěrečné ustanovení**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu. Ostatní ustanovení smlouvy a Dodatku č. 1 nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 2

Příloha č. 2: Situace s rozsahem prací


Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/ dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. RM/449/2022 ze dne 19.10.2022.

V Čáslavi dne 20.10.2022

Ve Zbraslavicích dne 20.10.2022



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Oprava povrchu komunikace Čáslav – Hejďof

Pořadové číslo návrhu změny stavby:

2

Změna:



D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl,
(provozní celek)

Číslo (pod)objektu,
(provozního souboru)

Název: Komunikace

Popis změny:

Vícepráce

Odůvodnění změny:

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu výběrového řízení na tuto stavbu bylo místním šetřením zjištěno, že došlo ke zvětšení degradace komunikace v úseku B (úsek od 2. vjezdu do areálu betonárky až po brod přes potok Klejnárka), bude nutné provést zvětšení rozsahu vyrovnávací podkladní vrstvy. Na základě místního šetření tedy došlo k přeměření komunikace v úseku B a k aktualizaci rozsahu poškozeného povrchu komunikace. Celková hodnota víceprací činí celkem 160 548,00 Kč,- Kč. Zhotovitel tímto stvrzuje, že tímto způsobem jsou veškeré jeho finanční požadavky vůči objednateli - městu Čáslavi uspokojeny. Nejedná se o změnu závazku ze smlouvy a předmět díla zůstává stejný.

Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:

Nebude

Do časového plánu stavby:

Nebude

Do ceny stavby:

cena díla

2 140 698,00 Kč

bez DPH

Za objednatele Město Čáslav: Ing. Jaromír Strnad



Za zhotovitele SILNICE ČÁSLAV s.r.o.: Ing. Michal Holík

Dokument: Město Čáslav

- Oprava povrchu komunikace Hejďof - Čáslav

● Katastrální mapa - město Čáslav

● Ortofotomapa



A. Komunikace od křižovatky ul. Nazaret X Emila Picka X Hejďof až po 2.vjezd do areálu betonárky

- Délka úseku 650m, průměrná šířka 4m

- Celková plocha úseku = 2600m²

● Krajnice šířky 500mm po obou stranách úseku (i za výhybnami) - plocha = 651,5m²

● 3x výhybna

- Výpočet plochy 1 výhybny: $(10m \times 3m/2) + (15m \times 3m) + (10m \times 3m/2) = 15m^2 + 45m^2 + 15m^2 = 75m^2$

- 75m² x 3 výhybny = 225m²

B. Komunikace od 2.vjezdu do areálu betonárky až po brod přes potok Klejnárka

- Délka úseku 130m, průměrná šířka 3m

- Celková plocha úseku = 390m²

● Krajnice po obou stranách úseku - plocha 65m²

Poznámka:

- Neměřeno, pouze prohlídka místa stavby - podklady předal

- Jedná se o opravu povrchu komunikace Hejďof - Čáslav.

- Investorem je: Město Čáslav