

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
Č.j: MSMT- 32555/2021-13

Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Se sídlem: Karmelitská 529/5, Praha 1 - Malá Strana, PSČ 118 12

Jednající: Mgr. Evou Vondráčkovou, ředitelkou odboru majetkoprávního a veřejných zakázek

IČO: 00022985

Bankovní spojení: [REDAKCE] č.: [REDAKCE]

Kontaktní osoba: [REDAKCE], tel. [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

DigiTry Art Technologies s.r.o.

Se sídlem: Voctářova 2445/9, 180 00 Praha 8

IČO: 019 30 249

DIČ: CZ019 30 249

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zastoupený: Ing. Patrikem Babínkem, jednatelem

Společnost je zapsána v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 283917

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 4. 7. 2022 (dále jen „Dodatek č. 1“).

Preambule

Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena v souladu s nabídkou Zhotovitele na základě provedeného zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „MŠMT – Rekonstrukce budovy Karmelitská 378/17 - nutné investiční akce – rekonstrukce střechy, kotelny a oken - I. Etapa“. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I.
Účel dodatku

Účelem tohoto Dodatku č. 1 je upravení smluvního vztahu v souladu s vůlí smluvních stran z důvodu prodloužení doby pro zpracování dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DSP“) vč. jejího předání dotčeným orgánům státní správy (dále jen „DOSS“) v důsledku požadavku Národního památkového ústavu (dále jen „NPÚ“) a Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „MHMP OPP“) na zajištění dalších průzkumů (dendrochronologický průzkum; inventarizace oken včetně restaurátorského záměru), které nebyly zahrnuty v předmětu Smlouvy.

Článek II.
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že doba pro zpracování DSP vč. jejího předání DOSS se mění tak, že Zhotovitel zpracuje DSP a předá ji DOSS nejpozději do 12. 12. 2022, a to z důvodu požadavku NPÚ a MHMP OPP na zajištění dendrochronologického průzkumu a inventarizace oken včetně restaurátorského záměru, které nebyly zahrnuty v původní Smlouvě.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nadále v platnosti. V případě rozporu mezi Smlouvou a tímto Dodatkem č. 1 mají přednost ustanovení Dodatku č. 1.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel zajistí uveřejnění celého textu Dodatku č. 1, vyjma osobních údajů a metadat v registru smluv, včetně případných oprav uveřejnění s tím, že nezajistí-li Objednatel uveřejnění Dodatku č. 1 nebo metadat v registru smluv do 30 dnů od uzavření, pak je oprávněn zajistit jejich uveřejnění Zhotovitel ve lhůtě tří měsíců od nabytí platnosti Dodatku č. 1. Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 může být uveřejněn též na stránkách Objednatele.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.
4. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.

V dne



Ing. Patrik Babínek
jednatel společnosti

V Praze dne



Mgr. Eva Vondráčková
ředitelka odboru majetkoprávního
a veřejných zakázek