

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ - Kounicova 26, Brno - oprava hlavního vstupu

Termín prací 8. měsíců od předání staveniště

práce	1 měsíc	2 měsíc	8.měsíců	4 měsíc	5 měsíc	6 měsíc	7 měsíc	8 měsíc
Předání stavby, přípravné práce a zařízení staveniště								
Bourací práce, přesun sutě								
Elektroinstalační práce a svítidla								
Čištění a oprava kamenných prvků.								
Repase a výroba dveří.								
Montáž dveřních křídel a nadsvětlíků.								
Oprava vápenné omítky vnitřních ploch, Omítka dekorativní								
Dokončovací práce, malby a nátěry, čistící zóny.								
Odstranění zařízení staveniště, předání díla								

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3095548

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b5bee81e-3bca-49d6-a711-45a53d288a50

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina HANDLOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.10.2022 09:46:08



b08236c6-439a-43de-a617-99c8c79052d3