

# DODATEK č. 6 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na provedení stavebních prací (dále jen „smlouva“)

## Zakázka:

„Restaurování klasicistní kamenné kašny se čtyřmi sochami v Čáslavi na náměstí Jana Žižky z Trocnova“

## OBJEDNATEL:

### Město Čáslav

Sídlo: Nám. J. Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav  
IČ: 00236021  
DIČ: CZ00236021  
zastoupené: Ing. Jaromír Strnad, starosta města

zástupce/oprávněný pracovník ve věcech technických:  
Bc. Jiřina Kožená, vedoucí odboru ŠKP

(dále jen „objednatel“)

## ZHOTOVITEL:

### BcA. Daniel Bartoš

Sídlo: Svitavská 634/26, 568 02 Svitavy  
IČ: 65190629  
DIČ: CZ7506173510  
bankovní spojení:   
č. účtu:  
zastoupený: BcA. Daniel Bartoš

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 29. 4. 2021 pod č.j. MěÚ/10766/2021/ŠKP, dodatku č. 1 pod č.j. MěÚ/29642/2021/ŠKP ze dne 15. 9. 2021, dodatku č. 2 pod č.j. MěÚ/66739/2021/ŠKP ze dne 17.12.2021, dodatku č. 3 pod č.j. MěÚ/30998/2022/ŠKP ze dne 1.6.2022, dodatku č. 4 pod č.j. MěÚ/37503/2022/ŠKP ze dne 10.7.2022, dodatku č. 5 pod č.j. MěÚ/44252/2022/ŠKP ze dne 2.9.2022 ke smlouvě o dílo mezi městem Čáslav a BcA. Danielem Bartošem, na zakázku uvedenou shora.

## 1.

Na základě tohoto dodatku č. 6 dochází ke změně ceny.

Tímto dodatkem č. 6 se tedy mění či doplňuje toto ustanovení původní smlouvy o dílo a dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4 a dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo následovně:

Dosavadní ujednání uvedené v článku 5. smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 4. 2021 pod č.j. pod č.j. MěÚ/10766/2021/ŠKP, dodatku č. 1 pod č.j. MěÚ/29642/2021/ŠKP ze dne 15. 9. 2021 ke smlouvě o dílo, dodatku č. 2 pod č.j. MěÚ/66739/2021/ŠKP ze dne 17.12.2021, dodatku č. 3 pod č.j. MěÚ/30998/2022/ŠKP ze dne 1.6.2022, dodatku č. 4 pod č.j. MěÚ/37503/2022/ŠKP ze dne 10.7.2022, dodatku č. 5 pod č.j. MěÚ/44252/2022/ŠKP ze dne 2.9.2022 ke smlouvě o dílo, mezi městem Čáslav a BcA. Danielem Bartošem, se v bodě 5.1. mění tak, že na základě nových požadavků objednatele souvisejících se statickým zajištěním kašny, zjišťovacího protokolu ze dne 19.11.2021 č.j. MěÚ/35458/2021/ŠKP, položkového rozpočtu víceprací a méněprací, rozpočtu oprav trhlin ve spárách kašny, dochází k úpravě ceny a zní následovně:

## 5. Cena

5.1. Cena za provedení díla podle této smlouvy je cenou určenou podle rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 – Celková finanční rekapitulace – restaurátorské práce kašna, této smlouvy. Tato Celková finanční rekapitulace se považuje za závaznou, úplnou a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH	činí 1 205 710,00 Kč
Základ pro DPH 15 %	činí 948 247,00 Kč
Základ pro DPH 21 %	činí 257 463,00 Kč
DPH ve výši 15 %	činí 142 237,00 Kč
DPH ve výši 21 %	činí 54 067,00 Kč
Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH	činí 1 402 014,00 Kč

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.

## 2.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 4. 2021 pod č.j. pod č.j. MěÚ/10766/2021/ŠKP mezi městem Čáslav a Bc A. Danielem Bartošem, zůstávají beze změny.

Jednací číslo: MěÚ/58798/2022/ŠKP

Tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Čáslav na jednání dne 19.10. 2022, pod číslem usnesení RM/466/2022.

Tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu.

V Čáslavi dne 24. 10. 2022

Objednatel: Ing. Jaromír Strnad

Zhotovitel: BcA. Daniel Bartoš





**Celková finanční rekapitulace k Dodatku č. 6 smlouvy o dílo  
RESTAURATORSKÉ PRÁCE KAŠNA**

Období: srpen 2022

ZHOTOVITEL  
BcA. Daniel Bartoš  
Svitavská 634/26  
568 02 Svitavy

IČ: 65190629  
DIČ: CZ006173510

OBJEDNATEL  
Město Čáslav  
Náměstí Jana Žižky z Trocnova 1  
286 01 Čáslav

IČ: 00236021  
DIČ: CZ00236021

Stavba: Restaurování Klasicistní kamenné kašny se čtyřmi sochami v Čáslavi na náměstí Jana Žižky z Trocnova

Místo: náměstí Jana žižky z Trocnova v Čáslavi

č. zakázky:

MěÚ/10766/2021/ŠKP  
MěÚ/29642/2021/ŠKP  
MěÚ/66739/2021/ ŠKP  
MěÚ/35458/2021/ŠKP  
MěÚ/30998/2022/ŠKP  
MěÚ/37503/2022/ŠKP  
MěÚ/44252/2022/ŠKP

SML o dílo  
D1 k SML o dílo  
D2 SML o dílo  
Zjišťovací protokol  
D3 SML o dílo  
D4 SML o dílo  
D5 SML o dílo

## ÚDAJE

Cena dle Smlouvy o dílo č. MěÚ/10766/2021/ŠKP ze dne 29.4.2021 a Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. MěÚ 29642/2021/ŠKP ze dne 15.9.2021 , Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č.j. MěÚ/66739/2021/ŠKP ze dne 17.12.2021, dle zjišťovacího protokolu ze dne 19.11.2021 č.j. MěÚ/35458/2021/ŠKP, dodatku č. 3 pod č.j. MěÚ/30998/2022/ŠKP ze dne 1.6.2022, dodatku č. 4 pod č.j. MěÚ/37503/2022/ŠKP ze dne 10.7.2022, dodatku č. 5 pod č.j. MěÚ/44252/2022/ŠKP ze dne 2.9.2022.

Cena dle SML o dílo ze dne 29.4.2021

cena celkem v Kč

Celková cena bez DPH	689 900,00
Základ pro DPH 15%	490 000,00
Základ pro DPH 21%	199 900,00
DPH 15%	73 500,00
DPH 21%	41 979,00
Celková cena s DPH	805 379,00

Cena dle zjišťovacího protokolu ze dne 19.11.2021 - odvedená práce

cena celkem v Kč

Celková cena bez DPH	491 853,00
Základ pro DPH 15%	484 300,00
Základ pro DPH 21%	7 553,00
DPH 15%	72 645,00
DPH 21%	1 586,13
Celková cena s DPH	566 084,13

Rozdíl mezi SML a zjišťovacím protokolem - práce v roce 2022

cena celkem v Kč

Celková cena bez DPH	198 047,00
Základ pro DPH 15%	5 700,00
Základ pro DPH 21%	192 347,00
DPH 15%	855,00
DPH 21%	40 392,87
Celková cena s DPH	239 294,87

Vícepráce, méněpráce 2022 v souvislosti s novými požadavky objednatele viz rozp	cena celkem v Kč
Celková cena bez DPH	500 410,00
Základ pro DPH 15%	444 047,00
Základ pro DPH 21%	56 363,00
DPH 15%	66 607,00
DPH 21%	11 836,00
Celková cena s DPH	578 853,00

Celková cena restaurátorských prací v roce 2022 i s více méně pracemi plus rozdíl z 2021	cena celkem v Kč
Celková cena bez DPH	698 457,00
Základ pro DPH 15%	449 747,00
Základ pro DPH 21%	248 710,00
DPH 15%	67 462,00
DPH 21%	52 229,00
Celková cena s DPH	818 148,00

D3 k SOD Celková cena restaurátorských prací na kašně - 2021 - 2022 i s novými požadavky objed.	cena celkem v Kč
Celková cena bez DPH	1 190 310,00
Základ pro DPH 15%	934 047,00
Základ pro DPH 21%	256 263,00
DPH 15%	140 107,00
DPH 21%	53 815,00
Celková cena s DPH	1 384 232,00

D5 k SOD Celková cena restaurátorských prací na kašně - 2021 - 2022 i s novými požadavky objed.	cena celkem v Kč
Celková cena bez DPH	1 205 710,00
Základ pro DPH 15%	949 447,00
Základ pro DPH 21%	256 263,00
DPH 15%	142 417,00
DPH 21%	53 815,00
Celková cena s DPH	1 401 942,00

#### Společné prohlášení smluvních stran

v D3 k SOD přiloženy méněpráce s chybným uvedením výše DPH 21 %, tyto méněpráce spočívající v rozborů výkvetů a sedimentů spadají do sazby DPH ve výši 15 %.

D6 k SOD upravuje výši DPH na 15 % u méněprací ve výši 1 200 Kč bez DPH (viz D3 SOD). Nově DPH 15 % ve výši 180 Kč, původní DPH 21 % ve výši 252 Kč, rozdíl 72 Kč.

Celková cena bez DPH beze změny, dochází ke změně základů DPH 21 % a 15 %.

#### Úhrady faktur:

	v Kč
2021 č. 00021/2021	566 084,13
2022 č. 00005/2022	479 427,00
2022	356 502,87
	1 402 014,00

zjišťovací protokol 19.11.2021  
č. poukazu MěÚ1814/22 dne 14.7.2022  
zbývá k úhradě v 10/2022

D6 k SOD Celková cena restaurátorských prací na kašně - 2021 - 2022 i s novými požadavky objed.	cena celkem v Kč
Celková cena bez DPH	1 205 710,00
Základ pro DPH 15%	948 247,00
Základ pro DPH 21%	257 463,00
DPH 15%	142 237,00
DPH 21%	54 067,00
Celková cena s DPH	1 402 014,00

BcA. Daniel Bartoš  
zhotovitel



Ing. Jaromír Strnad  
objednatel

Bc. Jiřina Kožená  
vedoucí odboru ŠKP



## Zjišťovací protokol č. 2 o provedených pracích rok 2022 - dod. č.3

za sledované období od 09.07.2022 do 31.08.2022

**Stavba :**                    **Restaurování klasicistní kašny - vícepráce restaurování  
Čáslav**

**Zhotovitel :** BcA. Daniel Bartoš  
Svitavská 634/26  
568 02 Svitavy

IČO : 65190629  
DIČ : CZ7506173510

**Objednatel :** Město Čáslav  
nám. Jana Žižky z Trocnova 1  
286 01 Čáslav

IČO : 00236021  
DIČ : CZ00236021

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	15 %	444 046,98	416 893,28	<b>27 153,70</b>	0,00
DPH	15 %	66 607,00	62 534,00	<b>4 073,00</b>	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
DPH	21 %	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Bez vztahu k DPH		0,00	0,00	0,00	0,00
Zaokrouhlení		0,02	-0,28	<b>0,30</b>	0,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>510 654,00</b>	<b>479 427,00</b>	<b>31 227,00</b>	<b>0,00</b>

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně s tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 31.08.2022



\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele





## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
794	Práce restaurátorské	395 296,98	377 893,28	17 403,70	0,00
VN	Vedlejší náklady	48 750,00	39 000,00	9 750,00	0,00

## Zjišťovací protokol č. 3 o provedených pracích rok 2022 - dod. č.3

za sledované období od 09.07.2022 do 31.08.2022

**Stavba :**                    **Restaurování klasicistní kašny - vícepráce stavební práce**  
**Čáslav**

**Zhotovitel :** BcA. Daniel Bartoš  
Svitavská 634/26  
568 02 Svitavy

IČO : 65190629  
DIČ : CZ7506173510

**Objednatel :** Město Čáslav  
nám. Jana Žižky z Trocnova 1  
286 01 Čáslav

IČO : 00236021  
DIČ : CZ00236021

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	15 %	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH	15 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro DPH	21 %	57 563,00	0,00	57 563,00	0,00
DPH	21 %	12 088,00	0,00	12 088,00	0,00
Bez vztahu k DPH		0,00	0,00	0,00	0,00
Zaokrouhlení		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>69 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 651,00</b>	<b>0,00</b>

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně s tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 31.08.2022



\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele



\_\_\_\_\_  
Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
764	Konstrukce klempířské	56 410,00	0,00	56 410,00	0,00
VN	Vedlejší náklady	1 153,00	0,00	1 153,00	0,00

# Restaurování Klasicistní kašny v Čáslavi na náměstí Jana Žižky

## Zjišťovací protokol č. 4 o provedených pracích rok 2022 - zákl. SOD


za sledované období od 09.07.2022 do 31.08.2022

	popis prací	jednotky	množství	Kč/ jednotka	cena celkem
1	lešení k sochám a ke středové části				
2	lešení - montáž	kpl	0	500,00 Kč	- Kč
3	lešení - nájem	kpl	0	500,00 Kč	- Kč
4	lešení - demontáž	kpl	0	500,00 Kč	- Kč
5	očištění párou všech kamenných prvků včetně soch kontrolovaným tlakem	kpl	0	23 300,00 Kč	- Kč
6	odstranění vodního kamene na středové části a stěnách kašny	m2	0	2 000,00 Kč	- Kč
7	provedení rozborů výkvětů a sedimentů	kpl	0	400,00 Kč	- Kč
8	odstranění výkvětů solí	m2	0	400,00 Kč	- Kč
9	biocidní ošetření, odstranění zeleně a mechů	m2	0	200,00 Kč	- Kč
10	dočištění krust ručně	m2	0	500,00 Kč	- Kč
11	vysekání spar	m2	0	100,00 Kč	- Kč
12	přespárování	m2	0	100,00 Kč	- Kč
13	zpevnění nesoudržných míst	m2	0	500,00 Kč	- Kč
14	zatmelení umělým kamenem	m2	0	1 000,00 Kč	- Kč
14	zalití olovem	bm	0	500,00 Kč	- Kč
15	barevná lokální patinace	kpl	0	9 800,00 Kč	- Kč
16	restaurování čtyřech ks barokních soch	ks	0	65 000,00 Kč	- Kč
17	odstranění železných kramlí	ks	0	300,00 Kč	- Kč
18	zhotovení nerezových kramlí	ks	0	500,00 Kč	- Kč
19	osazení nerezových kramlí do olova a jejich zalití olovem	ks	0	600,00 Kč	- Kč
20	hydrofobizace porosil VV 5	m2	0	100,00 Kč	- Kč
21	vyložení celé kamenné vany uvnitř stěn olověným plechem 1,5 mm tloušťky	m2	44,73	4 300,00 Kč	192 347,00 Kč
22	demontáž středové části, vyčištění otvoru ve středu a zpětná montáž vše za pomoci jeřábu	kpl	0,30	14 800,00 Kč	4 500,00 Kč
23	oprava stupně mezi sochami a stupně ke kašně	kpl	0	5 500,00 Kč	- Kč
24	dodání a osazení oplocení kašny s přístupovými vrátky a zelenou sítí proti slunci	kpl	0	4 900,00 Kč	- Kč
<b>25</b>	<b>celková cena bez DPH</b>				<b>196 847,00 Kč</b>
	základ pro DPH 15 %				4 500,00 Kč
	základ pro DPH 21 %				192 347,00 Kč
	DPH 15 %				675,00 Kč
	DPH 21 %				40 392,87 Kč
	<b>celková cena s DPH</b>				<b>237 914,87 Kč</b>



**Restaurování Klasicistní kašny v Čáslavi na náměstí Jana Žižky**  
**Zjišťovací protokol č. 5 o provedených pracích rok 2022 - dod.č.5**  
**za sledované období od 29.08.2022 do 31.08.2022**

popis prací	jednotky	množství	Kč/ jednotka	cena celkem
1 Oprava trhlin ve spárách kašny - prořezání, vysekání a vyčištění trhlin, penetrace, vytmelení, barevné retuše, konzervace, hydrofobizace	kpl	1	15 400,00 Kč	15 400,00 Kč
<b>celková cena bez DPH</b>				<b>15 400,00 Kč</b>
základ pro DPH 15 %				15 400,00 Kč
DPH 15 %				2 310,00 Kč
<b>celková cena s DPH</b>				<b>17 710,00 Kč</b>





# Restaurování Klasicistní kašny v Čáslavi na náměstí Jana Žižky

## Zjišťovací protokol ze dne 19.11.2021

	popis prací	jednotky	množství	Kč/ jednotka	cena celkem
1	lešení k sochám a ke středové části				
2	lešení - montáž	kpl	1	500,00 Kč	500,00 Kč
3	lešení - nájem	kpl	1	500,00 Kč	500,00 Kč
4	lešení - demontáž	kpl	1	500,00 Kč	500,00 Kč
5	očištění párou všech kamenných prvků včetně soch kontrolovaným tlakem	kpl	1	23 300,00 Kč	23 300,00 Kč
6	odstranění vodního kamene na středové části a stěnách kašny	m2	25	2 000,00 Kč	50 000,00 Kč
7	provedení rozborů výkvětů a sedimentů	kpl	0	400,00 Kč	- Kč
8	odstranění výkvětů solí	m2	10	400,00 Kč	4 000,00 Kč
9	biocidní ošetření, odstranění zeleně a mechů	m2	25	200,00 Kč	5 000,00 Kč
10	dočištění krust ručně	m2	25	500,00 Kč	12 500,00 Kč
11	vysekání spar	m2	75	100,00 Kč	7 500,00 Kč
12	přespárování	m2	75	100,00 Kč	7 500,00 Kč
13	zpevnění nesoudržných míst	m2	40	500,00 Kč	20 000,00 Kč
14	zatmelení umělým kamenem	m2	30	1 000,00 Kč	30 000,00 Kč
14	zalití olovem	bm	15	500,00 Kč	7 500,00 Kč
15	barevná lokální patinace	kpl	1	9 800,00 Kč	9 800,00 Kč
16	restaurování čtyřech ks barokních soch	ks	4	65 000,00 Kč	260 000,00 Kč
17	odstranění železných kramlí	ks	16	300,00 Kč	4 800,00 Kč
18	zhotovení nerezových kramlí	ks	16	500,00 Kč	8 000,00 Kč
19	osazení nerezových kramlí do olova a jejich zalití olovem	ks	16	600,00 Kč	9 600,00 Kč
20	hydrofobizace porosil VV 5	m2	90	100,00 Kč	9 000,00 Kč
21	vyložení celé kamenné vany uvnitř stěn olověným plechem 1,5 mm tloušťky	m2	0,27	4 300,00 Kč	1 153,00 Kč
22	demontáž středové části, vyčištění otvoru ve středu a zpětná montáž vše za pomoci jeřábu	kpl	0,70	14 800,00 Kč	10 300,00 Kč
23	oprava stupně mezi sochami a stupně ke kašně	kpl	1	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč
24	dodání a osazení oplocení kašny s přístupovými vrátky a zelenou sítí proti slunci	kpl	1	4 900,00 Kč	4 900,00 Kč
25	<b>celková cena bez DPH</b>				<b>491 853,00 Kč</b>
	základ pro DPH 15 %				484 300,00 Kč
	základ pro DPH 21 %				7 553,00 Kč
	DPH 15 %				72 645,00 Kč
	DPH 21 %				1 586,13 Kč
	<b>celková cena s DPH</b>				<b>566 084,13 Kč</b>



Zhotovitel: BcA. Daniel Bartoš