

DODATEK Č. 3

k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ
č. smlouvy Objednatele: 02PT-006510
č. smlouvy Konzultanta: 2020/ŘSD/05 (20-181)

ISPROFIN/ISPROFOND: 521 155 0040

Název související veřejné zakázky: D1, nadjezd ev.č. D1-031, rekonstrukce – zajištění TDI

Uzavřené na základě Rámcové dohody na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb menšího a středního rozsahu, číslo dohody 01UK-003763
mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba
ve věcech smluvních:
e-mail:
tel.:
ve věcech technických:
e-mail:
tel.:

(dále jen „Objednatel“)

a

INFRAM a.s.

se sídlem Pelušková 1407, 198 00 Praha 9
IČO: 250 70 282
DIČ: CZ25070282
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel.:

jako správce společnosti „PGP/INFRAM – RS nezávislý TDS menšího a středního rozsahu“ na základě uzavřeného dodatku č.1 ze dne 14.5.2020

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem	K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO:	45272387
DIČ:	CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma:	akciová společnost
bankovní spojení:	
zastoupen:	
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	
e-mail:	
tel:	

jako společník společnosti „PGP/INFRAM – RS na TDI“

(dále jen „Konzultant“)

(Objednatel a Konzultant dále také společně jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 23.1. Obchodních podmínek Rámcové smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3:

Článek I.

Předmět dodatku, zdůvodnění

1. Předmětem Zakázky je poskytování služby výkonu technického dozoru investora při realizaci D1, nadjezd ev.č. D1-031, rekonstrukce – zajištění TDI v gesci Ředitelství silnic a dálnic České republiky, Závodu Praha (dále jen „Služby“).
2. Smluvní strany se na základě aktualizovaného HMG Zhotovitele dohodly o prodloužení doby pro jejich poskytování. Důvodem pro prodloužení poskytování služeb konzultanta je skutečnost, že i nadále je nutné zajišťovat technický dozor při realizaci zakázky D1, nadjezd ev.č. D1-031, rekonstrukce – zajištění TDI.

Článek II.

Změna termínu plnění, změna rozsahu plnění

1. Na základě důvodů zmíněných v čl. I. tohoto dodatku se předpokládáný termín dokončení prací dle Čl. III. prováděcí smlouvy č. 02PT-006510 upravuje následovně:

Předpokládáný termín dokončení prací: Do vypořádání všech Změn během výstavby.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č.3 se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je sepsán ve třech stejnopísech, z nichž každý má právní sílu originálu, přičemž Objednatel, Správce společnosti a společník společnosti obdrží po jednom vyhotovení

4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že byl sesán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 30. 8. 2022

V Praze dne

PODEPSÁN

za Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN

za Konzultanta:

PGP/INFRAM – RS nezávislý TDS menšího a středního rozsahu na základě dodatku č. 1 ze dne 14.5.2020

Oprávněný podpis (podpisy)

Oprávněný podpis (podpisy)