



D O D A T E K č . 2

ke smlouvě o dílo č. [REDACTED] ze dne 19. 4. 2022

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574
se sídlem: Malostranská 143/2, Doudlevec, 326 00 Plzeň
IČO: 25205625
zastoupena: [REDACTED] generálním ředitelem

na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **Metrostav a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 758
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
zastoupena: [REDACTED] ředitelem oblasti Plzeň divize 1, Metrostav a.s.,
zmocněný zástupce na základě plné moci ze dne 18. 11. 2020

na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

d o d a t e k č . 2

I.

1. Dne 19. 4. 2022 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 9. 2022, jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – Obnova kanalizace Stará cesta, úsek Lazaretní – Nad Týncem, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla, přičemž v důsledku této skutečnosti současně odpadla potřeba provedení některých prací (dále jen „méněpráce“). Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka. Vyčíslení víceprací a méněprací je blíže specifikováno ve změnových listech č. 1 a 2 ze dne 20. 10. 2022.
3. Celková cena dodatečných prací činí částku [REDACTED] Kč bez DPH.
4. Celková cena „méněprací“ činí částku [REDACTED] Kč bez DPH.
5. Celková finanční bilance představuje zvýšení ceny za dílo o částku 64.250,36 Kč bez DPH.

