

MUMBP0097MR5




DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 15/2022







uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

název: **Město Moravské Budějovice**
 sídlo: nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
 IČ: 00289931
 DIČ: CZ00289931
 bankovní spojení: Komerční banka a.s., Třebíč
 číslo účtu: 
 zástupce ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Bařinka, starosta města
 zástupce ve věcech technických: 
 telefon, fax, e-mail: 
 (dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

název: Jan Vidourek, s.r.o.
 sídlo: Lukov 145, 676 02 Moravské Budějovice
 zapsaný v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 86225
 IČ: 03667332
 DIČ: CZ03667332
 bankovní spojení: 
 číslo účtu: 
 zástupce ve věcech smluvních: 
 telefon, fax, e-mail: 
 zástupce ve věcech technických: 
 telefon, fax, e-mail: 
 (dále jen **Zhotovitel**)

1. Preambule

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. 15/2022 uzavřené mezi smluvními stranami dne 31.08.2022 (dále jen „Smlouva“), kterým se Smlouva mění dle čl. II tohoto Dodatku.

Předmětem Smlouvy jsou stavební práce na dílo „Oprava chodníku v ul. Husova, Moravské Budějovice“.

2. ZMĚNY SMLOUVY

2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě je změna celkové ceny díla, z důvodu změny rozsahu díla, která má vliv na dodávky materiálů nezbytných k realizaci díla. Přílohou tohoto dodatku je Změnový

list číslo 1.

Na základě dohody obou smluvních stran se tímto mění článek 3.1. uzavřené smlouvy o dílo takto:

Cena díla dle dodatku č. 1

Cena díla dle SOD bez DPH	586 926,28 Kč
<u>Cena díla dle ZL.č.1</u>	<u>77 696,60 Kč</u>
Celková cena díla dle Dodatku č. 1 k SOD bez DPH	664 622,88 Kč
DPH dle sazby 21 %	139 570,80 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	804 193,68 Kč

2.2. Ostatní body Smlouvy zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Ostatní ujednání nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 15/2022 uzavřené dne 31.08. 2022.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1, včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.7. Smluvní strany se zavazují, že při plnění díla zajistí technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. a nařízení EU – GDPR.

3.8. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.9. Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města Moravské Budějovice RM-118/2022/13.

V Mor. Budějovicích, dne: 24.10. 2022

V Lukově, dne: 13.10.2022



Za

Ing. Vlastimil Bařinka, starosta

Jan Vidourek, jednatel

ZMĚNOVÝ LIST

Oprava chodníku v ul. Husova, Moravské Budějovice

Smlouva:	SOD zhotovitele 15/2022	číslo ZL:	
Objednatel:	MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE	1	
Zhotovitel:	Jan Vidourek, s.r.o.		
název ZL:	ZL č. 1 VCP		
Předmět změny:	výměna betonové přídlažby		
Vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet: v příloze ZL	vícepráce/méněpráce
		cena:	
		bez DPH	77 696,60 Kč
		21% DPH	16 316,30 Kč
		celkem vč. DPH	94 012,90 Kč
Vliv na termín dokončení:	NE		
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):	NE		
Přílohy :	rozpočet		
Podpis zhotovitele:		13. 10. 2022	Datum <input type="text"/>
Podpis objednatele (TDS):		24. 10. 2022	Datum <input type="text"/>

Položkový rozpočet

 Rozpočet: **22/09/16-1 Vícepráce**

Základní rozpočet

 Objekt:
01

 Název objektu:
Výměna přídlažby

JKSO:

 Stavba:
621

 Název stavby:
Oprava chodníku v ul. Husova

SKP:

Projektant:

MJ:

Počet měrných jednotek: 0,0000

 Objednatel: **Město Moravské Budějovice**

Náklady na MJ:

77 697,00

Počet listů: 3

Zakázkové číslo:

Zpracovatel projektu:

Zhotovitel:

Jan Vidourek, s.r.o.

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady
Ostatní rozpočtové náklady

Z R N	HSV celkem	54 724,10	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	22 972,50	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		77 696,60	
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady		77 696,60	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Jméno:

Jméno:

Jméno:

Datum: 13. 10. 2022

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Základ pro DPH

21,0% činí:

77 696,60 Kč

DPH

21,0% činí:

16 316,29 Kč

Cena za objekt celkem:
94 012,90 Kč

Stavba: 621	Oprava chodníku v ul. Husova	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 01	Výměna přídlažby	Datum tisku: 16.09.2022	
Rozpočet: 22/09/16-1	Vícepráce		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání	11 979,50	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Doplnující práce na komunikaci	39 128,80	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	3 615,80	0,00	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0,00	0,00	0,00	22 972,50	0,00
Kč	54 724,10	0,00	0,00	22 972,50	0,00

Stavba: 621	Oprava chodníku v ul. Husova	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 01	Výměna přídlažby	Datum tisku: 16.09.2022	
Rozpočet: 22/09/16-1	Vícepráce		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	9	Ostatní konstrukce, bourání				
1	113 20-1111.R00	Vytrhání krajníků	m	97,0000	123,50	11 979,50
	9	Ostatní konstrukce, bourání				11 979,50
	91	Doplňující práce na komunikaci				
2	917 93-2121.R00	Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C16/20	m	97,0000	195,00	18 915,00
3	918 10-1111.R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 16/20	m3	1,2125	3 420,00	4 146,75
	97*0,25*0,05			1,2125		
4	592-162116R	Přídlažba silniční nízká ABK 50/25/8 přírodní	kus	195,9400	82,00	16 067,08
	97*2*1,01			195,9400		
	91	Doplňující práce na komunikaci				39 128,83
	99	Staveništní přesun hmot				
5	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	21,5866	167,50	3 615,76
	99	Staveništní přesun hmot				3 615,76
	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
6	979 99-0001.V04	Poplatek za skládku stavební sutí				
		Petrůvky - stavební odpad tříděný	t	21,3400	750,00	16 005,00
7	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	21,3400	115,60	2 466,90
8	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	405,4600	11,10	4 500,61
	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				22 972,51

