

# D o d a t e k č . 1

ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Pěší trasy v ul. Svatoanenská“ uzavřené dne  
12.04.2022

## I. SMLUVNÍ STRANY

### I.1. Objednatel: **Město Telč**

Se sídlem: Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč  
Zastoupené: Mgr. Vladimírem Brtníkem – starostou města  
IČO: 00286745  
DIČ: CZ00286745  
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 1466015399/0800

### I.2. Zhotovitel: **SATES ČECHY s.r.o.**

Se sídlem: Radkova 252, 588 56 Telč  
Zápis v OR: u KS v Brně, C43099  
Zastoupený: Ing. Ivo Šimek, jednatel  
IČO: 25172654  
DIČ: CZ25172654  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 2161182/0800

Na základě dohody obou smluvních stran se tímto mění závazek ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku **Pěší trasy v ul. Svatoanenská**.

Změny řešené tímto dodatkem byly odsouhlaseny zástupcem/zástupci objednatele, autorského dozoru objednatele a technického dozoru objednatele. Jejich úplný rozsah je dán změnovým listem s odsouhlasenými položkovými rozpočty, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Konkrétně se mění článek III. TERMÍN PLNĚNÍ - STAVENIŠTĚ, ustanovení III.2 uzavřené smlouvy o dílo a to takto:

## III. TERMÍN PLNĚNÍ - STAVENIŠTĚ

III.2. Předmět díla bude kompletně dokončen a předán: **30. listopadu 2022**

Termínem dokončení se rozumí předání hotového díla objednateli tj. splnění veřejné zakázky v celém rozsahu.

- 
- Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
  - Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo na provedení stavby „Pěší trasy v ul. Svatoanenská“ uzavřené dne 12.04.2022. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
  - Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v celém rozsahu v Registru smluv a na Profilu zadavatele.
  - Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Telče dne 12.10.2022

V Telči dne:

V Telči dne:

.....  
**Objednatel**

.....  
**Zhotovitel**