

Oslavany, nám. Republiky – obnova vodovodu

Dodatek č. 1

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice

sídlo: Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice

zastoupený: [redacted]
[redacted]

IČO: 494 58 892

DIČ: CZ49458892

zápis: v registru zájmových sdružení vedeném Krajským úřadem Jihomoravského kraje
ve věcech smluvních oprávnění jednat:

[redacted]
ve věcech technických oprávněna jednat: [redacted]

(dále objednatel)

a

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

sídlo: Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno

zastoupená [redacted]

ze dne 19. 1. 2014

IČO: 494 55 842

DIČ: CZ49455842

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, B 1181

(dále zhotovitel)

tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 14. 6. 2022:

I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna rozsahu díla a změna termínu dokončení díla.

Vzhledem k nutnosti vybourání teplovodního kanálu umístěného v trase stavby se mění rozsah díla, navyšuje cena a mění termín dokončení díla takto:

Vzhledem k rozšíření předmětu díla se cena mění takto:

Zvýšení ceny způsobené dohodnutými vícepracemi

13 813,- Kč

Celková cena díla

887 084,- Kč

Nově se stanovuje termín dokončení díla

30. 9. 2022

II.
Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.

V Ivančicích dne 29.8.2022

V Brně dne 30.8.2022

zhotovitel

objednatel