

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. I-S/31/2020
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586
a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

I.
Smluvní strany

Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Provoz Ivančicko

Se sídlem: Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice
IČ: 49458892
DIČ: CZ49458892
Bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 94-22218641/0710
Česká spořitelna, a. s., č. účtu: 2304050399/0800
E-mail: svazek@svazekivancice.cz
Zastoupený: [REDACTED]

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel: Společnost: Sdružení Nová Ves COLAS + IDPS

Vedoucí člen společnosti: COLAS CZ, a.s.

Se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Zapsaný v obchodním rejstříku v MS v Praze oddíl B, vložka 6556

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Pavel Armutidis

IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
Bankovní spojení: ČSOB
Č. účtu: 117825233/0300
E-mail: sekretariat.jihlava@colas.cz
Zastoupený: [REDACTED]

Člen společnosti: IDPS s.r.o.,

Se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00, Brno

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 102593

IČ: 47537205
DIČ: CZ47537205

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tel: +420 602 712 652

E-mail: tomas.nossek@idps.cz

(dále jen Zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo z důvodu níže popsaných pro projekt „**Odkanalizování obce Nová Ves**“.

II.

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 5 ke smlouvě o dílo dohodly na změně čl. VI. odst. 2 smlouvy o dílo, který se mění a nově zní:

Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla ve lhůtě do 30.11.2022.

III.

Závěrečná ujednání:

1. Ostatní podmínky o ujednání uvedené ve smlouvě č. I-S/31/2020 ze dne 26.11.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.03.2021, dodatku č. 2 ze dne 03.11.2021, dodatku č. 3 ze dne 23.05.2022 a dodatku č. 4 ze dne 28.06.2022, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy č. I-S/31/2020 ze dne 26.11.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.03.2021, dodatku č. 2 ze dne 03.11.2021, dodatku č. 3 ze dne 23.05.2022 a dodatku č. 4 ze dne 28.06.2022, a nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel dvě vyhotovení.

V Ivančicích dne 13.10.2022

V Brně dne 12.10.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Vít Aldorf, jednatel

.....
Ing. Pavel Hudler
ředitel divize silničního stavitelství
COLAS CZ, a.s.

.....
Ing. Roman Sládek, člen správní rady,
místopředseda Provozu Ivančicko

.....
Ing. Tomáš Nossek
jednatel IDPS s.r.o.