

DODATEK č. 5 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu v km 21,502 trati Rumburk (mimo) – Sebnitz (DBAG)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Datová schránka: ucchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217 530 02

Pardubice e-mail:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-569/2020/Svj**

ISPROFOND: 5423530006

a

„Společnost – most přes Karolinino údolí“

Se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

bank. spojení: XXXXXXXXXX

Společníci:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

IČO: 25317628, DIČ: CZ25317628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 2144

zastoupena: **Ing. Pavlem Borkem**, členem představenstva

(jako „**Správce**“)

a

Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. B 1441

zastoupena: **Ing. Martinem Kvirencem**, předsedou představenstva

Ing. Pavlem Mužíkem, členem představenstva

Ing. Pavlem Špinlerem, členem představenstva

Ing. Petrem Janečkem, DiS, členem představenstva

Korespondenční adresa:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

(jako „**Další společník**“)

číslo smlouvy: FIRESTA: **3/2020**

CHT: **2020/1012/0082**

(dále společně jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 26. 2. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu v km 21,502 trati Rumburk (mimo) – Sebnitz (DBAG)“ ve znění jejich dodatků č. 1-4, s účinností Smlouvy ke dni 27. 2. 2020 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla 216 998 957,74 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činí 220 067 698,07 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činí 220 067 698,07 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činí 223 279 514,12 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4 činí 224 387 177,50 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 5 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **1 156 565,24 Kč bez DPH**. Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 5 činí **225 543 742,74 Kč bez DPH**. Důvodem pro zvýšení ceny Díla je v souladu s čl. 15.4 Smlouvy a s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek [*Úpravy v důsledku změn nákladů*] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2020. Podklad pro výpočet je příloha č. 1 tohoto dodatku – Smluvní cena Díla dle Dodatku č. 5.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na změně ceny díla z důvodů schválení valorizace. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 8 Smlouvy – Smluvní cena díla.

Smluvní strany konstatují skutečnost, že tento Dodatek je dodatkem deklaratorním. Zhotovitel tak prohlašuje, že předmětná Úprava ceny Díla mu byla již uhrazena před podpisem tohoto Dodatku. Zhotovitel již nic z tohoto titulu po Objednateli nenárokuje a ani nic nárokovat nebude.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **1 156 565,24 Kč bez DPH** v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2020.
2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 4 bez DPH: 224 387 177,50 Kč

Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH: **1 156 565,24 Kč**

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 5 bez DPH: 225 543 742,74 Kč

3. Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Smluvní cena Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 8 Smlouvy – Smluvní cena Díla. Ruší se znění Přílohy č. 8 platné k datu podpisu Dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 5, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 5 (současně Přílohou č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 (současně Příloha č. 8 Smlouvy) – Smluvní cena Díla

V Praze
Za Objednatele:



24.10.2022 16:02
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

V Brně
Za Zhotovitele:

Datum: 2022.10.06
08:25:55 +02'00'

Ing. Pavel Borek,
člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

V Pardubicích



Datum: 2022.10.06
11:50:06 +02'00'

Ing. Martin Kvirenc,
předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s.

Příloha č. 1 (Příloha č. 8 Smlouvy)

Smluvní cena Díla

Smluvní cena díla

Stavba: 5423530006 - Rekonstrukce mostu v km 21.502 trati Rumburk (mimo) - Sebnitz(DBAG)

Objekt	Popis	Cena dle SoD ve znění Dodatku č.1, 2, 3, 4	Dodatek č. 5 - Valorizace 2020	Dodatek č. 5 - Valorizace 2021	Cena dle SoD ve znění Dodatku č.5
PS 01-21	PS 01-21 Úpravy traťového zabezpečovacího zařízení				
PS 02-51	Úpravy stávajících sdělovacích kabelů				
SO 10-01	Železniční svršek				
SO 14-01	Výstroj a značení trati				
SO 11-01	Železniční spodek				
SO 80-01	Příprava území				
SO 20-01	Železniční most v km 21.502				
SO 84-01	Přístupové komunikace				
SO 98-98	Všeobecný objekt				
Celkem:		224 387 177,50	1 156 565,24	11 943 355,06	237 487 097,80

Stav fakturace před poslední fakturací:

fakturace celkem k 11/2021	225 543 742,75 Kč
Cena dle SoD ve znění Dodatku č.1, 2, 3, 4 a valorizace 2020	225 543 742,74 Kč
	0,01 Kč

Haléřové vyrovnání na poslední fakturaci:

fakturace - Valorizace 2021	11 943 355,06 Kč
Haléřové vyrovnání	-0,01 Kč
	11 943 355,05 Kč

Celková cena Cena dle SoD ve znění Dodatku č.1, 2, 3, 4, 5 :	237 487 097,80 Kč
---	--------------------------