

DODATEK č. 4
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2021-068 ze dne 26.8.2021
(SMVS: 107V082002206)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Ing. Josef Kamenišťak, vedoucí oddělení investic Brno odboru řízení
staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: Ing. Josef Kamenišťak, [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: hjyaavk
- ve věcech technických: Tomáš Olšina, [REDACTED] (technický dozor objednatele)
Marek Hampl, [REDACTED] (technický dozor objednatele)
společně dále jen „**technický dozor objednatele**“ nebo „**TDO**“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

OPTIMA, spol. s r. o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1132

Sídlo: Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto
IČO: 15030709
DIČ: CZ15030709
Zastoupená: Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel
Bankovní spojení: KB, a.s. Vysoké Mýto
Číslo účtu: 43-6659920267/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- vedoucí projekčního týmu: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Koordinátor BOZP: [REDACTED]

Datová schránka: u2j6wf7

Adresa pro doručování: Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 12. 2. čl. 12 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2021-068 ze dne 24.8.2021, která nabyla účinnosti dne 26.8.2021 ve znění dodatku č. 1, který nabyl účinnosti dne 27.1.2022, ve znění dodatku č. 2, který nabyl účinnosti dne 21.4.2022 a ve znění dodatku

č. 3, který nabyl účinnosti dne 12.9.2022 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „**Opava, Jaselská kasárna – výstavba vjezdu Rybářská - PD**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 4 smlouvy (dále jen „dodatek č. 4“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 4 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání z důvodu požadavku DI Policie Opava a odboru dopravy Opava na řešení dopravního připojení.

Článek 2 Předmět dodatku

2.1. V průběhu zpracování projektové dokumentace pro stavbu „**Opava, Jaselská kasárna – výstavba vjezdu Rybářská - PD**“ dle bodu 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (dále jen „projektová dokumentace“) vznikla v souvislosti s požadavkem vzneseným na TER uživatelem potřeba úpravy a doplnění projektové dokumentace.

Tyto projektové práce, které objednatel ani zhotovitel nemohli před zahájením prací na projektové dokumentaci předpokládat, jsou nezbytné pro splnění záměru uživatele na užívání objektu. (dále jen „**vícepráce**“).

2.2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce, které jsou podrobně popsány v příloze „Cenová kalkulace“ včetně jejich finančního ocenění, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí dodatku č. 3 a podle těchto příloh činí:

cena víceprací:

+ 242 000,- Kč vč. DPH (200 000,- Kč bez DPH, 42 000,- Kč 21% DPH)

tj. navýšení o:

242 000,- Kč vč. DPH (200 000,- Kč bez DPH, 42 000,- Kč 21% DPH).

2.3. Dodatkem č. 4 se ruší odst. 3. 1., 3. 2. a 3.3. čl. 3 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„ **3.1.** Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

876 000,- Kč bez DPH

(slovy: osm set sedmdesát šest tisíc korun českých bez DPH).

Takto smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této smlouvy, nastanou-li okolnosti předpokládané v ustanovení odst. 2.4 nebo 2. 5. čl. 2 smlouvy.

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy, resp. dodatku č. 3, je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 183 960,- Kč

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 1 059 960,- Kč

(slovy: jeden milion padesát devět tisíc devět set šedesát korun českých včetně DPH).

3.3. Celková cena za dílo podle odst. 3.1. a 3.2. čl. 3 smlouvy se skládá z ceny:

a) za 1. etapu díla

150 000,- Kč bez DPH
31 500,- Kč DPH 21%
181 500,- Kč včetně DPH

(slovy: jedno sto osmdesát jeden tisíc pět set korun českých včetně DPH)

b) za 2. etapu díla

33 000,- Kč bez DPH
6 930,- Kč DPH 21%
39 930,- Kč včetně DPH

(slovy: třicet devět tisíc devět set třicet korun českých včetně DPH)

c) za 3. etapu díla

240 000,- Kč bez DPH
50 400,- Kč DPH 21%
290 400,- Kč včetně DPH

(slovy: dvě stě devadesát tisíc čtyři sta korun českých včetně DPH)

d) za 4. etapu díla

420 000,- Kč bez DPH
88 200,- Kč DPH 21%
508 200,- Kč včetně DPH

(slovy: pět set osm tisíc dvě stě korun českých včetně DPH)

e) za 5. etapu díla

22 000,- Kč bez DPH
4 620,- Kč DPH 21%
26 620,- Kč včetně DPH

(slovy: dvacet šest tisíc šest set dvacet korun českých včetně DPH)

f) za 6. etapu díla

11 000,- Kč bez DPH
2 310,- Kč DPH 21%
13 310,- Kč včetně DPH

(slovy: třináct tisíc tři sta deset korun českých včetně DPH)

Celková cena je rozepsána v příloze „Cenové kalkulaci“, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí dodatku č. 4.

Článek 3

Závěrečná ustanovení

- 3.1.** Ostatní dodatkem č. 4 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2.** Dodatek č. 4 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je: Příloha č. 1 – Cenová kalkulace – počet stran: 1
- 3.3.** Dodatek č. 4 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4.** Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 4.

- 3.5.** Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Za objednatele:

Ing. Josef Kamenišťak
vedoucí oddělení investic Brno
odboru řízení staveb AHNM

podepsáno elektronicky

Ing. Josef
Kamenišťak

Digitálně podepsal
Ing. Josef
Kamenišťak
Datum: 2022.10.26
08:37:47 +02'00'

Za zhotovitele:

Ing. Bohuslav Shejbal
jednatel

podepsáno elektronicky

Ing.
Shejbal
Bohuslav

Digitálně
podepsal Ing.
Shejbal Bohuslav
Datum: 2022.10.24
14:34:47 +02'00'

CENOVÁ KALKULACE

„Opava, Jaselská kasárna - výstavba vjezdu Rybářská - PD“

1. Navýšení rozsahu PD, propočet nákladů

a) V souladu se zadáním a obvyklým, předpokládaným řešením - sjezd (výjezd) ze silnice

- most: zastavěná plocha
- zpevněné plochy asfaltové
dlažby
- ostatní nezapočtené cca



b) Změna z důvodu DI Policie, navýšení

- most, zvětšení zastavěné plochy o
- zpevněné plochy
- ostatní (vjezd, brána....)




navýšení, bez DPH

Celkové předpokládané stavební náklady




- Navýšení ceny za vyhotovení PD s ohledem na větší rozsah projektových prací

základní cena



- Vícepráce se změnou výkresové části, statickým návrhem mostu



- Vícepráce s projednáváním PD (zejména DI Policie a odbor dopravy)



Celkem vícepráce, bez DPH

200.000,- Kč

OPTIMA s.r.o.

PROJEKTOVÁ, INŽ. A STAV. ČINNOST
ŽITKOVA 738, 566 01 VYSOKÉ MÝTO
tel.: 465 420 911
IČO: 15030769 DIČ: CZ15030709

Vysoké Mýto 15.7.2022

Ing. Bohuslav Shejbal