

**DODATEK Č. 1  
KE SMLouvĚ O DíLO č. 2022/006**

uzavřené dle všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení stavby

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**1. Objednatel:**

**Obchodní jméno:**

Sídlo, PSČ:

Statutární orgán:

IČ:

DIČ:

**MĚSTO UNIČOV**

Masarykovo nám.1, 783 91 Uničov

Mgr. Radek Vincour, starosta

00299634

CZ00299634

(dále „objednatel“)

**2. Zhotovitel:**

**Obchodní jméno:**

Sídlo, PSČ:

Statutární orgán:

IČ:

DIČ:

**LAZAM uničovská stavební s.r.o.**

Masarykovo nám. 37, 783 91 Uničov

Ing. Michal Axmann, Jiří Mazal, jednatel

64087883

CZ 64087883

uzavírají dnešního dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2022/006, kterým se upravuje termín předání díla dle článku IV. ČAS PLNĚNÍ a cena díla dle článku V. CENA DÍLA, z důvodu úpravy řešení parkovišť č. 4 a č.5:

**Předmětem zakázky je realizace stavby s názvem**

**"BUDOVÁNÍ A VÝMĚNA PROPUSTNÝCH PARKOVACÍCH PLOCH V UNIČOVĚ –  
1.ETAPA, 2. ČÁST"**

**IV.ČAS PLNĚNÍ**

4.1. Předání díla: 15.11.2022

**V. CENA DÍLA**

**5.1. Původní cena díla**

Celkem bez DPH 21 %

3.920.000,00 Kč

DPH 21 %

823.200,00 Kč

**Cena celkem s DPH:**

**4.743.200,00 Kč**

**Změna**

Celkem bez DPH 21 %

4.126,49 Kč

DPH 21 %

866,56 Kč

**Cena celkem s DPH:**

**4.993,05 Kč**

**Cena díla po změnách**

Celkem bez DPH 21 %

3.924.126,49 Kč

DPH 21 %

824.066,56 Kč

**Cena celkem s DPH:**

**4.748.193,05 Kč**

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu odpovědných zástupců obou smluvních stran. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, kdy zhotovitel získá jeden výtisk a objednatel jeden výtisk.

Přílohy: Rozpočet méněprací a víceprací

V Uničově dne: 26-10-2022

V Uničově dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

