



TŘEBOŇ, BRANNÁ - ČOV A KANALIZACE (1. a 2. etapa)

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.mzp.cz www.sfzp.cz

DODATEK č. 1

k Příkazní smlouvě ze dne 12.04.2021 na výkon technického dozoru stavebníka akce „Třeboň, Branná – ČOV a kanalizace (1. a 2. etapa)“.

Číslo smlouvy příkazce: 750/6279/21

Číslo smlouvy příkazníka: D-008/2021

1. Smluvní strany

název: Město Třeboň
sídlo: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města
IČO: 00247618
DIČ: CZ00247618
bank. spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxx
tel: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(jako příkazce)

a

název: Zdeněk Musil
sídlo: U Rybníčku 378, 378 33 Nová Bystřice
zastoupený: Zdeňkem Musilem
IČO: 671 46 546
DIČ: CZ7004081216
bank. spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxx
tel: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(jako příkazník)

I. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 12.04.2021 Příkazní smlouvu, jejímž předmětem je závazek příkazníka provést pro příkazce kompletní výkon technického dozoru stavebníka (dále též TDS) na akci „Třeboň, Branná – ČOV a kanalizace (1. a 2. etapa)“.
- 2) V průběhu plnění příkazní smlouvy smluvní strany mezi sebou projednaly a odsouhlasily prodloužení termínu plnění o devadesát šest dnů z důvodu prodloužení termínu provádění stavebních prací na akci „Třeboň, Branná – ČOV a kanalizace (1. a 2. etapa)“.

- 3) Smluvní strany se proto na základě vzájemného konsenzu dohodly na změně příkazní smlouvy v čl. 2 (Předmět smlouvy) spočívající v prodloužení doby plnění příkazní smlouvy a v čl. 5 (Odměna a způsob její úhrady) spočívající ve změně ceny odměny.

II. Změny příkazní smlouvy

1) V článku 2 Předmět smlouvy se poslední věta v odst. 2.1. ruší a nově nahrazuje takto:

Předpokládaný termín provádění stavby: dle smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby, ve znění pozdějších dodatků.

2) V článku 5 Odměna a způsob její úhrady se znění v odst. 5.2. ruší a nově nahrazuje takto:

- V průběhu realizace stavby

Cena bez DPH	300.000,00 Kč
DPH 21 %	63.000,00 Kč
Cena včetně DPH	363.000,00 Kč

- V průběhu zkušebního provozu

Cena bez DPH	18.900,00 Kč
DPH 21 %	3.969,00 Kč
Cena včetně DPH	22.869,00 Kč

- Celkem

Cena bez DPH	318.900,00 Kč
DPH 21 %	66.969,00 Kč
Cena včetně DPH	385.869,00 Kč

III. Závěrečná ustanovení dodatku

- 1) Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy ze dne 12.04.2021 pro výkon technického dozoru stavebníka na akci Třeboň, Branná – ČOV a kanalizace (1. a 2. etapa)“, nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění.
- 2) Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost tohoto dodatku v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) podmíněna zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv, nastává účinnost tohoto dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění smlouvy do registru smluv zajistí objednatel.
- 4) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek č. 1 následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

V Třeboni dne 24.10.2022
příkazce:

V Nové Bystřici dne 20.10.2022
příkazník:

.....
PaedDr. Jan Váňa
starosta města

.....
Zdeněk Musil

