

Dodatek č. 2. ke Smlouvě o dílo CESD 215/2020, ve znění dodatku č.1 ze dne 22.7.2021

**„Rekonstrukce skladu uličního mobiliáře a přístřešku pro
keramické kontejnery zahradnictví Ďáblice - projektová
dokumentace pro provedení stavby a inženýrská činnost během
výstavby“**



**uzavřené dne 10.8.2020
mezi smluvními stranami:**

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10, Záběhlice
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
Bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace
(dále jen „**objednatel**“)

a

2. FAPAL s.r.o.

se sídlem: Stará Mostecká 250/2, 412 01 Litoměřice
IČ: 06083927 DIČ: CZ06083927
bankovní spojení: Fio banka a.s.
číslo účtu: 
zastoupené: 
zapsaná u krajského soudu v rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem
pod sp. zn. C 39596
(dále jen „**zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, jehož předmětem je prodloužení platnosti smlouvy z důvodu pozdější realizace ostatních staveb, jako je sklad uličního mobiliáře a skladu pro keramické kontejnery. Zpoždění realizace je důsledkem nárůstu nákladů organizace v souvislosti s inflací. Předpokládá se, že realizace jedné ze staveb bude dokončena v roce 2024, v následujícím roce, tedy 2025, pak bude realizována stavba druhá.

Tímto dodatkem se zároveň upřesňuje znění smlouvy z původního názvu **“Rekonstrukce skladu uličního mobiliáře a přístřešku pro keramické kontejnery zahradnictví Ďáblice - projektová dokumentace pro provedení stavby a inženýrská činnost během výstavby”** na název **“Rekonstrukce skladu uličního mobiliáře, přístřešku pro keramické kontejnery a zázemí pro techniku v zahradnictví Ďáblice - projektová dokumentace pro provedení stavby a inženýrská činnost během výstavby”**, neboť již původní projektová dokumentace řešila dotčené pozemky parc. č. 575/6, 575/21 a 575/5 v k.ú. Střížkov, uvedené ve smlouvě CESD 215/2020.

Stavby na jednotlivých pozemcích:

- parc. č. 575/6 sklad na keramické kontejnery
- parc. č. 575/21 zázemí pro techniku
- parc. č. 575/5 sklad uličního mobiliáře.

II.

1. V článku IV. smlouvy (Doba a místo provedení díla) zní nově odstavec 2 takto:

“Termín dokončení díla: na dobu určitou do 31.12.2025”

III.

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost Dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.