

## Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 1076-2017-544101,  
uzavřené dne 28.8.2017  
na vypracování návrhu **komplexních pozemkových úprav Bukovka**  
mezi níže uvedenými stranami

### SMLUVNÍ STRANY:

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
<b>Sídlo:</b>	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Miroslavem Kučerou ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Miroslav Kučera
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Miroslav Doležal, vedoucí Pobočky Pardubice
<b>Adresa:</b>	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
<b>Telefon:</b>	702 126 635
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:m.dolezal@spucr.cz">m.dolezal@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	GEOVAP, spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Pavel Cimpl
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxx
<b>Telefon:</b>	xxxx
<b>E-mail :</b>	xxxx
<b>ID DS:</b>	Wyx77xh
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká spořitelna a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	500069362/0800
<b>IČO:</b>	15049248
<b>DIČ:</b>	CZ15049248
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Hradci Králové, C.234
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „**smluvní strany**“)

V souladu se zněním Čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

### **Čl. I. Předmět dodatku**

Předmětem dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo je změna termínu dokončení dílčí části – 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z původního termínu **31.10.2022** na nový termín **30.6.2023**.

Důvodem posunu termínu je zpracování a schválení duplicity na ÚZSVM.

### **Čl II. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.
4. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Příloha č. 1 Položkový výkaz činností

V Pardubicích dne 26.10.2022

V Pardubicích dne 26.10.2022

Za objednatele

Za zhotovitele

-----  
Ing. Miroslav Kučera  
ředitel Krajského pozemkové úřadu  
pro Pardubický kraj

-----  
Ing. Pavel Cimpl  
jednatel

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Bukovka

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	1 500	7 500	31.3.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	3 000	30 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	351	550	193 050	31.1.2019
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	10	2 200	22 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	149	2 500	372 500	28.2.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	3	1 500	4 500	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	351	300	105 300	31.3.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	351	300	105 300	30.4.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>840 150</b>	<b>30.4.2019</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	351	800	280 800	30.11.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	22	700	15 400	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	1 500	75 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	1 500	7 500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	351	800	280 800	30.6.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>689 500</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	351	700	245 700	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>245 700</b>	
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	100	700	70 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					<b>70 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	840 150 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	689 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	245 700 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	70 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 845 350 Kč</b>
DPH 21% v Kč	387 524 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 232 874 Kč</b>

Podepsáno elektronicky dne 26.10.2022

Podepsáno elektronicky dne 26.10.2022

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

Ing. Miroslav Kučera,  
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....

Ing. Pavel Cimpl  
jednatel