

DOHODA O NAROVNÁNÍ
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30.6.2022
(dále jen „dohoda“)

I.

Smluvní strany

1. Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

se sídlem: Gustava Klimenta 493/3, 708 00 Ostrava-Poruba
zastoupena: Ing. Monikou Kocháňovou – ředitelkou školy
IČ: 61989011
DIČ: CZ61989011
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 217907535/0300

(dále jen „objednatel“)

2. TECHARTSTAV a.s.

se sídlem: Rabasova 1157/8, 708 00 Ostrava - Poruba
zastoupena: Jaroslavem Jedinákem, předsedou představenstva
IČO: 02162083
DIČ: CZ02162083
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 3336568349/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě sp. zn. B11340

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.6.2022 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je stavba „Rekonstrukce elektroinstalace“ v budově Jazykového gymnázia Pavla Tigrida Ostrava - Poruba. Dne 22.8.2022 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 smlouvy.
2. Dílo bylo zhotovitelem dokončeno v souladu se smlouvou a dodatkem č. 1 a objednatelem převzato dne 19. 9. 2022, přičemž některé práce a dodávky provedeny nebyly.
3. Smluvní strany se tímto dohodly na neprovedení některých prací, v důsledku, kterých se mění rozsah díla a celková cena díla.

III.

Narovnání

1. Smluvní strany shodně konstatují, že v rámci předmětného díla nebyly dle schválené projektové dokumentace provedeny práce a dodávky, které nebyly pro realizaci díla nutné. Neprovedení těchto prací a dodávek je dále uvedeno jen jako „méněpráce“. Podrobný rozsah méněprací je specifikován v příloze této dohody.

2. Původní cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 **5 914 711,76 Kč** bez DPH
se celkově snižuje o **- 324 031,02 Kč** bez DPH
3. Nová cena díla dle dohody činí:
- | | |
|----------------------|------------------------|
| Konečná cena bez DPH | 5 590 680,74 Kč |
| DPH 21 % | 1 174 042,96 Kč |
| Cena vč. DPH | 6 764 723,70 Kč |
4. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo, bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla nebyly provedeny méněpráce uvedené v této dohodě a blíže specifikované v položkovém rozpočtu nákladů ze dne 29.9.2022.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno její vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
5. Nedílnou součástí této dohody je příloha:
 - položkový rozpočet nákladů ze dne 29.9.2022

V Ostravě dne 14.10.2022



za objednatele
Ing. Monika Kocháňová



V Ostravě dne 14.10.2022



za zhotovitele
Jaroslav Jedinák



