

„Rosice, ul. 1. května – oprava vodovodu“

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27. 6. 2022 mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice**

Kounická 1598/78, 664 51 Ivančice,

Statutární zástupce:

zástupce pro věci technické:

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

1358131309/0800

IČ:

494 58 892

DIČ:

CZ49458892

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

divize Brno-venkov

Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno

zastoupená:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

osoba pověřená

vedením stavby:

tel.:

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

3201641/0100

IČ:

494 55 842

DIČ:

CZ49455842

e-mail:

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

(dále jen zhotovitel)

I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna rozsahu díla, z této změny rozsahu díla plynoucí změna ceny díla a změna termínu dokončení stavby.

2. Změna rozsahu díla:
- přepojení 23 ks vodovodních přípojek,
 - oprava chodníku dotčeného stavbou.

3. Změna ceny:

cena dle SOD **3 356 616,00 Kč**

vícepráce **1 020 217,30 Kč**

Celková cena díla 4 376 833,30 Kč

4. Změna termínu dokončení díla:

Termín ukončení prací: 30. 11. 2022

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.

Rosice 7.10.2022

Brno 11.10.2022

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
[Redacted signature]

.....
[Redacted signature]