



Magistrát města Jihlavy  
smlouva zaevidována

pod č.: 1520/OPM/2020/2

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**, státní příspěvková organizace,  
se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, PSČ: 145 05,  
IČO: 65993390.

(dále „ŘSD ČR“)

a

**Statutární město Jihlava**

se sídlem Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava  
IČO: 00286010.  
zastoupené  
(dále též jako „Mesto“)

a

**„SIMOST+SUPER-KRETE CZECH – PHS Pávov“**

**Zastoupený Správcem:**

**SIMOST, s.r.o.**

Se sídlem Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno  
IČO: 46995803  
Zastouper

**A Společníkem**

**SUPER-KRETE CZECH s.r.o.**

Se sídlem Nupaky 494, 251 01 Říčany u Prahy  
IČO: 25692810  
Zastoupen

(dále též „Dodavatel/Zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku



62752

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR  
Čj.:  
PID: RSDCXASSLU-01  
Doručeno: 25.10.2022  
Listu: 3  
Druh: SVAZEK

## DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI č. 12PT-002233

### Preambule

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR a Statutární město Jihlava spolu uzavřely dne 19. 10. 2020 Smlouvu o spolupráci, jejímž předmětem je koordinace činností při realizaci stavby I/38 Pávov PHS.
2. Dne 24. 05. 2021 uzavřeli Ředitelství silnic a dálnic a společnost „SIMOST+SUPER-KRETE CZECH – PHS Pávov“ zastoupený Správcem SIMOST s.r.o. a Společníkem SUPER-KRETE CZECH s.r.o. Smlouvu o dílo č. 12PT-002334/540/2021 na akci I/38 Pávov PHS.
3. Dne 10. 6. 2021 v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení a se Smlouvou o spolupráci 12PT-002233 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1, který řešil zejména dle odst. 3 čl. III Financování akce, kdy Ředitelství silnic a dálnic ČR a Statutární město Jihlava hradí každý zvlášť své stavební náklady na základě samostatných a oddělených faktur vystavovaných dodavatelem/zhotovitelem stavby dle aktualizované Tabulky členění stavebních nákladů. Z dodatku č. 1 vyplynula pro Dodavatele/Zhotovitele zejména povinnost oddělené fakturace.

4. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, a to z důvodu provedení nutných změn oproti původnímu rozsahu díla, které vznikly v průběhu provádění díla, týkající se stavebního objektu č. 540 – Technické opatření na plynovodu.

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

**1. Úprava článku II. Členění stavebních objektů pro účely této Smlouvy o spolupráci**

Tabulky členění stavebních objektů dle přijaté smluvní částky

**2. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními z. č. 89/2012, Občanského zákoníku v platném znění.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek uzavřely vážně, srozumitelně, pro smluvní strany určitě, na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní či za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
4. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Jihlavy ze dne 8. 9. 2022 usnesením č. 2243/22-RM
5. Tento dodatek je platný dnem podpisu smluvních stran a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, a to v souladu a rozsahu dle z.č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění v registru smluv zajistí ŘSD ČR.

1941  
1942

)