

### DODATEK č. 3

#### SMLOUVY NA VÝSADBU POROSTU A PÉČI O POROST

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),

#### mezi smluvními stranami

##### Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj**

**Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín**

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel. / E-mail:

Osoba administrující veřejnou zakázku:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ

Ing. Renata Němejcová, vedoucí pobočky  
Vsetín

Ing. Petr Nedoma, odborný rada pobočky  
Vsetín

+420 702 153 018 / r.nemejcova@spucr.cz

+420 727 956 486 / p.nedoma@spucr.cz

Mgr. Kateřina Odložilíková

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

##### Zhotovitel:

**STRABAG a.s.**

**Sídlo:**

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

zastoupený:

Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva a

Ing. Jarmilou Považanovou, členem představenstva

stavbu realizuje:

STRABAG a.s. odštěpný závod, Oblast Východ,  
Příluky 386, 760 01 Zlín

tel./fax:

x x x x x x x x x x / x x x x x x x x x x

e-mail:

x x x x x x x x x x,

x x x x x x x x x x

ID DS:

8yuchp8

ve smluvních záležitostech oprávnění jednat: x x x x x x x x x x a

x x x x x x x x x x,

na základě plné moci

v technických záležitostech oprávnění jednat: x x x x x x x x x x, tel. x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x,

tel./fax: tel. x x x x x x x x x x  
e-mail: x x x x x x x x x x / x x x x x x x x x x  
x x x x x x x x x x,  
x x x x x x x x x x  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,  
a.s., Praha  
číslo účtu: 5061885001/2700  
IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen „zhotovitel“)

### Úvodní ustanovení

1. Mezi smluvními stranami byla dne 15. 9. 2020 sepsána smlouva na provedení výsadby a následné péče o zeleň související se stavbou „Poldr a revitalizace melioračního odpadu v trati Vesník v k.ú. Zašová“, stavbou „Protipovodňová a protierozní opatření v trati Pohoř v k.ú. Zašová“ a navazující stavbou „Odvodňovací prvky OP7 a OP8 v k.ú. Zašová (dále jen „smlouva“). Dne 12. 10. 2020 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1. Dne 15. 10. 2021 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 2.
2. Tímto dodatkem dochází ke změně termínu plnění díla. Na základě rozhodnutí České inspekce životního prostředí č.j. ČIŽP/47/2021/1 ze dne 1. 2. 2021 bylo pozastaveno kácení dřevin rostoucích mimo les podél místní komunikace na pozemku p. č. 4375 v k. ú. Zašová, a to v úseku 500 m od východního okraje obce Zašová (od stavby vodojemu). Vzhledem k tomu, že v současné době je otázka udělení souhlasu se zásahem do krajinného rázu v řešení, tato skutečnost stále trvá a brání pokračování stavby a následné výsadbě dřevin podél předmětného pozemku. Jedná se o nepředvídatelné důvody, které zhotovitel nezpůsobil.
3. S ohledem na danou skutečnost se smluvní strany dohodly na níže uvedené úpravě smlouvy.

#### I.

Dosavadní text bodu 5. článku V. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

5. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| a. Termín předání a převzetí místa plnění:   | <b>26. 07. 2021</b> |
| b. Termín zahájení díla:   | <b>02. 08. 2021</b> |
| c. Termín dokončení realizace díla (výsadba) – stavba č. 1 a část č. 2 stavby č. 2:  | <b>29. 10. 2021</b> |
| d. Termín dokončení realizace díla (výsadba) – část č. 1 stavby č. 2:  | <b>31. 03. 2023</b> |
| e. Termín předání a převzetí díla po ukončení tříleté péče o vysazený porost - stavba č. 1 a část č. 2 stavby č. 2: (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) | <b>30. 10. 2024</b> |
| f. Termín předání a převzetí díla po ukončení tříleté péče o vysazený porost - část č. 1 stavby č. 2: (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)               | <b>30. 10. 2025</b> |

**II.**

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 15. 9. 2020, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

**objednatel**

Ve Zlíně dne: 26. 10. 2022

**zhotovitel**

Ve Zlíně dne: 26. 10. 2022

Český republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

STRABAG a.s.  
x x x x x x x x x  
x x x x x x x x x  
na základě plné moci

STRABAG a.s.  
x x x x x x x x x  
x x x x x x x x x  
na základě plné moci

Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Odložilíková