

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 4. 2021 ve znění dodatku č. 1 a č. 2 (dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-30373/MJ/2022 ze dne 1. 9. 2022:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
[REDAKCE]

a

- (2) **PRODIN a.s.**
K Vápence 2745, 530 02 Pardubice
IČO: 25292161
DIČ: CZ25292161
Zastoupený/jednající předsedou představenstva Ing. Leošem Jelínkem
zapsaný v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 2532
bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/327 Smidary – křižovatka silnic II/327 a III/32743“

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1.) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) se tedy tímto dodatkem č. 1 mění takto:

Cena dle Smlouvy o dílo ze dne 27.04.2021

1.709.200,00 Kč

Číslo stavby: 32917.2

Navýšení ceny dle dodatku č. 3	102.500,00 Kč
Cena celkem	1.811.700,00 Kč
Cena DPH (21%)	380.457,00 Kč
Cena včetně DPH	2.192.157,00 Kč

2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se doplňuje o novou tabulku Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28.03.2022.

V Hradci Králové dne

V Pardubicích dne

.....
Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Leoš Jelínek
předseda představenstva

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

3

Číslo stavby/JU:

32917.2

Název akce:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/327 Smidary – křižovatka silnic II/327 a III/32743

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

PRODIN, a.s., K Vápence 2745, 530 02 Pardubice

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

27.04.2021

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

dodatek č.2, ze dne 26.7.2022

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změny je vypracování projektové dokumentace přeložky vodovodu u mostního objektu ev. č. 327-025 v obci Smidary na akci „II/327 Smidary – křižovatka silnice II/327 a III/327 43“ ve stupni DUSP (dokumentace pro společné povolení stavby) a PDPS (dokumentace pro provádění stavby). Nutnost přeložky stávajícího vodovodního řádu vyplynula v průběhu zpracování PD na rekonstrukci mostního objektu ev.č. 327-025. Vlevo před mostním objektem ev.č. 327-025 se nachází stávající vodovodní potrubí, které musí být přeloženo do nové polohy mimo tak, aby potrubí nebylo v přímé kolizi s navrhovaným mostním objektem. Stávající trasa vodovodu zasahuje přímo do nové konstrukce mostního objektu resp. v poloze vodovodu je navržena nová konstrukce (mostní křídlo, přechodová deska apod.).

Ceny uvedeny v Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
1 709 200,00 Kč	1 709 200,00 Kč	0,00 Kč	102 500,00 Kč	1 811 700,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:

Přílohy evidenčního listu :

1.	Žádost dodavatele o dodatek ze dne 3.10.2022
2.	Rekapitulace nabídkové ceny, změna č.3
3.	
4.	
5.	

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			

**Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/327 Smidary –
křižovatka silnic II/327 a III/32743“**

Rekapitulace nabídkové ceny, změna č.3

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	96 000,00 Kč
b.	Diagnostický průzkum	170 000,00 Kč
c.	Vzorkování a zařídění asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem	44 000,00 Kč
d.	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	38 000,00 Kč
e.	PD ve stupni DUSP (silnice II/327)	288 000,00 Kč
f.	PD ve stupni PDPS (silnice II/327)	184 000,00 Kč
g.	Mostní objekt ev.č. 327-025, PD ve stupni DUSP včetně diagnostického průzkumu a statického přepočtu zatížitelnosti stávajícího mostu	410 000,00 Kč
h.	Mostní objekt ev.č. 327-025, PD ve stupni PDPS	160 000,00 Kč
i.	PD ve stupni DSP + PDPS bouracích prací (most ev.č. 327-025)	22 000,00 Kč
j.	PD ve stupni DUSP přeložek inženýrských sítí - vodovod	59 600,00 Kč
k.	PD ve stupni PDPS přeložek inženýrských sítí - vodovod	42 900,00 Kč
l.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	24 000,00 Kč
m.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	40 000,00 Kč
n.	DIO a PD objízdných tras	40 000,00 Kč
o.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	24 000,00 Kč
p.	Kamerový průzkum stávajícího odvodnění komunikace včetně pročištění kanalizace	63 200,00 Kč
r.	Zemědělská příloha, vegetační úpravy, rekultivace	14 000,00 Kč
s.	Pedologický průzkum	14 000,00 Kč
t.	Dendrologický průzkum	18 000,00 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		1 751 700,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 150 hod x 400,- Kč/hod		60 000,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		1 811 700,00 Kč
DPH 21%		380 457,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		2 192 157,00 Kč

PRODIN a.s.K Vápence 2745
530 02 PardubiceIČO 25292161
DIČ CZ25292161tel. +420 466 055 111
info@prodin.cz

ID datové schránky: wrjftqq

Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové - Plačice

Váš dopis / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / linka

V Pardubicích dne

04.10.2022

Cenová nabídka na služby:**Vypracování projektové dokumentace na SO 301 přeložku vodovodu u mostního objektu ev. č. 327 025 v obci Smidary na akci „II/327 Smidary – křižovatka silnice II/327 a III/327 43“.**Předmět nabídky:

Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace SO 301 přeložky vodovodu u mostního objektu ev. č. 327 025 v obci Smidary na akci „II/327 Smidary – křižovatka silnice II/327 a III/327 43“ ve stupni DUSP (dokumentace pro společné povolení stavby) a PDPS (dokumentace pro provádění stavby).

Součástí cenové nabídky (DUSP + PDPS) jsou projekční práce, zajištění vyjádření DOSS, soupisu prací s výkazem výměr a kontrolního rozpočtu.

Cenová nabídka nezahrnuje geodetické a geologické práce, doplnění či obnovu veřejného osvětlení, jiné přeložky inženýrských sítí, případně správní poplatky spojené s vydáním společného povolení stavby a získání souhlasů soukromých vlastníků pozemků.

Výše nabídkové ceny:

DUSP	59 600,- Kč
DPH 21 %	12 516,- Kč
Cena celkem včetně DPH	72 116,- Kč

Výše nabídkové ceny:

PDPS	42 900,- Kč
DPH 21 %	9 009,- Kč
Cena celkem včetně DPH	51 909,- Kč

Termín předání díla: do 28. 2. 2023 (dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 27.4.2021 ve znění dodatku č. 1)

Identifikační údaje o uchazeči:

PRODIN a.s., se sídlem v Pardubicích, ul. K Vápence 2745, PSČ: 530 02, IČO: 25292161, DIČ: CZ25292161
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532,
předmět podnikání: projektová činnost ve výstavbě, inženýrská činnost v investiční výstavbě
statutární orgány: Ing. Leoš Jelínek, předseda představenstva,

Ing. Jiří Nesl,

kontakt ve věcech technických:

Platnost cenové nabídky je 2 měsíce.

V Pardubicích dne 04.10.2022

Projektant

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/327 Smidary – křižovatka silnic II/327 a III/32743

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	1 709 200,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 4	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) $(Změna\ ZzS) \leq (\text{limit}\ \text{nadlimitní}\ VZ)$	0 Kč ≤ 5 494 000 Kč		
b) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní}\ \text{cena}) \leq 10\ %$	0,00 % ≤ 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	1 709 200,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 102 500,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 102 500,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	102 500,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní}\ \text{cena}) \leq 50\ %$	6,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	1 709 200,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		

Měněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Měněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech měněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech měněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena	1 709 200,00 Kč bez DPH		
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 102 500,00 Kč bez DPH	
	Všechny měněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny měněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení měněprací)	102 500,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	6,00 % ≤ 30,00 %	Navýšení nepřekročí 30 %.	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (měněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč	Dodatek č. 3	ANO
Rozdíl (měněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (měněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech měněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	3
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 102 500,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech měněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	102 500,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
--------------------------------	--

Původní smluvní cena (vstupní)	1 709 200,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	1 709 200,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	1 709 200,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	1 811 700,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	1 811 700,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

