

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo na zhotovení Aktualizace Studie proveditelnosti, Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení

Název zakázky: „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) – Domažlice (včetně)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro doručování faktur:

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-2970/2018/PAL**

ISPROFOND: 5323520023

a

účastníci Společnosti „Sp + SEU + MMD_Plzeň – Domažlice, 3. stavba_ZP, DÚR“ založené Smlouvou o společnosti ze dne 21.05.2018

SUDOP PRAHA, a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088
bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavíčkem**, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva
Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

jako „Správce“ a „Společník 1“



a

SUDOP EU, a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 21645

zastoupena: **Ing. Miroslavem Váňou**, předsedou představenstva
Ing. Janem Berglerem, místopředsedou představenstva
Ing. Stanislavem Žáčkem, členem představenstva

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

jako „**Společník 2**“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČO: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 21.05.2018

a

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 110 00

IČO: 48588733, DIČ: CZ48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 14051

zastoupena: **Ing. Janem Loškem, Ph.D.**, jednatelem společnosti
Ing. Michalem Babičem, jednatelem společnosti
Ing. Ondřejem Kokešem, prokuristou
Ing. Petrem Makáskem, Ph.D., prokuristou
Mgr. Ing. Michalem Bernatem, Ph.D., prokuristou
Ing. Petrem Havlanem, prokuristou

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČO: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 21.05.2018

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **18 243 201**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 7 jsou následující skutečnosti:

- úprava Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny díla a Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění

Důvodem uzavření dodatku je dosud neuzavřený průběh procesu EIA nacházející se ve fázi zpracování oponentního posudku s předkládaným vydáním Závazného stanoviska MŽP v termínu 30 dní po jeho dopracování. Dalším důvodem je rovněž doplnění/rozšíření DÚR o samostatně zadanou zakázku na halu pro OTV a integrované provozní pracoviště OŘ Plzeň v ŽST Domažlice, která se následně začlení do této stavby včetně společného veřejnoprávního projednávání a podání společné žádosti o územní rozhodnutí.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2970/2019/PAL, číslo smlouvy Zhotovitele: 18 243 201, uzavřené dne 05.09.2018, takto:

1) 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odstavce 5.16 Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace Díla

Příloha č. 2: Obchodní podmínky – OP/ZP-DUR/10/18

Příloha č. 3: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky – VTP/ZP+DUR/08/18

c) Zvláštní technické podmínky ASP

d) Zvláštní technické podmínky ZP+DUR

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 7

Příloha č. 5: Harmonogram plnění - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 7

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů

Příloha č. 9: Související dokumenty

Příloha č. 10: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 7, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 7 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 7, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 7 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 7 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem č. 7, zůstávají v platnosti.
4. Tento Dodatek č. 7 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 7 přečetli, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 7 je tato příloha:

*Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): **Rekapitulace Ceny Díla** – nové znění platné k datu podpisu Dodatku č. 7*

*Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy): **Harmonogram plnění** – nové znění platné k datu podpisu Dodatku č. 7*

Za Objednatele:

V Praze



24.10.2022 16:19
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

Za společnost „**SP + SEU + MMD_Plzeň – Domažlice, 3. stavba_ZP, DÚR**“ na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 21.05.2018

V Praze

Datum: 2022.10.10 14:48:46
+02'00'

.....
Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA, a.s.

Datum: 2022.10.10 11:55:03 +02'00'

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA, a.s.

PŘÍLOHA č. 1 (současně PŘÍLOHA č. 4 Smlouvy)

Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování Aktualizace Studie proveditelnosti, Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení** podle členění na základní a dodatečné služby:

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Aktualizace Studie proveditelnosti (dle požadavku ZTP)	hod	■	■	■
2	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod	■	■	■
3a)	Dokumentace pro územní řízení dle SOD				
3.1	Zpracování Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT	hod	■	■	■
3.2	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
3.3	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
3.4	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
3b)	Rozšíření dokumentace pro územní řízení v rozsahu dle Dodatku č. 3				
3.5	Zpracování rozšíření a změny předmětu plnění v rozsahu dle				

	Dodatku č. 3 do Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT. Rozšíření a změna předmětu plnění se týká profesí železničního zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, železničního svršku a spodku, nástupišť, železničních mostů a tunelů, pozemních komunikací, protihlukových objektů a trakčních a energetických zařízení	hod	■	■	■	
3c)	Rozšíření dokumentace pro územní řízení v rozsahu dle Dodatku č. 6					
3.6	Zpracování rozšíření a změny předmětu plnění v rozsahu dle Dodatku č. 6 do Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT. Rozšíření a změna předmětu plnění se týká profesí železničního svršku a spodku, železničních mostů, propustků a zdí, silničních mostů a pozemních komunikací. Součástí je i návrh nové odbočky 110 KV v souvislosti se zřízením nové TNS Domažlice	hod	■	■	■	
4	Definitivní odevzdání záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■	
5	Definitivní odevzdání záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■	
Celkem za základní služby:					■	

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka a	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)

6a)	Zajištění mapových podkladů v rozsahu dle SOD	km	■	■	■
6b)	Zajištění geodetických a mapových podkladů – navýšení rozsahu z důvodu rozšíření a změny dokumentace dle Dodatku č. 3. Rozšíření se týká kompletního zaměření stávajícího stavu pro novou dvoukolejnou trať na v = 200 km/h + doměření pro druhou kolej v úsecích stáv. jednokolejné trati	hod	■	■	■
7	Korozní průzkum	km	■	■	■
8	Pyrotechnický průzkum	km	■	■	■
9	Archeologický průzkum	km	■	■	■
10a)	Geotechnický průzkum pro železniční spodek v rozsahu dle SOD	km	■	■	■
10b)	Geotechnický průzkum pro železniční spodek a umělé stavby, pedologie + hydrogeologie – navýšení rozsahu z důvodu rozšíření a změny dokumentace dle Dodatku č. 3. Rozšíření se týká kompletního průzkumu nutného pro dokumentaci nové dvoukolejné trati na v = 200 km/h + průzkum pro druhou kolej v úsecích stáv. jednokolejné trati	hod	■	■	■
10c)	Doplnění inženýrsko-geologického průzkumu pro návrh železničního spodku, umělých staveb včetně pedologie a hydrogeologie dle Dodatku č. 4 – navýšení rozsahu z důvodu změny vedení nové dvojkolejné trati v úseku Milavče – Domažlice oproti zpracované ASP na základě nesouhlasu majitelů dotčených nemovitostí s původně sledovanou trasou	hod	■	■	■
11	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
12	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod	■	■	■
13	Zpracování Oznámení EIA	hod	■	■	■
14	Dokumentace pro Oznámení EIA	hod	■	■	■

15	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod	████	████	████
16	Správní poplatky např. za vydání ÚR, změny zabezpečení PZZ a jiné (bude účtováno max. do výše skutečně vynaložených a doložených nákladů)	Kč	.	████	████
17	Zpracování produkce (foto a video), postprodukce a následné Prezentace stavby formou video-kompozice v rozsahu nových dvojkolejných úseků na rychlost 200 km/h	Kč	████	████	████
					████
Celkem za dodatečné služby:					

* všechny ceny jsou uvedené bez DPH

▪ **Cena Díla:**

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
95 390 600,- Kč	20 032 026,- Kč	115 422 626,- Kč
Z toho		
Aktualizace Studie proveditelnosti ████	████	████
Záměr projektu ████	████	████
Dokumentace pro územní řízení dle SOD ████	████	████
Dokumentace pro územní řízení dle Dodatku č. 3 ████	████	████
Dokumentace pro územní řízení dle Dodatku č. 4 ████	████	████
Dokumentace pro územní řízení dle Dodatku č. 6 ████ č	████	████

- **Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla**

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. Dílčí etapa	(bez fakturace)	(bez fakturace)
2. Dílčí etapa	██████████ (1. dílčí fakturace)	██████████
3. Dílčí etapa	██████████ (2. dílčí fakturace)	██████████
4. Dílčí etapa – část a)	██████████ (3. dílčí fakturace)	██████████
4. Dílčí etapa – část b)	(bez fakturace)	(bez fakturace)
5. Dílčí etapa – část a)	██████████ (4. dílčí fakturace) ██████████ (5. dílčí fakturace)	██████████
5. Dílčí etapa – část b)	██████████ (6. dílčí fakturace) ██████████ (7. dílčí fakturace)	██████████
5. Dílčí etapa – část c)	██████████ (8. dílčí fakturace)	██████████
5. Dílčí etapa – část d)	██████████ (9. dílčí fakturace) ██████████ (10. dílčí fakturace)	██████████
5. Dílčí etapa – část e)	██████████ (11. dílčí fakturace)	██████████
6. Dílčí etapa – část a)	██████████ (12. dílčí fakturace)	██████████
6. Dílčí etapa – část b)	██████████ (13. dílčí fakturace)	██████████
6. Dílčí etapa – část c)	(bez fakturace)	(bez fakturace)
Dokončení díla	██████████ (konečná fakturace)	██████████
Celkem:	95 390 600,- Kč	115 422 626,- Kč

PŘÍLOHA č. 2 (současně PŘÍLOHA č. 5 Smlouvy)

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	Zahájení zpracování ASP Zahájení průzkumných prací	-
1. Dílčí etapa	do 3 měsíců od nabytí účinnosti SOD (bez fakturace)	Návrh varianty bez projektu. Rozpracování návrhu projektových variant	Předávací protokol Předání plnění v elektronické formě
2. Dílčí etapa	do 31. 05. 2019 fakturace 50% ceny ASP - nezpůsobilé náklady	Koncept ASP	Předávací protokol Předání plnění v elektronické formě
3. Dílčí etapa	do 31. 08. 2019 fakturace 50% ceny ASP -nezpůsobilé náklady	Komplet ASP včetně zpracovaných připomínek ke schválení v CK MD	Předávací protokol Aktualizace Studie proveditelnosti v listinné i elektronické formě Smluvní milník pro případné ukončení prací
4. Dílčí etapa – část a)	do 2 měsíců od schválení ASP v CK MD fakturace 100% ceny ZP způsobilé náklady	Předložení Záměru projektu včetně povinných příloh a podrobné kalkulace CIN k připomínkám.	Protokol o provedení díla Záměr projektu v listinné i digitální formě
4. Dílčí etapa – část b)	do 3 měsíců od předložení ZP k připomínkám bez fakturace	Předložení kompletního čistopisu Záměru projektu ke schválení v CK MD,	Protokol o provedení díla Čistopis záměru projektu v listinné i digitální formě Smluvní milník pro případné ukončení prací

5. Dílčí etapa – část a)	do 3 měsíců od schválení ZP v CK MD fakturace 10 % rozsahu DUR dle SOD + fakturace 70% ceny průzkumných prací + 20% rozsahu DUR dle Dodatku č. 3	Předložení konceptu technického řešení DUR Dílčí část průzkumných prací	Protokol o provedení díla, Koncept DUR v digitální formě, Dílčí vyhodnocení jednotlivých průzkumů
5. Dílčí etapa – část b)	do 13,5 měsíců od schválení ZP v CK MD (do 29. 08. 2021) fakturace 100% ceny dle dod. č. 3 (po odečtení Pol. č. 13 a 14) + 100% ceny dodatečných průzkumných prací dle Dodatku č. 4	Dokončení průzkumných prací Předložení technického řešení DUR k připomínkám	Protokol o provedení díla, Dílčí DUR v digitální formě, Závěrečné vyhodnocení jednotlivých průzkumů
5. Dílčí etapa - část c)	do 15,5 měsíců od schválení ZP v CK MD (do 29. 10. 2021) fakturace 100% ceny Pol. č. 13	Zpracování a odevzdání kompletního a úplného Oznámení EIA	Protokol o provedení díla, Originál Oznámení EIA v listinné i digitální formě
5. Dílčí etapa - část d)	předpoklad do 20,5 měsíců od schválení ZP v CK MD (do 29.03.2022) fakturace 100% ceny 6. DE dle dod.č.3 + 50% z ceny za video-kompozice dle dod.č.4 (po odečtení 1,0 mil. Kč za zpracování připomínek z procesu EIA dle nové 6. DE) + 100% ceny dle Dodatku č. 6 (Pol. 3c Základních služeb)	Předání kompletní DUR profesně projednané na úrovni Správy železnic se zpracovanými připomínkami z projednání DUR a ZZŘ Oznámení EIA Odevzdání videokompozice úseků a částí stavby dle specifikace objednatele dle konceptu DÚR	Protokol o provedení díla, odevzdání DUR v digitální i listinné formě, Dílčí část video-kompozice v rozsahu dle specifikace Díla a požadavků objednatele
5. Dílčí etapa - část e)	předpoklad do 22,5 měsíců od schválení ZP v CK MD (do 29.05.2022) fakturace 100% ceny Pol. č. 14	Odevzdání kompletní Dokumentace EIA (se zpracovanými připomínkami z projednání DUR a ZZŘ Ozn. EIA)	Protokol o provedení díla, originál Dokumentace EIA v listinné i digitální formě

6. Dílčí etapa – část a)	předpoklad do 27,5 měsíců od schválení ZP v CK MD (do 27.10.2022) fakturace 50 % z ceny za video-kompozici dle Dodatku č. 4	Odevzdání videokompozice celé stavby (nové dvojkolejné úseky, tunel) na základě čistopisu DÚR	Protokol o provedení díla, kompletní video-kompozice v rozsahu dle specifikace Díla
6. Dílčí etapa – část b)	předpoklad do 29,5 měsíců od schválení ZP v CK MD (do 22.12.2022) fakturace 1,0 mil. Kč za zpracování připomínek z procesu EIA	Předání kompletní DUR se zpracováním připomínek z procesu EIA do DUR	Protokol o provedení díla, kompletní DUR v digitální formě
6. Dílčí etapa – část c)	předpoklad do 33,5 měsíců od schválení ZP v CK MD (do 28.04.2023)	Podání žádosti o Územní rozhodnutí	kopie žádosti o územní rozhodnutí potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
Dokončení díla	předpoklad do 40,5 měsíců od schválení ZP v CK MD (do 30.11.2023) fakturace max. 20% rozsahu DUR	Předání čistopisu kompletního díla v listinné i digitální formě po nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby	Protokol o provedení díla, finální odevzdání DUR v listinné i digitální formě, územní rozhodnutí s vyznačením právní moci