

**DODATEK Č. 1****ke Smlouvě o dílo č. S945/2022/232 ze dne 22. 8. 2022 (dále jen „smlouva“)****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] na základě pověření ze dne 17. 9. 2019

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**COLAS CZ, a.s.**

se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

zastoupená: [redacted] na základě plné moci ze dne 15. 12. 2021

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.  
číslo účtu: 5030013729/5500

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S945/2022/232 stavby „Oprava LC Pekelská“ ze dne 22. 8. 2022 (dále jen „dodatek“):

## I.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 8. 2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo: „**Oprava LC Pekelská**“, evidenční číslo zakázky S945/2022/232 (dále jen „dílo“).
2. Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou prodloužení termínu dokončení díla o 17 dní vzhledem k pozdějšímu předání staveniště a vícepráce, které vznikly při provádění díla po uzavření smlouvy a nebylo možné je předvídat. Celková cena díla se z důvodu víceprací navyšuje o 426 878,48 Kč bez DPH dle připojeného Změnového listu stavby č. 1, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku a dle Krycího listu soupisu prací (vícepráce), který je jako Příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku. Smluvní strany se proto dohodly na změně článku III., odst. 3, věta první smlouvy a článku IV. odst. 1, věta první smlouvy.

## II.

### Předmět dodatku

1. S ohledem na shora uvedené si smluvní strany ujednaly změnu:
  - článku III., odst. 3, věta první, smlouvy, která nově zní takto:

*Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 31. 10. 2022.*

- článku IV., odst. 1, věta první, smlouvy, která nově zní takto:

*Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **2.006.878,48 Kč** (slovy: dva miliony šest tisíc osm set sedmdesát osm korun českých čtyřicet osm haléřů) **bez DPH**.*

## III.

### Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 - Změnový list stavby č. 1
  - Příloha č. 2 – Krycí list soupisu prací (vícepráce)

V Železné Rudě, dne: .....


V ....., dne: .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

  
Lesy České republiky, s.p.

  
COLAS CZ, a.s.