

**DODATEK Č. 2****ke Smlouvě o dílo č. SML-00147-2021-947 ze dne 30. 9. 2021****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] na základě pověření ze dne 21. 12. 2020

ve věcech technických jedná: [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 26300511/0100

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství východní Čechy, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**P O P R spol. s r.o.**

se sídlem Stavební 1148, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČO: 465 09 283

DIČ: CZ46509283

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2285

zastoupená Ing. Vladimírem Pražákem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 894044-511/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML-00147-2021-947 ze dne 30. 9. 2021 (dále jen „dodatek“):

## I.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 9. 2021 Smlouvu o dílo č. SML-00147-2021-947 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo „**Chmelnický rybník (obnova) rek. + OaÚ**“, ev. č. zakázky S947/2021/087 (dále jen „dílo“).
2. Dle čl. II., odst. 2 smlouvy byl termín převzetí staveniště dne 11. 10. 2021.
3. Staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato až dne 22. 10. 2021. O předání staveniště byl sepsán samostatný zápis o předání a převzetí staveniště stavby.
4. Z výše uvedeného důvodu bude o lhůtu 11 dní prodloužen termín pro řádné provedení díla.

## II.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. II, odst. 3, který nově zní takto:

*„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5 smlouvy, nejpozději do dne **11. 11. 2022**. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.“*

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou části ustanovení výslovně specifikované v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Zápis o předání a převzetí staveniště stavby

V ....., dne .....

V ....., dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....



Lesy České republiky, s.p.

.....

**Ing. Vladimír Pražák**

jednatel

P O P R spol. s r.o.