

Soupis objektů

Stavba: Silnice III/0498: Pozdřechov, sanace silničního tělesa

| Objekt | Popis | Cena dle SoD | Cena dle dodatku č. 1 |
|-------------------|---|--------------|-----------------------|
| SO 000 | Ostatní a vedlejší náklady | 105 000,00 | 105 000,00 |
| SO 101 | Silnice III/0498, sanace sesuvu | 700 563,75 | 660 470,56 |
| <i>Z toho ZBV</i> | | | |
| 1.03 | Neprovedené práce | | -132 538,19 |
| 1.04 | Dodatečné práce | | 92 445,00 |
| SO 152 | Úprava koryta vodního toku Pozdřechůvka | 752 506,96 | 840 030,98 |
| <i>Z toho ZBV</i> | | | |
| 1.01 | Neprovedené práce | | -112 335,98 |
| 1.02 | Dodatečné práce | | 199 860,00 |
| SO 181 | Dopravní opatření | 31 971,20 | 31 971,20 |

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 1 590 041,91 Kč

Dodatek č. 1:

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Změna závazku + [Kč bez DPH]: | 292 305,00 Kč |
| Změna závazku - [Kč bez DPH]: | -244 874,17 Kč |
| Změna závazku + [%]: | 18,38% |
| Změna závazku - [%]: | -15,40% |

| | |
|--|------------------------|
| Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]: | 1 637 472,74 Kč |
| DPH 21 %: | 343 869,28 Kč |
| Změna závazku celkem [%]: | 33,78% |
| Cena dle dodatku č. 1 [včetně DPH]: | 1 981 342,02 Kč |

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 21.10.2022

Datum: 21.10.2022