

účastníci společnosti „**Společnost Lysá**“ (dále jen „Společnost“)

založená v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 14. 12. 2018 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem EUROVIA CS, a.s., Brožíkova 564, 530 09 Pardubice, kdy vedoucím společníkem je EUROVIA CS, a.s., se sídlem Praha 4, U Michelského lesa 1581/2, PSČ 140 00, IČO: 45274924, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od Objednatele. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně.

Korespondenční adresa:

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty, závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **1524.9120425JST**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 5 je úprava smluvní ceny Díla v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č. 13, 15, 25, 31 a 32.

U ZL č. 13 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení **§ 222 odst. 6 ZZVZ**. Jedná se o **vícepráce** v celkové výši **687 808,35 Kč** a **méněpráce** v celkové výši **1 610 385,60 Kč**, což představuje snížení o 0,06 % původní hodnoty závazku.

U ZL č. 15 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení **§ 222 odst. 5 ZZVZ**. Jedná se o **vícepráce** v celkové výši **2 032 834,81 Kč** a **méněpráce** v celkové výši **466 012,02 Kč**, což představuje navýšení o 0,11 % původní hodnoty závazku.

U ZL č. 25 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení **§ 222 odst. 6 ZZVZ**. Jedná se o **vícepráce** v celkové výši **6 767 107,20 Kč**, což představuje navýšení o 0,46 % původní hodnoty závazku.

U ZL č. 31 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení **§ 222 odst. 5 ZZVZ**. Jedná se o **vícepráce** v celkové výši **494 715,29 Kč**, což představuje navýšení o 0,03 % původní hodnoty závazku.

U ZL č. 32 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení **§ 222 odst. 5, odst. 6 ZZVZ**. Jedná se o **vícepráce** v celkové výši **5 006 145,33 Kč** a **méněpráce** v celkové výši **2 943 169,48 Kč**, což představuje navýšení o 0,14 % původní hodnoty závazku.

V souladu s výše uvedenou skutečností se tak smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 8 Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

V souladu s výše uvedenou skutečností se tak smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 8 Smlouvy – Smluvní cena Díla. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením Článku 16. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, takto:

1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů č. 13, 15, 25, 31 a 32 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění, a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

| | |
|---|--------------------------------|
| Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 13 | 687 808,35 Kč bez DPH |
| Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 13 | 1 610 385,60 Kč bez DPH |
| Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 15 | 2 032 834,81 Kč bez DPH |
| Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 15 | 466 012,02 Kč bez DPH |
| Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 25 | 6 767 107,20 Kč bez DPH |
| Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 31 | 494 715,29 Kč bez DPH |
| Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 32 | 5 006 145,33 Kč bez DPH |
| Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 32 | 2 943 169,48 Kč bez DPH |
| Celková změna nákladů dle ZL č. 13, 15, 25, 31 a 32: | 9 969 043,88 Kč bez DPH |

| | |
|--|------------------------------------|
| Cena Díla dle Dopisu nabídky činila: | 1 471 788 834,81 Kč bez DPH |
| Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 1 činila: | 1 475 080 366,42 Kč bez DPH |
| Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2 činila: | 1 504 307 205,92 Kč bez DPH |
| Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3 činila: | 1 525 077 241,50 Kč bez DPH |
| Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4 činila: | 1 527 052 702,56 Kč bez DPH |
| Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 5 činí: | 1 537 021 746,44 Kč bez DPH |

Na základě této změny se mění znění Přílohy č. 8 – Smluvní cena Díla, ve znění předchozích dodatků, která zároveň tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 5.

2) Příloha č. 8 Smlouvy – Smluvní cena Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 8 Smlouvy – Smluvní cena Díla. Ruší se znění Přílohy č. 8 platné k podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku č. 5, které je Přílohou č. 1 Dodatku č. 5 (současně Příloha č. 8 Smlouvy) a je jeho nedílnou součástí.

3) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se znění Článku 21 Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací - *znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 4*
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího zhotovitele (pro účely této Smlouvy se nepoužije)
- Příloha č. 7 Žádost o poskytnutí zálohové platby
- Příloha č. 8 Smluvní cena Díla - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 5*

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 5 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-1516/2019**, číslo smlouvy Zhotovitele: **1524.9120425JST**, ve znění přechozích dodatků, nedotčené tímto Dodatkem č. 5, zůstávají v platnosti.
4. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 přečetli, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 je tato příloha:
Příloha č. 1 (Příloha č. 8 Smlouvy): **Smluvní cena Díla – nové znění dle Dodatku č. 5**

Za Objednatele:
V Praze



24.10.2022 15:57
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:
V Pardubicích

Datum: 2022.10.10 14:45:30 +02'00'

Ing. Miroslav Trnka
člen správní rady, na základě plné moci
EUROVIA CS, a.s

V Praze



GJW Praha Datum: 2022.10.14
13:10:42 +02'00'

Ing. Petr Jakubec
jednatel ve funkci generálního
ředitele, GJW Praha spol. s r.o.

Datum: 2022.10.10 14:45:01
+02'00'

Ing. Miroslav Trnka
jednatel
GJW Praha spol. s r.o.

V Praze

Datum: 2022.10.14
09:35:02 +02'00'

Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Datum: 2022.10.06
17:04:47 +02'00'

Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.