

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Číslo smlouvy objednatele: **4. ZŠ 2022/01**

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

**4. základní škola Plzeň, Kralovická 12,
příspěvková organizace**

Adresa: Kralovická 1695/12, 323 00 Plzeň

IČ: 49777530

Zastoupen: Mgr. Jitka Mejcharová, ředitelka školy
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: Mgr. Jitka Mejcharová, Mgr. Bc. Miroslava Valíčková
b) technických: XXXXXXXXXX, správce nemovitostí
XXXXXXXXXX – školník a technický pracovník

2. Zhotovitel:

Ondřej - Meissner, spol. s r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 12096

Sídlem: Hrdlořežská 32/3, Hrdlořezy, 190 00 Praha 9

IČ: 45807159

DIČ: CZ45807159

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 9

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

Jednající: Ing. Miroslav Ondřej, jednatel

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: Ing. Miroslav Ondřej, jednatel
b) technických: Ing. Rudolf Meissner, jednatel

Článek II.

Dne 28.6.2022 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 4. ZŠ 2022/01 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je „**4.ZŠ – stavební úpravy pavilonu stravování - II. etapa**“. V průběhu realizace díla se objednatel a zhotovitel dohodli na změnách v harmonogramu plnění, zhotovitel změny zpracoval v Novém harmonogramu plnění.

Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění předmět díla.

1) stávající znění článku III. odst. 3 zní:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu se zadávací dokumentací této veřejné zakázky,
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 24. 5. 2022
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

se mění na toto následující znění:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu se zadávací dokumentací této veřejné zakázky,
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 24. 5. 2022 a Novým harmonogramem plnění
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

Článek III.

Ostatní části Smlouvy ze dne 28. 6. 2022 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku a jsou s ním srozuměny, že dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

Součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1:
Nový harmonogram plnění

V Plzni dne 25. 10. 2022

V Plzni dne 25. 10. 2022

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
4. základní škola Plzeň, Kralovická 12,
příspěvková organizace
Mgr. Jitka Mejcharová, ředitelka školy

.....
Ondřej - Meissner, spol. s r.o.
Ing. Miroslav Ondřej, jednatel

