

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZÚ - Kuňovice

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

101/003

Číslo ZBV:

11

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov
 IČ: 00066001

Zhotovitel: Zdislavice - COLAS CZ + BES + ČNES
 COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005, vedoucí společník (správce);
 BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov;
 ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno - Kročehlavy

Rekapitulace ZBV č. 11 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.1	-386 860,99	0,00	-386 860,99

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.5	-483,54	0,00	-483,54

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11	-387 344,53	0,00	-387 344,53

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Silnice II/112 Zdíslavice - hranice Středočeského kraje Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZÚ Kuřovice	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101/003	Číslo ZBV: 11.1
---	---	---------------------------

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-3694/00066001/2019 a zhotovitel č.: 1912320705 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 16.12.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.; Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005, vedoucí společník (správce); BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov, IČ: 43792553; ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 27201 Kladno - Kročehlavy, IČ: 47781734

<u>Přílohy Změnového listu:</u>			Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů	1, 2	Objednatel
2. Změnový list	2	počet listů	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV	1	počet listů	5	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6	Supervize
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů	10	počet listů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna vznikla na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

Výše uvedené skutečnosti byly projednány a odsouhlaseny TDI (viz doklad 08). Změna nebude mít vliv na termín dokončení stavby.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. (1), písm. a), resp. podle § 7 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 1 jako vyhrazená změna.

Z hlediska Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 100 se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, dochází pouze k měření skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	-386 860,99	-386 860,99	-386 860,99

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): COLAS CZ, a.s.	jméno	Ing. Jan Neradilek	datum	podpis
Projektant (autorský dozor): Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň	jméno	Ing. Robert Vorschneider	datum	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Milan Kodet	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum	podpis
Zástupce Objednatel: KSÚS Středočeského kraje	jméno	Ing. Petr Nádvořník	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hudler	datum	podpis
				Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Silnice II/112 Zdslavice - hranice Středočeského kraje Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZÚ Kuřovice	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101/003	Číslo ZBV: 11.5																																								
Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-3694/00066001/2019 a zhotovitel č.: 1912320705 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 16.12.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.; Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005, vedoucí společník (správce); BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov, IČ: 43792553; ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 27201 Kladno - Kročehlavy, IČ: 47781734																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3" style="padding: 5px;"> Přílohy Změnového listu: </td> <td style="width: 15%; padding: 5px;">Paré č.</td> <td style="width: 15%; padding: 5px;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="width: 40%; padding: 5px;">1. Krycí list</td> <td style="width: 10%; padding: 5px;">1</td> <td style="width: 40%; padding: 5px;">počet listů</td> <td style="padding: 5px;">1, 2</td> <td style="padding: 5px;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">2. Změnový list</td> <td style="padding: 5px;">2</td> <td style="padding: 5px;">počet listů</td> <td style="padding: 5px;">3</td> <td style="padding: 5px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">počet listů</td> <td style="padding: 5px;">4</td> <td style="padding: 5px;">Projektant</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV</td> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">počet listů</td> <td style="padding: 5px;">5</td> <td style="padding: 5px;">Stavební dozor</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">počet listů</td> <td style="padding: 5px;">6</td> <td style="padding: 5px;">Supervize</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">6. Přehled dalších dokladů</td> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">počet listů</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Další doklady dle přehledu dokladů</td> <td style="padding: 5px;">10</td> <td style="padding: 5px;">počet listů</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Přílohy Změnového listu:			Paré č.	Příjemce	1. Krycí list	1	počet listů	1, 2	Objednatel	2. Změnový list	2	počet listů	3	Zhotovitel	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4	Projektant	4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV	1	počet listů	5	Stavební dozor	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6	Supervize	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů			Další doklady dle přehledu dokladů	10	počet listů		
Přílohy Změnového listu:			Paré č.	Příjemce																																						
1. Krycí list	1	počet listů	1, 2	Objednatel																																						
2. Změnový list	2	počet listů	3	Zhotovitel																																						
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4	Projektant																																						
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV	1	počet listů	5	Stavební dozor																																						
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6	Supervize																																						
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																																								
Další doklady dle přehledu dokladů	10	počet listů																																								
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis a zdůvodnění Změny:																																										
Změna vznikla na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Výše uvedené skutečnosti byly projednány a odsouhlaseny TDI (viz doklad 08). Změna nebude mít vliv na termín dokončení stavby. Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. (1), písm. e), resp. podle § 12 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřeshňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 5 jako změna de minimis. Z hlediska Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. (4) se jedná o																																										
Údaje v Kč bez DPH:																																										
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných																																							
0,00	-483,54	-483,54	-483,54																																							
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:																																										
Zhotovitel (stavbyvedoucí): COLAS CZ, a.s.	jméno	Ing. Jan Neradilek	datum	podpis																																						
Projektant (autorský dozor): Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň	jméno	Ing. Robert Vorschneider	datum	podpis																																						
Stavební dozor:	jméno	Ing. Milan Kodet	datum	podpis																																						
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum	podpis																																						
Zástupce Objednatel: KSÚS Středočeského kraje	jméno	Ing. Petr Nádvořník	datum	podpis																																						
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.																																										
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	datum	podpis																																						
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hudler	datum	podpis																																						
				Číslo paré:																																						

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 11**

Název Stavby: Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101/003
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZÚ - Kuňovice

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
27 574 638,30

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	1 849 776,48	29 424 414,78	1 849 776,48

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-387 344,53	0,00	1 849 776,48	6,71%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-387 344,53	29 037 070,25	1 462 431,95	5,30%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

COLAS CZ, a.s.

souhlasím

Ing. Jan Neradílek

Projektant (autorský dozor):

Valbek, spol. s r.o.

souhlasím

Ing. Robert Vorschneider

Stavební dozor:

souhlasím

Ing. Milan Kodet

Zástupce Objednatele:

souhlasím

Ing. Petr Nádvorník

Supervize (RDK):

Zaměstnanec KSÚS SK

odpovědný za cenové

projednání Změny:

souhlasím

Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 11.1

Evidenční číslo a název stavby: Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 101 ZÚ - Kuňovice								č. 003					
Číslo a název rozpočtu: 101 - ZÚ - Kuňovice								Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	572113.	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	18559,343	18313,560	-245,783	17,000	315 508,83	-4 178,31	0,00	311 330,52	-4 178,31	-1,32%
39	572214.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	36006,646	35286,514	-720,132	14,000	504 093,04	-10 081,85	0,00	494 011,20	-10 081,85	-2,00%
41	574B44.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	16817,273	16408,500	-408,773	329,000	5 532 882,82	-134 486,32	0,00	5 398 396,50	-134 486,32	-2,43%
42	574D56.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	17579,265	17193,882	-386,383	347,000	6 100 004,96	-134 074,90	0,00	5 965 930,05	-134 074,90	-2,20%
43	57E56.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	17754,289	17399,205	-355,084	293,000	5 202 006,68	-104 039,61	0,00	5 097 967,07	-104 039,61	-2,00%
		Celkem						17 654 496,33	- 386 860,99	0,00	17 267 635,34	- 386 860,99	- 2,19

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Neraďílek

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Ing. Milan Kodet

Datum:

Podpis:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 11.5													
Evidenční číslo a název stavby: Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje Číslo a název SO/PS: 101 - ZÚ - Kuňovice Číslo a název rozpočtu: 101 - ZÚ - Kuňovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 3003					
								Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	18247.	OŠETŘENÍ TRÁVNÍKU	M2	161,200	0,020	-161,180	3,000	483,60	-483,54	0,00	0,06	-483,54	-99,99%
		Celkem						483,60	- 483,54	0,00	0,06	- 483,54	- 2,19

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Neradílek

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Ing. Milan Kodet

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Silnice II/112 Zdslavice - hranice Středočeského kraje

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	144 819 751,71
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	153 370 869,36
3=(2/1)*100	Procento změny přijaté smluvní částky	105,90%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,27%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
15 % z Přijaté smluvní částky		21 722 962,76 Kč

6=30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4	8 938 462,18
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	6,17%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	43 445 925,51 Kč

bez ABS

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	5,32%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,85%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	72 409 875,86 Kč	

2=((37-36)/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%	ABS
13=39	Sledování limitu 140 448 000 Kč	0 Kč	ABS
14=140448000-39		140 448 000 Kč	

						-1-	-2-					-3-				-4-				-5-			
						Vyhrazená změna (doměrky)	Záměna položek (započítávání)					Nepředvidanost				Nezbytnost				Změny de minimis			
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31= 28 +29	32	33	34=32+33	35= 32 +33	36	37	38= 39/1 *100	39= 36 +37
			- 387 344,53	8 938 462,18	8 551 117,65	- 386 860,99	0,00	- 386 860,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7 701 854,63	7 701 854,63	7 701 854,63	0,00	1 236 607,55	1 236 607,55	1 236 607,55	0,00	0,00	0,00%	0,00
ISO 104	001	km 4.373 - Čechtice	0,00	2 373 599,20	2 373 599,20			0,00			0,00		2 373 599,20	2 373 599,20	2 373 599,20		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00
ISO 103	002	Kuřovice - km 4.373	0,00	1 056 169,80	1 056 169,80			0,00			0,00		580 805,64	580 805,64	580 805,64		475 364,16	475 364,16	475 364,16			0,00%	0,00
ISO 101	003	ZU - Kuřovice	0,00	784 320,48	784 320,48			0,00			0,00		395 403,12	395 403,12	395 403,12		388 917,36	388 917,36	388 917,36			0,00%	0,00
ISO 102	004	Kuřovice intravilán	0,00	207 868,68	207 868,68			0,00			0,00		125 790,84	125 790,84	125 790,84		82 077,84	82 077,84	82 077,84			0,00%	0,00
ISO 101	005	ZU - Kuřovice	0,00	1 065 456,00	1 065 456,00			0,00			0,00		1 065 456,00	1 065 456,00	1 065 456,00		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00
ISO 102	006	Kuřovice intravilán	0,00	240 150,40	240 150,40			0,00			0,00		240 150,40	240 150,40	240 150,40		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00
ISO 106	007	Čechtice - KU	0,00	1 928 813,60	1 928 813,60			0,00			0,00		1 928 813,60	1 928 813,60	1 928 813,60		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00
ISO 106	008	Čechtice - KU	0,00	1 055 732,15	1 055 732,15			0,00			0,00		825 483,96	825 483,96	825 483,96		230 248,19	230 248,19	230 248,19			0,00%	0,00
ISO 106	009	Čechtice - KU	0,00	60 000,00	60 000,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00			0,00%	0,00
ISO 104	010	km 4.373 - Čechtice	0,00	166 351,87	166 351,87			0,00			0,00		166 351,87	166 351,87	166 351,87		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00
ISO 101	011	ZU - Kuřovice	- 387 344,53	0,00	- 387 344,53	- 386 860,99		- 386 860,99			0,00			0,00			0,00	0,00		- 483,54		0,00%	483,54

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	11
Název a evidenční číslo stavby:	Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	ZÚ - Kuňovice
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101/003

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	3	
08 Stanovisko TDI	1	
09 Výpis z obchodního rejstříku	4	
10 Plná moc k podpisu ZBV	2	
Počet listů celkem	10	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje Číslo a název SO/PS: 101 - ZÚ - Kuňovice Číslo a název rozpočtu: 101 - ZÚ - Kuňovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 101/003					
								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0	Všeobecné konstrukce a práce						454 188,60	0,00	330 179,24	784 367,84	330 179,24	72,70%
1	014101.	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1300,576	2250,650	950,074	260,000	338 149,76	0,00	247 019,24	585 169,00	247 019,24	73,05%
	ZBV3	pol. 12920: 583,96M3 pol. 12931: 1464,456*0,25=366,114M3 Celkem: 583,96+366,114=950,074M3											
2	014102.	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	173,802	425,802	252,000	330,000	57 354,66	0,00	83 160,00	140 514,66	83 160,00	144,99%
	ZBV5	0,2*0,2*2520*2,5=252,000t (žulový kámen s kusy betonu) 0,2m; 0,2m; 2520m ... rozměry linky 2,5t/m3 ... objemová hmotnost											
3	014201.	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA	M3	112,480	112,480	0,000	459,000	51 628,32	0,00	0,00	51 628,32	0,00	0,00%
4	014211.	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	M3	8,060	8,060	0,000	131,000	1 055,86	0,00	0,00	1 055,86	0,00	0,00%
5	02730.	POMOC PRÁCE PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KS	2,000	2,000	0,000	3000,000	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
	1	Zemní práce						2 902 113,95	- 483,54	513 153,48	3 414 783,89	512 669,94	17,67%
6	11130.	SEJMUTÍ DRNU	M2	3898,500	3898,500	0,000	96,000	374 256,00	0,00	0,00	374 256,00	0,00	0,00%
7	11332.	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	12,600	12,600	0,000	1111,000	13 998,60	0,00	0,00	13 998,60	0,00	0,00%
8	11372.a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	1630,813	1882,813	252,000	845,000	1 378 036,99	0,00	212 940,00	1 590 976,99	212 940,00	15,45%
	ZBV5	2520*0,1*1=252,000 2520m ... délka 1m ... šířka 0,1m ... hloubka následná recyklace materiálu za studena											
9	11372.b	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	380,100	380,100	0,000	697,000	264 929,70	0,00	0,00	264 929,70	0,00	0,00%
10	12573.a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	112,480	112,480	0,000	238,000	26 770,24	0,00	0,00	26 770,24	0,00	0,00%
11	12573.b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	8,060	8,060	0,000	193,000	1 555,58	0,00	0,00	1 555,58	0,00	0,00%
12	12931.	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	2830,382	4294,838	1464,456	205,000	580 228,31	0,00	300 213,48	880 441,79	300 213,48	51,74%
	ZBV3	1464,456M ... geodetické zaměření											
13	12940.	ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ	M3	7,350	7,350	0,000	1633,000	12 002,55	0,00	0,00	12 002,55	0,00	0,00%
14	129957.	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM	M	17,000	17,000	0,000	864,000	14 688,00	0,00	0,00	14 688,00	0,00	0,00%
15	13173.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEZAPAŽ TŘ. I	M3	188,130	188,130	0,000	900,000	169 317,00	0,00	0,00	169 317,00	0,00	0,00%
16	13273.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	5,100	5,100	0,000	1278,000	6 517,80	0,00	0,00	6 517,80	0,00	0,00%
17	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1300,576	1300,576	0,000	18,000	23 410,37	0,00	0,00	23 410,37	0,00	0,00%
18	17180.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1,800	1,800	0,000	1519,000	2 734,20	0,00	0,00	2 734,20	0,00	0,00%
19	17411.	ZÁSPY JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	112,480	112,480	0,000	196,000	22 046,08	0,00	0,00	22 046,08	0,00	0,00%
20	17581.	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1,530	1,530	0,000	1111,000	1 699,83	0,00	0,00	1 699,83	0,00	0,00%
21	18110.	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	106,344	106,344	0,000	16,000	1 701,50	0,00	0,00	1 701,50	0,00	0,00%
22	18221.	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	80,600	80,600	0,000	51,000	4 110,60	0,00	0,00	4 110,60	0,00	0,00%
23	18242.	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	80,600	80,600	0,000	45,000	3 627,00	0,00	0,00	3 627,00	0,00	0,00%
24	18247.	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	161,200	0,000	-161,180	3,000	483,60	-483,54	0,00	0,06	-483,54	-99,99%
	3	Svislé konstrukce						263 208,62	0,00	0,00	263 208,62	0,00	0,00%
25	217325.	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	0,924	0,924	0,000	15283,000	14 121,49	0,00	0,00	14 121,49	0,00	0,00%
26	317365.	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	0,125	0,125	0,000	32057,000	4 007,13	0,00	0,00	4 007,13	0,00	0,00%
27	333212.	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	20,000	20,000	0,000	12254,000	245 080,00	0,00	0,00	245 080,00	0,00	0,00%
	4	Vodorovné konstrukce						109 288,80	0,00	0,00	109 288,80	0,00	0,00%
28	45111.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON	M3	0,432	0,432	0,000	23699,000	10 237,97	0,00	0,00	10 237,97	0,00	0,00%
29	451314.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	3,749	3,749	0,000	4698,000	17 612,80	0,00	0,00	17 612,80	0,00	0,00%
30	45157.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	4,334	4,334	0,000	1813,000	7 857,54	0,00	0,00	7 857,54	0,00	0,00%
31	45860.	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMIZ MEZEROVITÉHO BETONU	M3	1,080	1,080	0,000	4547,000	4 910,76	0,00	0,00	4 910,76	0,00	0,00%
32	465512.	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	7,498	7,498	0,000	7456,000	55 905,09	0,00	0,00	55 905,09	0,00	0,00%
33	465514.	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,392	1,392	0,000	9170,000	12 764,64	0,00	0,00	12 764,64	0,00	0,00%
	5	Komunikace						21 988 252,40	- 377 860,99	567 756,00	22 169 147,42	180 895,02	0,82%
34	56362.	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100M 2520*1=2520	M2	3801,000	6321,000	2520,000	90,000	342 090,00	0,00	226 800,00	568 890,00	226 800,00	66,30%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje Číslo a název SO/PS: 101 - ZÚ - Kuňovice Číslo a název rozpočtu: 101 - ZÚ - Kuňovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 101/003					
								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ZBV5	2520m ... délka 1m ... šířka											
35	567303.a	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	12,240	264,240	252,000	1353,000	16 560,72	0,00	340 956,00	357 516,72	340 956,00	2058,82%
	ZBV5	2520*0,5*0,2=252 2520m ... délka 0,5m ... šířka 0,2m ... tloušťka											
36	567303.b	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	12,600	12,600	0,000	1353,000	17 047,80	0,00	0,00	17 047,80	0,00	0,00%
37	567544.a	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO200MM	M2	18516,243	18516,243	0,000	189,500	3 508 828,05	0,00	0,00	3 508 828,05	0,00	0,00%
38	572113.	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	18559,343	18313,560	-245,783	17,000	315 508,83	-4 178,31	0,00	311 330,52	-4 178,31	-1,32%
39	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	36006,646	35286,514	-720,123	14,000	504 093,04	-1 081,85	0,00	494 011,20	-10 081,84	-2,00%
40	57473.	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ	M2	6768,000	6768,000	0,000	66,000	446 688,00	0,00	0,00	446 688,00	0,00	0,00%
41	574B44.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	16817,273	16408,500	-408,773	329,000	5 532 882,82	-134 486,32	0,00	5 398 396,50	-134 486,32	-2,43%
42	574E56.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	17579,265	17192,882	-386,383	347,000	6 100 004,96	-134 074,90	0,00	5 965 930,06	-134 074,90	-2,20%
43	574D56.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	17754,289	17399,205	-355,084	293,000	5 202 006,68	-104 039,61	0,00	5 097 967,07	-104 039,61	-2,00%
44	58920.	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	29,900	29,900	0,000	85,000	2 541,50	0,00	0,00	2 541,50	0,00	0,00%
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						58 543,60	0,00	0,00	58 543,60	0,00	0,00%
45	626213.	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU	M2	2,754	2,754	0,000	3262,000	8 983,55	0,00	0,00	8 983,55	0,00	0,00%
46	62641.	SIJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL. CCA 2MM	M2	7,504	7,504	0,000	324,000	2 431,30	0,00	0,00	2 431,30	0,00	0,00%
47	62664.	INJEKTÁŽ TRHLIN DILATAČNĚ SPOJUJÍCÍ	M	6,200	6,200	0,000	3143,000	19 486,60	0,00	0,00	19 486,60	0,00	0,00%
48	62747.	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠTĚ MALTOU	M2	32,330	32,330	0,000	855,000	27 642,15	0,00	0,00	27 642,15	0,00	0,00%
7		Přidružená stavební výroba						15 883,84	0,00	0,00	15 883,84	0,00	0,00%
49	702231.	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN DO 100MM	M	17,000	17,000	0,000	436,000	7 412,00	0,00	0,00	7 412,00	0,00	0,00%
50	702311.	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŠNOU FOLIÍ ŠÍŘKY DO 20CM	M	17,000	17,000	0,000	100,000	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00%
51	711112.a	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	7,504	7,504	0,000	353,000	2 648,91	0,00	0,00	2 648,91	0,00	0,00%
52	711509.	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	15,008	15,008	0,000	113,000	1 695,90	0,00	0,00	1 695,90	0,00	0,00%
53	78383.	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	1,602	1,602	0,000	1515,000	2 427,03	0,00	0,00	2 427,03	0,00	0,00%
8		Potrubí						64 977,71	0,00	0,00	64 977,71	0,00	0,00%
54	87533.	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3	11,178	11,178	0,000	5813,000	64 977,71	0,00	0,00	64 977,71	0,00	0,00%
9		Ostatní konstrukce a práce						1 718 180,78	0,00	0,00	1 718 180,78	0,00	0,00%
55	91113A1.	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	627,000	627,000	0,000	1044,000	654 588,00	0,00	0,00	654 588,00	0,00	0,00%
56	9113A3.a	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	439,000	439,000	0,000	131,000	57 509,00	0,00	0,00	57 509,00	0,00	0,00%
58	91228.a	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	2,000	2,000	0,000	380,000	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00%
59	91228.b	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	122,000	122,000	0,000	380,000	46 360,00	0,00	0,00	46 360,00	0,00	0,00%
60	912283.	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	66,000	66,000	0,000	66,000	4 356,00	0,00	0,00	4 356,00	0,00	0,00%
61	91267.	ODRAŽKY NA SVODIDLA	KUS	24,000	24,000	0,000	144,000	3 456,00	0,00	0,00	3 456,00	0,00	0,00%
62	914131.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	2,000	0,000	1129,000	2 258,00	0,00	0,00	2 258,00	0,00	0,00%
62	914132.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	3,000	0,000	498,000	1 494,00	0,00	0,00	1 494,00	0,00	0,00%
63	914133.a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	4,000	0,000	197,000	788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00%
64	914133.b	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	3,000	0,000	197,000	591,00	0,00	0,00	591,00	0,00	0,00%
65	914921.	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	2,000	0,000	2983,000	5 966,00	0,00	0,00	5 966,00	0,00	0,00%
66	914922.	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	3,000	0,000	1836,000	5 508,00	0,00	0,00	5 508,00	0,00	0,00%
67	914923.a	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	2,000	2,000	0,000	262,000	524,00	0,00	0,00	524,00	0,00	0,00%
68	914923.b	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	3,000	3,000	0,000	262,000	786,00	0,00	0,00	786,00	0,00	0,00%
69	915111.	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	943,078	943,078	0,000	89,000	83 933,94	0,00	0,00	83 933,94	0,00	0,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje Číslo a název SO/PS: 101 - ZÚ - Kuřovice Číslo a název rozpočtu: 101 - ZÚ - Kuřovice							ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
							SO 101/003						
							celkem						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	915221.	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	943,078	943,078	0,000	349,000	329 134,22	0,00	0,00	329 134,22	0,00	0,00%
71	9183E2.	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	25,800	25,800	0,000	13368,000	344 894,40	0,00	0,00	344 894,40	0,00	0,00%
72	938442.	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ	M2	32,330	32,330	0,000	413,000	13 352,29	0,00	0,00	13 352,29	0,00	0,00%
73	938444.	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ	M2	2,754	2,754	0,000	1651,000	4 546,85	0,00	0,00	4 546,85	0,00	0,00%
74	94890.	PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ	M3 OP	10,238	10,238	0,000	788,000	8 067,54	0,00	0,00	8 067,54	0,00	0,00%
75	96613.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	63,570	63,570	0,000	2044,000	129 937,08	0,00	0,00	129 937,08	0,00	0,00%
76	96616.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	3,499	3,499	0,000	5536,000	19 370,46	0,00	0,00	19 370,46	0,00	0,00%
		Nové položky - JC dle OTSKP 2019						0,00	0,00	438 687,76	438 687,76	438 687,76	100,00%
102	12920.	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	0,000	583,960	583,960	406,000	0,00	0,00	237 087,76	237 087,76	237 087,76	100,00%
	ZBV3	2246M ... délka čištění krajnic SO 101 délka SO101 dle PD je 2,346 km; bylo odečteno 100m (místa, kde jsou sjezdy = 2246m). Čištění na obou stranách 2*2246=4492 m 0,65m ... průměrná šířka krajnice; 0,20m ... hloubka 2246*(2*0,65)*0,20=583,96M3											
100	11355.	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH - odvoz do 3 km	M	0,000	2520,000	2520,000	62,000	0,00	0,00	156 240,00	156 240,00	156 240,00	100,00%
	ZBV5	úsek: km 28,270 - 29,091 (odečteno: 30m most) 791*2=1582,000 úsek: km 29,091 - 29,560 469*2=938,000 Celkem: 1582,000+938,000=2520,000											
101	11355B	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH - DOPRAVA nad vzdálenost 3 km, do 18 km	tkm	0,000	3780,000	3780,000	12,000	0,00	0,00	45 360,00	45 360,00	45 360,00	100,00%
	ZBV5	252*15=3780,000 252t 15km ... vzdálenost											
		Všechny změny celkem						27 574 638,30	-378 344,53	1 849 776,48	29 037 070,26	1 462 431,96	5,30%

Vyřizuje: Ing. Milan Kodet

Datum: 5. 5. 2022

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
Ing. Petr Nádvorník

**Věc: Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 11 předložené v rámci realizace
stavby „II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje“**

**Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5**

**Zhotovitel: „Zdislavice-COLAS + BES + ČNES“
se správcem**

COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

TDI a Koo BOZP: SGS Czech Republic, s.r.o., K Hájmům 1233/2, 155 00 Praha 5

Zpracovatel PDPS: Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi návrh dokumentace
ZBV č. 11 – SO 101 ZÚ - Kuňovice.

Předmětná dokumentace ZBV řeší uvedení množství položek č. 24, 38, 39, 41, 42, 43 do
souladu se skutečně provedenými pracemi oproti rozpočtu PDPS.

Výměry v ZBV uvedených položek byly stanoveny na základě geodetického zaměření a
kontroly skutečného množství provedených prací.

TDI souhlasí s výměrami uvedených položek.

Z technického hlediska nemám k předložené dokumentaci ZBV připomínek.

S pozdravem
Ing. Milan Kodet

SGS Czech Republic s.r.o.

PLNÁ MOC K PODPISU ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Zmocnitel: **BES s.r.o.**
se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 7496
IČO: 437 92 553
Zastoupená: Petr Váňa, jednatel
Ing. Luboš Kurz, jednatel
Jakožto společník Společnosti „Zdislavice – COLAS + BES + ČNES“
(dále jen „**zmocnitel**“)

a

Zmocnitel: **ČNES dopravní stavby, a.s.**
se sídlem Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno-Kročehlavý
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964,
IČO: 477 81 734
Zastoupená: Ing. Vladimír Ložek, předseda představenstva
Jakožto společník Společnosti „Zdislavice – COLAS + BES + ČNES“
(dále jen „**zmocnitel**“)

Zmocňují

Zmocněnce: **COLAS CZ, a.s.**
se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
IČO: 261 77 005
Zastoupenou: Ing. Pavel Hudler, ředitel divize Silniční stavitelství, na základě
plné moci

Jakožto Správce Společnosti „Zdislavice – COLAS + BES + ČNES“
(dále jen „**zmocněnec**“)

k veškerému právnímu i faktickému jednání souvisejícímu se změnami během výstavby (ZBV), včetně navrhování jejich provedení a podepisování změnových listů, v rámci realizace veřejné zakázky „**II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje**“ jejímž objednatelem je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO: 000 66 001, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov.

Touto plnou mocí není nijak dotčena notifikační povinnost Správce společnosti vůči ostatním společníkům ohledně jednání týkajícího se celé Společnosti.

Zmocněnec je oprávněn ve stejném rozsahu zmocnit třetí osobu.

V Benešově dne ...

.....
BES s.r.o.

Petr Váňa
jednatel

V Kladně dne ...

.....
ČNES dopravní stavby, a.s.

Ing. Vladimír Ložek
předseda představenstva

Plnou moc přijímá:

V Praze dne

.....
COLAS CZ, a.s.

Ing. Pavel Hudler,
ředitel divize Silniční stavitelství
na základě plné moci

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 6556

Datum vzniku a zápisu: 18. května 2000

Spisová značka: B 6556 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma: COLAS CZ, a.s.

Sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

Identifikační číslo: 261 77 005

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

opravy silničních vozidel

projektová činnost ve výstavbě

hornická činnost v rozsahu § 2 písmen:

b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek povrchovým způsobem

c) zřizování, zajišťování a likvidace lomů

d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním

e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech b) a d)

zákona ČNR č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů

činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu § 3 písmena:

a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů povrchovým způsobem včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním

zákona ČNR č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

výkon zeměměřických činností

Zámečnictví, nástrojářství

Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní

provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny

Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
provádění zemních prací

obráběčství

opravy karoserií

inženýrská činnost ve výstavbě

zpracování kamene

Statutární orgán - představenstvo:

člen představenstva:

Ing. MARTIN STENGL, Ph.D., dat. nar. 20. srpna 1971

č.p. 65, 586 01 Čížov

Den vzniku členství: 2. května 2018

člen představenstva:

RENAUD JEAN ROUSSEL, dat. nar. 21. července 1974

03902 Warsaw, Czeska 28, Polská republika

Den vzniku členství: 2. května 2018

Předseda představenstva:	Ing. TOMÁŠ KRONES, dat. nar. 5. září 1973 K Zeleným domkům 1267/30a, Kunratice, 148 00 Praha 4 Den vzniku funkce: 15. června 2020 Den vzniku členství: 10. května 2020
Způsob jednání:	Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají vždy alespoň dva členové představenstva společně.
Dozorčí rada:	
člen dozorčí rady:	AURÉLIEN COURSON, dat. nar. 13. srpna 1975 014135 Bukurešť, Sektor 1, Virgil Madgearu 16/18, Rumunsko Den vzniku členství: 2. května 2018
člen dozorčí rady:	JEAN VIDAL, dat. nar. 8. září 1965 44300 Nantes, 1 rue Vendemiaire, Francouzská republika Den vzniku členství: 30. dubna 2020
Jediný akcionář:	COLAS S.A. , ident. číslo 552025314 75015 Paříž, 1 rue du Colonel Pierre Avia, Francouzská republika Registrační číslo: 552025314
Akcie:	4 676 660 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč
Základní kapitál:	467 666 000,- Kč Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:	Dne 19.srpna 2005 schválila mimořádná valná hromada společnosti COLAS CZ, a.s. (dále jen "Společnost") ve smyslu ustanovení § 183i a násl. zákona č. 513/191 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník") toto usnesení: 1. Určení hlavního akcionáře. Mimořádná valná hromada společnosti určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je obchodní společnost COLAS societe anonyme, se sídlem 7, Plc. René Clair 92100, Boulogne, Billancourt, Francie (dále jen "Hlavní akcionář"), který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni této mimořádné valné hromady přesahuje 90 % podíl na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno prostřednictvím (i) výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů; (ii) výpisu z účtu majitele cenných papírů vedeného pro Hlavního akcionáře Střediskem cenných papírů; (iii) žádosti Hlavního akcionáře o svolání mimořádné valné hromady a (iv) čestného prohlášení Hlavního akcionáře; ze kterých vyplývá, že Hlavní akcionář byl ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastníkem celkem 4 551 659 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 100,- Kč (dále jen "Akcie"). K rozhodnému dni této mimořádné valné hromady i ke dni jejího konání je Hlavní akcionář vlastníkem 4 551 659 ks Akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 97,33 %, a je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů podle ustanovení § 183i a následujících obchodního zákoníku. 2.Přechod ostatních akcií vydaných společností na hlavního akcionáře.

Mimořádné valná hromada Společnosti schvaluje podle § 183i a následujících obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem Akciím vydaných Společností ve vlastnictví akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "Den účinnosti přechodu Akcií") na Hlavního akcionáře. Ke Dni účinnosti přechodu Akcií přejde vlastnické právo ke všem Akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře.

3. Výše protiplnění.

Mimořádná valná hromada Společnosti určuje, že Hlavní akcionář poskytne za vykupované Akcie peněžitě protiplnění ve výši 183,- Kč za jednu Akcii (dále jen "Protiplnění"). Navržená výše Protiplnění je v souladu s § 183m odstavcem 1 písmenem b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem vypracovaným znaleckým ústavem TACOMA Consulting, a.s. se sídlem Bredovský dvůr, Olivova 4, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 63998581 dne 1.srpna 2005 (dále jen "Znalecký posudek"). V závěru Znaleckého posudku se uvádí: "Konstatujeme, že na základě provedené expertizy hodnota jedné akcie společnosti COLAS CZ, a.s. zjištěná výnosovou metodou diskontovaných peněžních toků činí 183,- Kč. Konstatujeme, že výše protiplnění navržená společností COLAS S.A. k poskytnutí oprávněným osobám při realizaci práva výkupu akcií společnosti COLAS CZ, a.s. ve výši 183,- Kč je přiměřená námi zjištěné hodnotě akcií."

4. Poskytnutí protiplnění.

Mimořádná valná hromada společnosti určuje, že Hlavní akcionář poskytne (v souladu s § 183m odstavcem 2,3 a 5 obchodního zákoníku). Protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám níže popsaným způsobem do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupeným Akciím na majetkovém účtu Hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů. Osobou oprávněnou k poskytnutí Protiplnění bude vždy dosavadní vlastník vykoupených Akcií, ledaže bude prokázáno zastavení Akcií, pak Hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník Akcie, že zástavní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak) (dále jen "Oprávněné osoby").

Konkrétní způsob poskytnutí Protiplnění bude Oprávněné osobě oznámen doporučeným dopisem s dodejkou na adresu Oprávněné osoby uvedenou ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů, a to nejpozději do 15 pracovních dnů ode Dne účinnosti přechodu akcií. V téže lhůtě Hlavní akcionář rovněž oznámí způsob poskytnutí Protiplnění způsobem určeným stanovami Společnosti a zákonem pro svolání valné hromady. Představenstvo Společnosti zajistí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost ve Středisku cenných papírů, a to ke Dni účinnosti přechodu Akcií a předá jej bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění.

Společnost COLAS CZ, a.s. je právním nástupcem společností Silnice Jihlava, a.s., se sídlem Kosovská 10, Jihlava, IČ: 46 34 64 49, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 735, Silnice Znojmo, a.s. se sídlem Vídeňská 49, Znojmo, IČ: 46 34 63 76, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 726 a Silniční stavitelství Praha, a.s. se sídlem Kolbenova 259, Praha 9, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 1480, jež

byly zrušeny bez likvidace součením se společností COLAS CZ, a.s.

Na společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČ: 261 77 005, přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením obchodní jmění společnosti ASTECH, s.r.o., se sídlem Jihlava, Kosovská 10, PSČ 586 01, IČ: 253 38 820, jako společnosti zanikající.

Na společnost COLAS CZ, a.s. se sídlem Praha 9, Ke klíčovu 9, PSČ 190 00, IČ 261 77 005 přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením obchodní jmění společnosti Kamenolom Císařský a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČ 491 01 811, jako společnosti zanikající.

Společnost se tímto podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku postupem podle § 777 odst. 5 tohoto zákona.

Na společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO: 261 77 005, jako na nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění zanikající společnosti SANGREEN, spol. s r.o., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO: 005 41 311.

Na společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO: 261 77 005, jako na nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění zanikající společnosti SOMARO CZ, s.r.o., se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Bystrá 761, PSČ 193 00, IČO: 270 66 070.