

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Kuňovice - km 4,373

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

103/002

Číslo ZBV:

13

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov
 IČ: 00066001

Zhotovitel: Zdislavice - COLAS CZ + BES + ČNES
 COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005 vedoucí společník (správce);
 BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov;
 ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 27201 Kladno - Kročehlavy

Rekapitulace ZBV č. 13 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.1	-560 834,80	0,00	-560 834,80

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13	-560 834,80	0,00	-560 834,80

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

Silnice II/112 Zdslavice - hranice Středočeského kraje

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Kuňovice - km 4,373

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

103/002

Číslo ZBV:

13.1

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-3694/00066001/2019 a zhotovitel č.: 1912320705 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 16.12.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.; Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005, vedoucí společník (správce); BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov, IČ: 43792553; ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 27201 Kladno - Kročehlavy, IČ: 47781734

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV	2	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	9	počet listů

Paré č.	Příjemce
1, 2	Objednatel
3	Zhotovitel
4	Projektant
5	Stavební dozor
6	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna vznikla na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

Výše uvedené skutečnosti byly projednány a odsouhlaseny TDI (viz doklad 08). Změna nebude mít vliv na termín dokončení stavby.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. (1), písm. a), resp. podle § 7 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 1 jako vyhrazená změna.

Z hlediska Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 100 se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, dochází pouze k měření skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-560 834,80	0,00	-560 834,80	560 834,80

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): COLAS CZ, a.s.	jméno	Ing. Jan Neradílek	datum	podpis
Projektant (autorský dozor): Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň	jméno	Ing. Robert Vorschneider	datum	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Milan Kodet	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum	podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS Středočeského kraje	jméno	Ing. Petr Nádvorník	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hudler	datum	podpis

Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 13**

Název Stavby: Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 103/002
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Kuňovice - km 4,373

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
22 312 117,26

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	1 056 169,80	23 368 287,06	1 056 169,80

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-560 834,80	0,00	1 056 169,80	4,73%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-560 834,80	22 807 452,26	495 335,00	2,22%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

COLAS CZ, a.s.

souhlasím

Ing. Jan Neradílek

Projektant (autorský dozor):

Valbek, spol. s r.o.

souhlasím

Ing. Robert Vorschneider

Stavební dozor:

souhlasím

Ing. Milan Kodet

Zástupce Objednatele:

souhlasím

Ing. Petr Nádvorník

Supervize (RDk):

Zaměstnanec KSÚS SK

odpovědný za cenové

projednání Změny:

souhlasím

Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 13.1													
Evidenční číslo a název stavby: Silnice II/112 Zdslavice - hranice Středočeského kraje Číslo a název SO/PS: 103 - Kuňovice - km 4,373 Číslo a název rozpočtu: 103 - Kuňovice - km 4,373								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 002					
								Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	56362.	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 100MM	M2	2465,399	2342,129	-123,270	90,000	221 885,91	-11 094,30	0,00	210 791,61	-11 094,30	-5,00%
38	567544a.	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYKL ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	11961,293	11457,000	-504,293	189,500	2 266 665,02	-95 563,52	0,00	2 171 101,50	-95 563,52	-4,22%
40	572113.	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,9KG/M2	M2	12081,953	11598,675	-483,278	17,000	205 393,20	-8 215,73	0,00	197 177,48	-8 215,73	-4,00%
41	572214.	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	23110,709	22186,281	-924,428	14,000	323 549,93	-12 941,99	0,00	310 607,93	-12 941,99	-4,00%
43	547B44.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	10793,678	10293,793	-499,885	329,000	3 551 120,06	-164 462,17	0,00	3 386 657,90	-164 462,17	-4,63%
44	574D56.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	11270,470	10819,651	-450,819	347,000	3 910 853,09	-156 434,19	0,00	3 754 418,90	-156 434,19	-4,00%
45	574E56.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	11558,672	11176,000	-382,672	293,000	3 386 690,90	-112 122,90	0,00	3 274 568,00	-112 122,90	-3,31%
		Celkem						13 866 158,11	- 560 834,80	0,00	13 305 323,32	- 560 834,80	- 4,04

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Neradílek

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Ing. Milan Kodet

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Silnice II/112 Zdslavice - hranice Středočeského kraje

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	144 819 751,71
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	152 450 351,40
3=(2/1)*100	Procento změny přijaté smluvní částky	105,27%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,30%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
15 % z Přijaté smluvní částky		21 722 962,76 Kč

6=30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4	8 938 462,18
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	6,17%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	43 445 925,51 Kč

bez ABS

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	5,32%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,85%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	72 409 875,86 Kč	

2=((37-36)/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,22%
13=39	Sledování limitu 140 448 000 Kč	311 966 Kč
14=140448000-39		140 136 034 Kč

						-1-	-2-					-3-				-4-				-5-			
						Vyhrazená změna (doměrky)	Záměna položek (započítávání)					Nepředvidanost				Nezbytnost				Změny de minimis			
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31= 28 +29	32	33	34=32+33	35= 32 +33	36	37	38= 39/1 *100	39= 36 +37
			- 1 307 862,49	8 938 462,18	7 630 599,69	- 435 061,91	0,00	- 435 061,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7 701 854,63	7 701 854,63	7 701 854,63	0,00	1 236 607,55	1 236 607,55	1 236 607,55	- 311 965,78	0,00	0,22%	311 965,78
ISO 104	001	km 4.373 - Cechlice	0,00	2 373 599,20	2 373 599,20			0,00			0,00		2 373 599,20	2 373 599,20	2 373 599,20		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00
ISO 103	002	Kuřovice - km 4.373	0,00	1 056 169,80	1 056 169,80			0,00			0,00		580 805,64	580 805,64	580 805,64		475 364,16	475 364,16	475 364,16			0,00%	0,00
ISO 101	003	ZU - Kuřovice	0,00	784 320,48	784 320,48			0,00			0,00		395 403,12	395 403,12	395 403,12		388 917,36	388 917,36	388 917,36			0,00%	0,00
ISO 102	004	Kuřovice intravilán	0,00	207 868,68	207 868,68			0,00			0,00		125 790,84	125 790,84	125 790,84		82 077,84	82 077,84	82 077,84			0,00%	0,00
ISO 101	005	ZU - Kuřovice	0,00	1 065 456,00	1 065 456,00			0,00			0,00		1 065 456,00	1 065 456,00	1 065 456,00		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00
ISO 102	006	Kuřovice intravilán	0,00	240 150,40	240 150,40			0,00			0,00		240 150,40	240 150,40	240 150,40		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00
ISO 106	007	Cechlice - KU	0,00	1 928 813,60	1 928 813,60			0,00			0,00		1 928 813,60	1 928 813,60	1 928 813,60		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00
ISO 106	008	Cechlice - KU	0,00	1 055 732,15	1 055 732,15			0,00			0,00		825 483,96	825 483,96	825 483,96		230 248,19	230 248,19	230 248,19			0,00%	0,00
ISO 106	009	Cechlice - KU	0,00	60 000,00	60 000,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00			0,00%	0,00
ISO 104	010	km 4.373 - Cechlice	0,00	166 351,87	166 351,87			0,00			0,00		166 351,87	166 351,87	166 351,87		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00
ISO 101	011	ZU - Kuřovice	- 387 344,53	0,00	- 387 344,53	- 386 860,99		- 386 860,99	0,00		0,00			0,00	0,00			0,00		- 483,54		0,00%	483,54
ISO 102	012	Kuřovice intravilán	- 359 683,16	0,00	- 359 683,16	- 48 200,92		- 48 200,92	0,00		0,00			0,00	0,00			0,00		- 311 482,24		0,00%	311 482,24
ISO 103	013	Kuřovice - km 4.373	- 560 834,80	0,00	- 560 834,80	- 560 834,80		- 560 834,80	0,00		0,00			0,00	0,00			0,00				0,00%	0,00

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	13
Název a evidenční číslo stavby:	Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Kuňovice - km 4,373
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	103/002

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	2	
08 Vyjádření TDI	1	
09 Výpis z obchodního rejstříku	4	
10 Plná moc k podpisu ZBV	2	
Počet listů celkem	9	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje Číslo a název SO/PS: 103 - Kuňovice - km 4,373 Číslo a název rozpočtu: 103 - Kuňovice - km 4,373								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 103/002					
								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0	Všeobecné konstrukce a práce						284 391,78	0,00	325 401,18	609 792,96	325 401,18	114,42%
1	014101.	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	924,040	2212,697	1251,543	260,000	240 250,40	0,00	325 401,18	565 651,58	325 401,18	135,44%
		pol. 12920: 713,76M3 pol. 12931: 2151,132*0,25=537,783M3 Celkem: 713,76+537,783=1251,543M3											
2	014102.	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	52,136	52,136	0,000	330,000	17 204,88	0,00	0,00	17 204,88	0,00	0,00%
3	014201.	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA	M3	44,700	44,700	0,000	459,000	20 517,30	0,00	0,00	20 517,30	0,00	0,00%
4	014211.	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	M3	3,200	3,200	0,000	131,000	419,20	0,00	0,00	419,20	0,00	0,00%
5	02730.	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KS	2,000	2,000	0,000	3000,000	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
	1	Zemní práce						4 280 320,54	0,00	440 982,06	4 721 302,60	440 982,06	10,30%
6	11130.	SEJMUTÍ DRNU	M2	2465,399	2465,399	0,000	96,000	236 678,30	0,00	0,00	236 678,30	0,00	0,00%
7	11332.	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	14,832	14,832	0,000	1111,000	16 478,35	0,00	0,00	16 478,35	0,00	0,00%
8	11337.	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK	M3	1046,561	1046,561	0,000	1326,000	1 387 739,89	0,00	0,00	1 387 739,89	0,00	0,00%
9	11372.a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	2091,982	2091,982	0,000	845,000	1 767 724,79	0,00	0,00	1 767 724,79	0,00	0,00%
10	11372.b	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	246,540	246,540	0,000	697,000	171 838,38	0,00	0,00	171 838,38	0,00	0,00%
11	113764.	FRÉZOVÁNÍ PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	23,810	23,810	0,000	66,000	1 571,46	0,00	0,00	1 571,46	0,00	0,00%
12	12573.a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	44,700	44,700	0,000	238,000	10 638,60	0,00	0,00	10 638,60	0,00	0,00%
13	12573.b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	3,200	3,200	0,000	193,000	617,60	0,00	0,00	617,60	0,00	0,00%
14	12931.	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	2299,587	4450,719	2151,132	205,000	471 415,34	0,00	440 982,06	912 397,40	440 982,06	93,54%
		2151,132M ... geodetické zaměření											
15	12940.	ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ	M3	15,235	15,235	0,000	1633,000	24 878,76	0,00	0,00	24 878,76	0,00	0,00%
16	129946.	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM	M	36,000	36,000	0,000	652,000	23 472,00	0,00	0,00	23 472,00	0,00	0,00%
17	129957.	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM	M	77,000	77,000	0,000	864,000	66 528,00	0,00	0,00	66 528,00	0,00	0,00%
18	13173.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEZAPAŽ TR. I	M3	64,000	64,000	0,000	900,000	57 600,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00%
19	13273.	GLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	7,500	7,500	0,000	1278,000	9 585,00	0,00	0,00	9 585,00	0,00	0,00%
20	17120.	ULOŽENÍ SPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	924,040	924,040	0,000	18,000	16 632,72	0,00	0,00	16 632,72	0,00	0,00%
21	17411.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	46,200	46,200	0,000	196,000	9 055,20	0,00	0,00	9 055,20	0,00	0,00%
22	17581.	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	2,250	2,250	0,000	1111,000	2 499,75	0,00	0,00	2 499,75	0,00	0,00%
23	18110.	ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	131,400	131,400	0,000	16,000	2 102,40	0,00	0,00	2 102,40	0,00	0,00%
24	18221.	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	32,000	32,000	0,000	51,000	1 632,00	0,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00%
25	18242.	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	32,000	32,000	0,000	45,000	1 440,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00%
26	18247.	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	64,000	64,000	0,000	3,000	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00%
	2	Základy						11 712,00	0,00	0,00	11 712,00	0,00	0,00%
27	285393.	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 20MM DO VRTŮ	KUS	32,000	32,000	0,000	366,000	11 712,00	0,00	0,00	11 712,00	0,00	0,00%
	3	Svislé konstrukce						310 811,07	0,00	0,00	310 811,07	0,00	0,00%
28	217325.	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	16,767	16,767	0,000	15283,000	256 250,06	0,00	0,00	256 250,06	0,00	0,00%
29	317365.	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	1,702	1,702	0,000	32057,000	54 561,01	0,00	0,00	54 561,01	0,00	0,00%
	4	Vodorovné konstrukce						236 858,38	0,00	0,00	236 858,38	0,00	0,00%
30	451314.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	7,104	7,104	0,000	4698,000	33 374,59	0,00	0,00	33 374,59	0,00	0,00%
31	45157.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	6,900	6,900	0,000	1813,000	12 509,70	0,00	0,00	12 509,70	0,00	0,00%
32	45860.	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMIZ MEZEROVITÉHO BETONU	M3	7,086	7,086	0,000	4547,000	32 220,04	0,00	0,00	32 220,04	0,00	0,00%
33	465512.	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	14,208	14,208	0,000	7456,000	105 934,85	0,00	0,00	105 934,85	0,00	0,00%
34	465514.	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	5,760	5,760	0,000	9170,000	52 819,20	0,00	0,00	52 819,20	0,00	0,00%
	5	Komunikace						16 098 382,95	- 560 834,80	0,00	15 537 548,15	- 560 834,80	-3,48%
35	56362.	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100M	M2	2465,399	2342,129	-123,270	90,000	221 885,91	-11 094,30	0,00	210 791,61	-11 094,30	-5,00%
36	567303.a	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	14,400	14,400	0,000	1353,000	19 483,20	0,00	0,00	19 483,20	0,00	0,00%
37	567303.b	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	2107,954	2107,954	0,000	906,000	1 909 806,32	0,00	0,00	1 909 806,32	0,00	0,00%
38	567544.a	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO200MM	M2	11961,293	11457,000	-504,293	189,500	2 266 665,02	-95 563,52	0,00	2 171 101,50	-95 563,52	-4,22%
39	567544.b	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO200MM	M2	74,160	74,160	0,000	189,500	14 053,32	0,00	0,00	14 053,32	0,00	0,00%
40	572113.	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	12081,953	11598,675	-483,278	17,000	205 393,20	-8 215,73	0,00	197 177,47	-8 215,73	-4,00%
41	572214.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	23110,709	22186,281	-924,428	14,000	323 549,93	-12 941,99	0,00	310 607,94	-12 941,99	-4,00%
42	57473.	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ	M2	4377,000	4377,000	0,000	66,000	288 882,00	0,00	0,00	288 882,00	0,00	0,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje Číslo a název SO/PS: 103 - Kuňovice - km 4,373 Číslo a název rozpočtu: 103 - Kuňovice - km 4,373								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 103/002					
								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	574B44.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	10793,678	10293,793	-499,885	329,000	3 551 120,06	-164 462,17	0,00	3 386 657,89	-164 462,17	-4,63%
44	574E56.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	11270,470	10819,651	-450,819	347,000	3 910 853,09	-156 434,19	0,00	3 754 418,90	-156 434,19	-4,00%
45	574D56.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	11558,672	11176,000	-382,672	293,000	3 386 690,90	-112 122,90	0,00	3 274 568,00	-112 122,90	-3,31%
	6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						98 608,86	0,00	0,00	98 608,86	0,00	0,00%
46	62747.	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU	M2	115,332	115,332	0,000	855,000	98 608,86	0,00	0,00	98 608,86	0,00	0,00%
	7	Přidružená stavební výroba						70 546,46	0,00	0,00	70 546,46	0,00	0,00%
47	702231.	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DÉLENÁ DN DO 100MM	M	25,000	25,000	0,000	436,000	10 900,00	0,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00%
48	702311.	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŠNOU FÓLIÍ ŠÍRKY DO 20CM	M	25,000	25,000	0,000	100,000	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
49	711112.a	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	69,000	69,000	0,000	353,000	24 357,00	0,00	0,00	24 357,00	0,00	0,00%
50	711112.b	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	20,428	20,428	0,000	353,000	7 211,08	0,00	0,00	7 211,08	0,00	0,00%
51	711509.	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	178,856	178,856	0,000	113,000	20 210,73	0,00	0,00	20 210,73	0,00	0,00%
52	78383.	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	3,543	3,543	0,000	1515,000	5 367,65	0,00	0,00	5 367,65	0,00	0,00%
	8	Potrubí						2 751,00	0,00	0,00	2 751,00	0,00	0,00%
53	87533.	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	21,000	21,000	0,000	131,000	2 751,00	0,00	0,00	2 751,00	0,00	0,00%
	9	Ostatní konstrukce a práce						917 734,22	0,00	0,00	917 734,22	0,00	0,00%
54	91113A1.	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	318,000	318,000	0,000	1044,000	331 992,00	0,00	0,00	331 992,00	0,00	0,00%
55	9113A3.	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	10,000	10,000	0,000	328,000	3 280,00	0,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00%
56	9117C1.	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	12,000	12,000	0,000	9427,000	113 124,00	0,00	0,00	113 124,00	0,00	0,00%
57	91228.a	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	60,000	60,000	0,000	380,000	22 800,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00%
58	91228.b	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	12,000	12,000	0,000	380,000	4 560,00	0,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00%
59	912283.	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	36,000	36,000	0,000	66,000	2 376,00	0,00	0,00	2 376,00	0,00	0,00%
60	91267.	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	8,000	8,000	0,000	144,000	1 152,00	0,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00%
61	914131.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	2,000	0,000	1129,000	2 258,00	0,00	0,00	2 258,00	0,00	0,00%
62	914133.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	4,000	0,000	197,000	788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00%
63	914921.	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	2,000	0,000	2983,000	5 966,00	0,00	0,00	5 966,00	0,00	0,00%
64	914923.	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	2,000	0,000	262,000	524,00	0,00	0,00	524,00	0,00	0,00%
65	915111.	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	653,252	653,252	0,000	89,000	58 139,43	0,00	0,00	58 139,43	0,00	0,00%
66	915221.	VODOR DOPRAV ZNAČENÍ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	653,252	653,252	0,000	349,000	227 984,95	0,00	0,00	227 984,95	0,00	0,00%
67	917223.	SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	15,000	15,000	0,000	535,000	8 025,00	0,00	0,00	8 025,00	0,00	0,00%
68	917224.	SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	12,000	12,000	0,000	535,000	6 420,00	0,00	0,00	6 420,00	0,00	0,00%
69	931324.	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPÁR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M	23,810	23,810	0,000	85,000	2 023,85	0,00	0,00	2 023,85	0,00	0,00%
70	93135.	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPÁR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM	M	23,810	23,810	0,000	85,000	2 023,85	0,00	0,00	2 023,85	0,00	0,00%
71	935832.	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MM DO BETONU TL 100MM	M2	6,900	6,900	0,000	1721,000	11 874,90	0,00	0,00	11 874,90	0,00	0,00%
72	938442.	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ	M2	115,332	115,332	0,000	413,000	47 632,12	0,00	0,00	47 632,12	0,00	0,00%
73	94890.	PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ	M3 OP	28,905	28,905	0,000	788,000	22 777,14	0,00	0,00	22 777,14	0,00	0,00%
74	96615.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	5,030	5,030	0,000	3774,000	18 983,22	0,00	0,00	18 983,22	0,00	0,00%
75	96616.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	4,160	4,160	0,000	5536,000	23 029,76	0,00	0,00	23 029,76	0,00	0,00%
		Nové položky - JC dle OTSKP 2019						0,00	0,00	289 786,56	289 786,56	289 786,56	100,00%
102	12920.	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	0,000	713,760	713,760	406,000	0,00	0,00	289 786,56	289 786,56	289 786,56	100,00%
		1487M ... délka SO 103 0,80m ... průměrná šířka krajnice; 0,30m ... hloubka 1487*(2*0,80)*0,30=713,760M3											
		Všechny změny celkem						22 312 117,26	- 560 834,80	1 056 169,80	22 807 452,26	495 335,00	2,22%

Vyřizuje: Ing. Milan Kodet

Datum: 5. 5. 2022

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
Ing. Petr Nádvorník

**Věc: Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 13 předložené v rámci realizace
stavby „II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje“**

**Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5**

**Zhotovitel: „Zdislavice-COLAS + BES + ČNES“
se správcem**

COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

TDI a Koo BOZP: SGS Czech Republic, s.r.o., K Hájmům 1233/2, 155 00 Praha 5

Zpracovatel PDPS: Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi návrh dokumentace
ZBV č. 13 – SO 103 Kuňovice – km 4,373.

Předmětná dokumentace ZBV řeší uvedení množství položek č. 35, 38, 40, 41, 43, 44, 45 do
souladu se skutečně provedenými pracemi oproti rozpočtu PDPS.

Výměry v ZBV uvedených položek byly stanoveny na základě geodetického zaměření a
kontroly skutečného množství provedených prací.

TDI souhlasí s výměrami uvedených položek.

Z technického hlediska nemám k předložené dokumentaci ZBV připomínek.

S pozdravem
Ing. Milan Kodet

SGS Czech Republic s.r.o.

PLNÁ MOC K PODPISU ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Zmocnitel: **BES s.r.o.**
se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 7496
IČO: 437 92 553
Zastoupená: Petr Váňa, jednatel
Ing. Luboš Kurz, jednatel
Jakožto společník Společnosti „Zdislavice – COLAS + BES + ČNES“
(dále jen „**zmocnitel**“)

a

Zmocnitel: **ČNES dopravní stavby, a.s.**
se sídlem Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno-Kročehlavý
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964,
IČO: 477 81 734
Zastoupená: Ing. Vladimír Ložek, předseda představenstva
Jakožto společník Společnosti „Zdislavice – COLAS + BES + ČNES“
(dále jen „**zmocnitel**“)

Zmocňují

Zmocněnce: **COLAS CZ, a.s.**
se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
IČO: 261 77 005
Zastoupenou: Ing. Pavel Hudler, ředitel divize Silniční stavitelství, na základě
plné moci

Jakožto Správce Společnosti „Zdislavice – COLAS + BES + ČNES“
(dále jen „**zmocněnec**“)

k veškerému právnímu i faktickému jednání souvisejícímu se změnami během výstavby (ZBV), včetně navrhování jejich provedení a podepisování změnových listů, v rámci realizace veřejné zakázky „**II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje**“ jejímž objednatelem je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO: 000 66 001, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov.

Touto plnou mocí není nijak dotčena notifikační povinnost Správce společnosti vůči ostatním společníkům ohledně jednání týkajícího se celé Společnosti.

Zmocněnec je oprávněn ve stejném rozsahu zmocnit třetí osobu.

V Benešově dne ...

.....
BES s.r.o.

Petr Váňa
jednatel

V Kladně dne ...

.....
ČNES dopravní stavby, a.s.

Ing. Vladimír Ložek
předseda představenstva

Plnou moc přijímá:

V Praze dne

.....
COLAS CZ, a.s.

Ing. Pavel Hudler,
ředitel divize Silniční stavitelství
na základě plné moci

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 6556

Datum vzniku a zápisu: 18. května 2000

Spisová značka: B 6556 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma: COLAS CZ, a.s.

Sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

Identifikační číslo: 261 77 005

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

opravy silničních vozidel

projektová činnost ve výstavbě

hornická činnost v rozsahu § 2 písmen:

b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek povrchovým způsobem

c) zřizování, zajišťování a likvidace lomů

d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním

e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech b) a d)

zákona ČNR č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů

činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu § 3 písmena:

a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů povrchovým způsobem včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním

zákona ČNR č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

výkon zeměměřických činností

Zámečnictví, nástrojářství

Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní

provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny

Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
provádění zemních prací

obráběčství

opravy karoserií

inženýrská činnost ve výstavbě

zpracování kamene

Statutární orgán - představenstvo:

člen představenstva:

Ing. MARTIN STENGL, Ph.D., dat. nar. 20. srpna 1971

č.p. 65, 586 01 Čížov

Den vzniku členství: 2. května 2018

člen představenstva:

RENAUD JEAN ROUSSEL, dat. nar. 21. července 1974

03902 Warsaw, Czeska 28, Polská republika

Den vzniku členství: 2. května 2018

Předseda představenstva:	Ing. TOMÁŠ KRONES, dat. nar. 5. září 1973 K Zeleným domkům 1267/30a, Kunratice, 148 00 Praha 4 Den vzniku funkce: 15. června 2020 Den vzniku členství: 10. května 2020
Způsob jednání:	Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají vždy alespoň dva členové představenstva společně.
Dozorčí rada:	
člen dozorčí rady:	AURÉLIEN COURSON, dat. nar. 13. srpna 1975 014135 Bukurešť, Sektor 1, Virgil Madgearu 16/18, Rumunsko Den vzniku členství: 2. května 2018
člen dozorčí rady:	JEAN VIDAL, dat. nar. 8. září 1965 44300 Nantes, 1 rue Vendemiaire, Francouzská republika Den vzniku členství: 30. dubna 2020
Jediný akcionář:	COLAS S.A. , ident. číslo 552025314 75015 Paříž, 1 rue du Colonel Pierre Avia, Francouzská republika Registrační číslo: 552025314
Akcie:	4 676 660 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč
Základní kapitál:	467 666 000,- Kč Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:	Dne 19.srpna 2005 schválila mimořádná valná hromada společnosti COLAS CZ, a.s. (dále jen "Společnost") ve smyslu ustanovení § 183i a násl. zákona č. 513/191 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník") toto usnesení: 1. Určení hlavního akcionáře. Mimořádná valná hromada společnosti určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je obchodní společnost COLAS societe anonyme, se sídlem 7, Plc. René Clair 92100, Boulogne, Billancourt, Francie (dále jen "Hlavní akcionář"), který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni této mimořádné valné hromady přesahuje 90 % podíl na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno prostřednictvím (i) výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů; (ii) výpisu z účtu majitele cenných papírů vedeného pro Hlavního akcionáře Střediskem cenných papírů; (iii) žádosti Hlavního akcionáře o svolání mimořádné valné hromady a (iv) čestného prohlášení Hlavního akcionáře; ze kterých vyplývá, že Hlavní akcionář byl ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastníkem celkem 4 551 659 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 100,- Kč (dále jen "Akcie"). K rozhodnému dni této mimořádné valné hromady i ke dni jejího konání je Hlavní akcionář vlastníkem 4 551 659 ks Akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 97,33 %, a je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů podle ustanovení § 183i a následujících obchodního zákoníku. 2.Přechod ostatních akcií vydaných společností na hlavního akcionáře.

Mimořádné valná hromada Společnosti schvaluje podle § 183i a následujících obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem Akciím vydaných Společností ve vlastnictví akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "Den účinnosti přechodu Akcií") na Hlavního akcionáře. Ke Dni účinnosti přechodu Akcií přejde vlastnické právo ke všem Akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře.

3. Výše protiplnění.

Mimořádná valná hromada Společnosti určuje, že Hlavní akcionář poskytne za vykupované Akcie peněžitě protiplnění ve výši 183,- Kč za jednu Akcii (dále jen "Protiplnění"). Navržená výše Protiplnění je v souladu s § 183m odstavcem 1 písmenem b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem vypracovaným znaleckým ústavem TACOMA Consulting, a.s. se sídlem Bredovský dvůr, Olivova 4, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 63998581 dne 1.srpna 2005 (dále jen "Znalecký posudek"). V závěru Znaleckého posudku se uvádí: "Konstatujeme, že na základě provedené expertizy hodnota jedné akcie společnosti COLAS CZ, a.s. zjištěná výnosovou metodou diskontovaných peněžních toků činí 183,- Kč. Konstatujeme, že výše protiplnění navržená společností COLAS S.A. k poskytnutí oprávněným osobám při realizaci práva výkupu akcií společnosti COLAS CZ, a.s. ve výši 183,- Kč je přiměřená námi zjištěné hodnotě akcií."

4. Poskytnutí protiplnění.

Mimořádná valná hromada společnosti určuje, že Hlavní akcionář poskytne (v souladu s § 183m odstavcem 2,3 a 5 obchodního zákoníku). Protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám níže popsaným způsobem do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupným Akciím na majetkovém účtu Hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů. Osobou oprávněnou k poskytnutí Protiplnění bude vždy dosavadní vlastník vykoupných Akcií, ledaže bude prokázáno zastavení Akcií, pak Hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník Akcie, že zástavní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak) (dále jen "Oprávněné osoby").

Konkrétní způsob poskytnutí Protiplnění bude Oprávněné osobě oznámen doporučeným dopisem s dodejkou na adresu Oprávněné osoby uvedenou ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů, a to nejpozději do 15 pracovních dnů ode Dne účinnosti přechodu akcií. V téže lhůtě Hlavní akcionář rovněž oznámí způsob poskytnutí Protiplnění způsobem určeným stanovami Společnosti a zákonem pro svolání valné hromady. Představenstvo Společnosti zajistí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost ve Středisku cenných papírů, a to ke Dni účinnosti přechodu Akcií a předá jej bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění.

Společnost COLAS CZ, a.s. je právním nástupcem společností Silnice Jihlava, a.s., se sídlem Kosovská 10, Jihlava, IČ: 46 34 64 49, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 735, Silnice Znojmo, a.s. se sídlem Vídeňská 49, Znojmo, IČ: 46 34 63 76, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 726 a Silniční stavitelství Praha, a.s. se sídlem Kolbenova 259, Praha 9, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 1480, jež

byly zrušeny bez likvidace součením se společností COLAS CZ, a.s.

Na společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČ: 261 77 005, přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením obchodní jmění společnosti ASTECH, s.r.o., se sídlem Jihlava, Kosovská 10, PSČ 586 01, IČ: 253 38 820, jako společnosti zanikající.

Na společnost COLAS CZ, a.s. se sídlem Praha 9, Ke klíčovu 9, PSČ 190 00, IČ 261 77 005 přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením obchodní jmění společnosti Kamenolom Císařský a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČ 491 01 811, jako společnosti zanikající.

Společnost se tímto podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku postupem podle § 777 odst. 5 tohoto zákona.

Na společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO: 261 77 005, jako na nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění zanikající společnosti SANGREEN, spol. s r.o., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO: 005 41 311.

Na společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO: 261 77 005, jako na nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění zanikající společnosti SOMARO CZ, s.r.o., se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Bystrá 761, PSČ 193 00, IČO: 270 66 070.